


YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu  çalışma,  Serhat  Kalkınma  Ajansı  desteği  ile  Ardahan  Kafkas  Arı  Konağı  Projesi
fizibilitesinin  yaptırılmasına  yönelik  olarak  imzalanan  hizmet  alım  sözleşmesi  ve  teknik
şartname kapsamında hazırlanmıştır.

Ardahan, zengin flora yapısı ve geniş çayır-mera alanları ile arıcılık konusunda önemli bir
potansiyele sahiptir. İl genelindeki ekili alanın %81’ini (597.926 da) yulaf, arpa ve çayır otu,
%19’luk (138.910 da)  alanı  ise  buğday,  korunga,  yonca,  fiğ,  çayır-mera  ve diğer  araziler
oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda arıların, bal özü için ziyaret edebileceği 600’ün
üzerinde bitki çeşidinin bulunduğu görülmüştür.

Kafkas Arısı dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip önemli dört arı ırkından birisidir.
Ardahan ili bu ırkın ülkemizdeki gen kaynağı durumundadır. Ülkemizdeki tek Kafkas Arısı
Gen Merkezi  Müdürlüğü Ardahan da bulunmaktadır.  İl  genelinde  2019 yılı  itibariyle  478
işletmede 49.652 adet arı kovanı mevcut olup, 650 ton bal üretilmiştir.(Ardahan Tarım ve
Orman İl Müdürlüğü-Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği)

Kafkas Arısı, Tarım ve Orman Bakanlığınca 12.12.2004 tarih ve 25668 sayılı Resmi gazetede
yayınlanan  “Yerli  Hayvan  Irk  ve  Hatlarının  Tescili”  hakkında  yayınlanan  2004/39  sayılı
tebliğ hükmü gereğince tescillenerek genetik materyal olan Kafkas Arı ırkının gen merkezi
ilan edilmiştir. Bu kapsamda ırkın saf olarak korunabilmesi için izole bölge yapılarak diğer
illerden  gelecek  arılara  kapatılmış  bu  sayede  Ardahan  ili  arıcılık  için  özel  bir  konuma
kavuşturulmuştur.

Ardahan’da  arıcılık  sektörünün  ve  arı  ürünlerinin  tanıtımının  yapılacağı,  tescilli  arı
ürünlerinin  sergileneceği  ve  satışının  yapılacağı  bir  merkez  bulunmamaktadır.  Geleneksel
üretim yapan işletmelerde verim düşüklüğü ve üretim kayıpları mevcuttur.  Mevcut bal analiz
laboratuvarı  ve  eğitim  merkezi  ihtiyaca  cevap  vermekte  yetersiz  kalmaktadır.  Arıcılık
işletmelerinde  ortak  iş  yapma kültürü  olmaması  ve sermaye eksikliği  nedeniyle  böyle bir
merkez  oluşturulmasına  ihtiyaç  duyulmaktadır.  Proje  sonrasında  Ardahan  ve  Bölge
arıcılığında  verimin  artırılması,  sektörde  işbirliği  kültürünün  geliştirilmesi,  coğrafi  işaretli
Ardahan  Çiçek  Balı’nın  tanıtım  ve  pazarlanma  imkanlarının  oluşturulması,  balda  kalite
kontrol  ve  analizlerinin  sağlanması,  alternatif  arı  ürünlerinin  geliştirilmesi,  apiterapi
ürünlerinin  geliştirilmesi,  Ardahan  ilinde  ziyaretçiler  için  alternatif  bir  destinasyon
oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin toplam maliyeti 4.200.000 TL olup % 71,42’i olan 3.000.000 TL’si Serhat Kalkınma
Ajansı,  %28,58’i  olan  1.200.000  TL’si  proje  ortağı  Ardahan  İl  Özel  İdaresi  tarafından
karşılanacaktır.  Ayrıca bir mali kaynağa ihtiyaç duyulması durumunda; bu kaynak, Kafkas
Arısı  Üretim  Eğitim  Gen  Merkezi  Müdürlüğü’nün  (KAGEM)   genel  bütçesi  veya  döner
sermayesince karşılanacaktır.

Proje yukarıda bahsi geçen eksiklikleri giderecek olup, projenin sosyoekonomik faydaları ve
kamu  yararı  projeyi  yatırıma  değer  kılmaktadır.  Proje  sosyokültürel  olarak  da  katkı
sağlamakla birlikte ve yüksek kamu yararı da taşımaktadır.
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EXECUTIVE SUMMARY

This study has been prepared by the help of Serhat Development Agency within the context of
the  Service  Purchase  Agreement  and  Technical  Specifications  that  were  signed  for  the
feasibility study of Ardahan Caucasian Bee Mansion Project.

Ardahan has an important potential in beekeeping with not only its rich flora structure but also
its  wide  meadow-pasture  areas.  Oats,  barley  and  meadow  grass  constitute  81%  of  the
cultivated area in the province (597.926 da) and the area of 19% (at 138.910 da) consists of
wheat,  sainfoin,  clover,  vetch,  meadow-pasture  and  other  lands.  Moreover;  it  has  been
observed that there are over 600 plant varieties that bees can visit for honey extract. 

Caucasian bee is known around the world and is one of the four bee races have an important
economic value. In our country, the city of Ardahan is in the position of gene source of this
bee  race.  The  only  Caucasian  Bee  Gene  Center  Directorate  in  our  country  is  located  in
Ardahan. There are 478 beekeeper and 49,652 beehives throughout the province and 650 tons
honey is produced (Ardahan Agriculture and Foresty Directorate and Ardahan Association of
Beekeepers).

The Caucasian  bee was registered  in accordance  with the provisions  of  the Communiqué
numbered 2004/39 published on the Official Journal dated 12.12.2004 and numbered 25668
published by the Ministry of Agriculture and Forestry and Ardahan was declared as the gene
center of the Caucasian bee race. In this context, in order to protect the gene in a pure manner,
an isolated region was built and closed to bees from other provinces. Thanks to this, Ardahan
has been given a special position for beekeeping.

There is neither a center in Ardahan for registered bee products to be displayed and sold, nor
is  there  a center  for promoting  the beekeeping industry and bee products.  There  are  low
productivity and production losses in traditional  production companies.  The current honey
analysis laboratory and training center do not respond to the need. There is a need to establish
such a center due to the lack of a common business culture and lack of capital in beekeeping
enterprises.

After the project, it is aimed to increase the efficiency of Ardahan and regional beekeeping, to
develop  the  culture  of  cooperation  in  the  sector,  to  create  the  promotion  and  marketing
opportunities of the geographically marked Ardahan Flower Honey, to provide honey quality
control and analysis, to develop alternative bee products, to develop apitherapy products, and
to create alternative destination for visitors in Ardahan province.

The total cost of the project is 4.200.000 TL and 71.42% of which is 3.000.000 TL will be
supported by Serhat Development Agency, 28.58% 1.200.000 TL will be covered by Ardahan
Special Provincial Administration. If an additional financial resource is needed; this resource
will be covered by the general budget or circulating capital of the Caucasian Bee Production
Education Generation Center (KAGEM).

The  project  is  thought  to  overcome  the  shortcomings  mentioned  above.  In  addition,  the
socioeconomic benefits of the project and public interest make the project worth investment.
The project also contributes socio-culturally and includes high public interest.
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GİRİŞ

Kafkas  Arısı  Üretim  Eğitim  ve  Gen  Merkezi  Müdürlüğü  tarafından  yapılması  planlanan
Ardahan  Kafkas  Arı  Konağı  yatırımının  fizibilite  etüdünün  yapılması  ve  yatırımın
sürdürülebilirliği,  ekonomik analizinin yapılması,  bölgenin tarım, hayvancılık ve turizmine
katkısının  ve  kârlılığının  değerlendirilerek  ortaya  çıkarılması  bu  raporun  amacını
oluşturmaktadır.

Çalışma  13  bölümden  oluşmaktadır.  Yönetici  özeti,  giriş  ve  proje  özetinin  ardından  1.
bölümde projenin tanımı ve kapsamı açıklanmış, Kafkas Arı Konağı’nda yapılacak faaliyetleri
ile verilecek hizmet çeşitleri anlatılmıştır. 2. bölümde yer seçimi ve arazi maliyeti irdelenmiş,
Kafkas Arı Konağı’nın kurulacağı ilin genel özellikleri, bölgesel tarım, hayvancılık, kültür ve
turizm  politikaları,  konu  ile  ilgili  yasal  mevzuattan  bahsedilmiştir.  3.  ve  4.  bölümlerde
projenin  kapasite  analizleri  ile  birlikte  yatırım  tutarları  ve  bunların  yıllara  göre  dağılım
envanteri bulunmaktadır. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bölümlerde projenin genel olarak finans kaynakları,
finansal öngörüleri, ticari ve ekonomik fayda-maliyet analiz değerlendirmeleri, projenin tüm
aşamalarında  karşılaşılması  muhtemel  olan  risklerin  analizlerinin  yapılması  ile  birlikte
çevresel  ve  sosyal  dokuya  etkileri  il  bazında  ve  bölgesel  ölçekte  analizleri  yapılarak
açıklanmıştır. 11. bölümde projenin yönetim ve uygulama noktasında yürütücü ve ortakların
kurumsal kapasiteleri ve organizasyon yapıları açıklanmıştır. 12. bölümde projenin ekonomik
ve ticari yapılabilirliği ve sürdürülebilirliğinin anlatıldığı sonuç ve 13. ve son bölüm eklerle
bitmektedir.

Özellikle  İlimizin  kalkınmada  öncelikli  iller  arasında  bulunması,  bu  bölgeye  yönelik
uygulanan kalkınma program ve teşvikleri  ile  mevcut  hayvancılık  potansiyeli  bu projenin
gerekçelerini  oluşturmaktadır.  Sert  iklim  koşulları  ve  batı  illerine  gerçekleşen  göçler
bölgedeki sosyoekonomik olumsuzlukların en büyük nedeni olarak görülmektedir. Bu durum
beraberinde  farklı  problemlere  de  neden  olmaktadır.  Projenin  Bölge  halkının  arıcılık
sektöründeki sosyoekonomik sorunlarını gidereceğini, arı ürünlerinde verimliliği artıracağını
ve Bölge halkının arı ürünlerinde katma değer sağlayarak ekonomik ve kültürel gelişimine
olumlu  katkı  sağlayacağını  beklenmektedir.  Projenin  gerçekleştirilmesi  durumunda  söz
konusu dezavantajların fırsata dönüşen bir etki yaratacağı kaçınılmaz görülmektedir.

Bu Proje, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile  ilgili  tek sorumluluk Kafkas Arısı  Üretim,  Eğitim ve
Gen  Merkezi  Müdürlüğü’ne  aittir.  Serhat  Kalkınma  Ajansı  ve  Sanayi  ve  Teknoloji
Bakanlığı’nın görüşlerini içermez.
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TANIM VE KISALTMALAR

AJANS : SERKA

AKS : Arıcılık Kayıt Sistemi

APİTERAPİ : Bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri vs. arı ürünleri ile yapılan
alternatif tıpta tedavi yöntemidir.

BÖLGE : TRA2 Bölgesi

HERBARYUM :  Doğadan  toplanan  bitkilerin  preslenerek  kartonlar  üzerinde
kurutulduğu ve sergilendiği bölümü belirtir.

İKO : İç Karlılık Oranı

KAGEM : Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

KHK : Kanun Hükmünde Kararname

NBD : Net Bugünkü Değer

POLİNASYON : Bitkilerde polenlerin dişi tepeciği ile buluşma olayı.

SERKA : Serhat Kalkınma Ajansı

SOP : Sonuç Odaklı Program

STK : Sivil Toplum Kuruluşu

TRA2 Bölgesi : SERKA’nın çalışma alanını oluşturan ve Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
illerini kapsayan Düzey II istatistiki bölgesi

TSOP : SERKA’nın “Kış, doğa ve kültür turizminde kapasite geliştirme sonuç
odaklı programı”

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu
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PROJE ÖZETİ 

a) Proje Kimlik Kartı

i. Temel Proje Verileri 

Proje Adı Ardahan Kafkas Arı Konağı Projesi
Sektör/Alt Sektör Hayvancılık, Eğitim, Turizm
Proje Sahibi Kuruluş Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
Uygulama Yeri Ardahan
Uygulayıcı Birim Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
Maliyet ve Temel Kalemler 4.200.000 TL yapım işi ve tefrişat, mal alım işi
Planlanan Çıktılar  Ardahan iline ve ülkemize arıcılık üzerine mevcut

faaliyet  üniteleri  ile  birlikte  proje  sonunda
yapılacaklarla  birlikte  entegre  arıcılık  merkezi
oluşturuldu.

 Arı  ürünleri  analiz  laboratuvarı  ile  birlikte
üreticilerin ürettikleri  ürünlerin kalite kontrolleri  il
içinde çözüldü.

 Arı  sağlığı  laboratuvarı  ile  birlikte  arıcılarımızın
sorunlarına  anında  teşhis  konuldu  ve  çözüm
önerileri  anlatılarak  arı  kayıplarının  önüne  geçildi
ve  kovan başı verim artırıldı.

 Satış  ofisi  kurularak,  Ardahan  ilinde  üretilen  Arı
ürünlerinin  tek  elden,  hijyenik  ve  güvenli  olarak
tüketiciye  ulaşması  sağlanarak  arıcılarımızın
pazarlama ve markalaşma sorunu çözüldü.

 Arıcılık  müzesi  ve  eğitim  salonu  ile  kentin  ve
dolaylı olarak ülkenin en büyük uygulamalı, teorik
arıcılık eğitim merkezi oluşturuldu.

 Eğitim  merkeziyle  birlikte;  anaokulundan
üniversiteye tüm öğrencilerimizin teknik gözlem ve
araştırma  yapmalarına  imkân  verecek  bir  ortam
oluşturuldu.

 Eğitim  salonu,  toplantı  odası,  arıcılık  müzesi  ve
saha  uygulamaları  konseptleri  kullanılarak  yerel,
ulusal ve uluslararası  düzeyde arıcılık ve apiterapi
konularında  düzenlenecek  panel,  konferans,
çalıştay,  belgesel  çekimleri  ve  bal  festivaline  ev
sahipliği  yaparak  Ardahan  ve  Kafkas  arısının
tanıtımı yapılarak ekonomik girdi sağlandı.

 Yeni  eğitim  donatı  ve  merkezlerimizle  birlikte
vatandaşlarımıza verilecek arıcılık eğitimlerinin tek
merkezi olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığının
personel hizmet içi eğitim programlarından arıcılık
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eğitimleri düzenli ve sistematik olarak Ardahan iline
kaydırılarak  şehre  ekonomik  ve  kültürel  katkılar
sağlandı.

 Arıcılık müzesi ile birlikte kentin turizm potansiyeli
artırıldı,  dolayısı  ile  kent  ekonomisine  katkıda
bulunuldu.

 KAGEM’in  tanınırlığı  ve  kurumsal  kapasitesi
artırılarak  ülke  genelinde  daha  etkin  bir  kurum
haline geldi.

 Yapılan  araştırma,  tanıtım  faaliyetleri  ve  alınan
önlemler  çerçevesinde  bölgemizde  sahte  bal  vb.
durumların ortaya çıkması önlendi. 

 Ardahan  Üniversitesi  Kafkas  Arı  ve  Arıcılık
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapıldı
ve arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve göçü
önlemede  arıcılığın  rolü  vb.  alanlarda  akademik
çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Genel  Takvim  ve  Başlama-Bitiş
Tarihi

24 ay  (sözleşme tarihinden itibaren)

ii. Amaç ve Gerekçe

Proje ile  Ardahan arıcılığında  verimin ve katma değerin  arttırılması,  coğrafi  işaret  tescilli
Ardahan Çiçek Balı’nın kontrol, analiz, tanıtım ve pazarlamasının yapılması, alternatif arı ve
apiterapi ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, kadın ve gençlerin arıcılık sektörüne katılımı
ile sosyal ve ekonomik hayatta daha geniş yer almalarının sağlanması ve Ardahan’ a gelen
ziyaretçiler için alternatif bir ziyaret alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

iii. Yapılan İş Tanımı

Yukarıda belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusunda 846 m2’lik Kafkas Arı Konağı projesi; arı
ürünleri ve arı sağlığı analiz laboratuvarları,  eğitim-konferans salonu, toplantı  salonu, ürün
tanıtım-satış ofisi, arıcılık müzesi (gözlem kovanları, herbaryum, sanal gerçeklik, maketler,
bilgi panoları vs.) ve çalışma ofislerinden oluşmaktadır.

iv. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki (Kalkınma Planı, Ulusal Strateji 
Belgeleri, Stratejik Plan vb.)

Bu  bağlamda,  planlanan  projede  amaçlanan  sektörün  üretim  altyapısının  ve  beşeri
kaynaklarının  geliştirilmesi,  genç  istihdamın  sağlanması  ve  turizm potansiyelin  artırılması
aşağıdaki üst ölçekli ve bölge planı stratejileri ile uyum sağlamaktadır. Bu plan ve proje ile
örtüşen stratejiler aşağıdaki gibidir:

Serhat Kalkınma Ajansının,  2014-2023 Bölge Planında yer alan "arıcılık " konusu dikkate
alınarak;  TRA2  Bölgesinde  ana  geçim  kaynağının  tarım  ve  hayvancılık  olduğu  gerçeği
doğrultusunda,  Kafkas  Arı  Konağı;  vizyonu olan,  doğal  zenginliğiyle  tanınmış,  turizm ve
tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış,
rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik
merkezi  olan  Serhat  Bölgesi’nin  oluşumunda,  turizm ve  arıcılığa  sağlayacağı  faydalar  ile
önemli rol oynayacaktır. 
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Ardahan Valiliğinin  en son 2016 yılında  yapmış  olduğu Ardahan ili  stratejik  Planında da
arıcılıkta verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve Ardahan markası ile
iç  ve  dış  pazara  sürülmesi  gerekliliği  vurgulanmıştır.  Bunun  yanında  Kafkas  Arı  Konağı
projesi  ile  hedeflenen  Ardahan  balının  markalaştırılması,  bal  ve  diğer  arıcılık  ürünlerinin
geliştirilmesi,  bal  tadımının  da yapılabileceği  bir  satış  ve pazarlama yerinin  oluşturulması
gerektiği belirtilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı içerisinde hayvansal üretim başlığı
altında arıcılık çalışmalarına yer verilmekle birlikte 2018 yılı faaliyet raporunda hayvancılık
yatırımlarının  desteklenmesine  ilişkin  bakanlar  kurulu  kararına  istinaden  “arıcılık,
ipekböcekçiliği,  kaz  ve  hindi  yetiştiriciliği  yatırımlarının  desteklenmesi”  kapsamında %60
hibe şeklinde (arıcılık malzeme ve ekipman desteği olarak 34 ilimizde) desteklenmektedir.
Diğer yandan, yerli genotiplerin tespiti ve ıslahı konulu çalışmalar, Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Kafkas Arısı Üretim,
Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı,
üniversiteler ve arı yetiştirici birlikleri tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmalar sonucunda
Kırklareli  ilindeki  Trakya  Arısı,  Düzce  ilindeki  Yığılca  Arısı,  Muğla  ilindeki  Ege  Arısı,
Çorum ilindeki Orta Anadolu Arısı, Zonguldak ilindeki Batı Karadeniz Arısı ve Hatay ilinde
Suriye Arısı Ülkemizin gen kaynağı olarak tespit edilmiştir. Bu arı ekotiplerinin bölgelerinde
saflığının  korunması,  ülke  arı  genetik  zenginliğinin  sürdürülmesi  ve  yapılacak  ıslah
çalışmalarında öz kaynak olarak kullanılması, uzun yıllar ülke arıcılığının damızlık talebine
katkı  sağlamasında  önemli  rol  oynamaktadır.   Tarım  ve  Orman  Bakanlığı’nın  faaliyet
raporunda  belirtildiği  üzere  arıcılık  sektörüne  yapılacak  her  yatırımın  ve  sektörün  öncü
kurumlarının  desteklenecektir.  Dolayısı  ile  arıcılık  sektörüne  katılacak  olan  Kafkas  Arı
Konağı projesi yatırımı tüm kurum ve kuruluşlardan ortak bir destek alacağı kesindir.

v. Finansman Kaynağı ve Planı

Projenin  toplam  maliyeti  4.200.000TL  olup  %  71,42’i  olan  3.000.00,00  TL’si  Serhat
Kalkınma  Ajansı,  %28,58’  i  olan  1.200.000  TL’si  Ardahan  İl  Özel  İdaresi  tarafından
desteklenmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca bir mali kaynağa ihtiyaç duyulması durumunda; bu
kaynak, Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünün  (KAGEM)  genel bütçe
veya döner sermayesince karşılanacaktır.
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vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)

Projesiz
Durum

Bakım
Onarım/Tevsii

Seçilen İkinci
Alternatif

Seçilen
Alternatif

Yatırım Tutarı

Uygun değildir. Uygun değildir. Uygun değildir.

4.200.000 TL

Net Bugünkü Değer (Ticari/
Ekonomik)

2.896.702 TL

İç Karlılık Oranı 
(Ticari/Ekonomik)

%13,24

Geri Ödeme Süresi 
(Ticari/Ekonomik)

3,78 Yıl

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ticari)

1,73

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ekonomik)

Ticari Yöntem Uygulanmıştır.

Parasallaştırılamayan 
Önemli Fayda ve Maliyetler

- Ardahan Çiçek Balı'nın marka değeri artacaktır.
- Sektörde işletme sayısı, istihdam, kovan sayısı, arı ürünleri üretim miktarı 
ve birim başı verim artacaktır.
- Arıcıların üretim maliyeti düşecektir.
- Gençlerde ve çocuklarda Kafkas Arı Irkı ve arıcılık kültürü gelişecektir.
- Bitki polinasyonu artışı ile bitkisel üretim artacaktır.

Rakamsallaştırılamayan 
Önemli Hususlar

- Gençlere istihdam alanı oluşturulması,
- Nitelikli arıcılar yetişecektir.
- İl dışına göçün azalacaktır.
- Kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam memnuniyeti artacaktır.
- Doğal sağlıklı arı ürünleri üretimi artacaktır.
- Bitki polinasyonu artışı ile bitki florası korunacaktır.

vii.  Etüt Bilgileri 

 Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi: Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve 
Gen Merkezi Müdürlüğü, 22.01.2020

 Etüt Hakkında Yetkili Kişi: Sinan AYDIN

 İletişim Bilgileri: E-mail: aydin.sinan@tarimorman.gov.tr,Tel: 0478 211 3171

b) Projenin Gerekçesi

Dünyada yetiştirilmekte olan ekonomik değere sahip dört önemli arı ırkından biri olan Kafkas
arısı, arı ırkları içerisinde gerek performans ve gerekse morfolojik özellikleri bakımından çok
üstün vasıflar  taşımaktadır.  Ardahan ili,  Kafkas Arı  Irkının gen merkezi  konumunda olup
sosyal, ekonomik ve kültürel  açılardan projelerle gen kaynağının korunması ve arıcılığının
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Arıcılık sektörü, dünya için önemli ve hayati bir sektördür. Çünkü bitkisel üretim çeşitliliği,
verimliliği  ve  kalitesi  arıların  tozlaşmayı  (palinasyon)  sağlaması  sayesinde  oluşmaktadır.
Dünyada gıda maddelerinin %90’ı 82 bitki türünden elde edilir, bu türlerden 63’ü (%77) arılar
tarafından tozlaşmaya ihtiyaç duymaktadır.  Özellikle 39 bitki türü(%48’i) için tozlaşmanın
arılar  tarafından yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bundan dolayı,  insan gıdasının 1/3’ü
doğrudan  veya  dolaylı  olarak  tozlaşmaya  ihtiyaç  duyan  bitkilerden  oluşmaktadır.  Bu
nedenledir ki arıların sağladığı ekonomik değer verdikleri arı ürünlerinin değerinden 15 kat
daha fazladır(A. GÜLER, 2017 Bal Arısı kitabı). Ülkemiz, 2018 yılı TUIK verilerine göre 8,1
milyon  koloni  varlığı  ile  Dünya’da  ikinci  sırada,  109,3  bin  ton  bal  üretimi  ile  de  ikinci
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sıradadır. Kovan sayısı ve bal üretiminde ki hatırı sayılır konumuna rağmen kovan başına bal
verimi olan 14,7 kg ile dünya ortalamasını oldukça altında olup 20. Sırada yer almaktadır.

Benzer şekilde Ardahan ili, Kafkas Arı Irkının gen merkezi olması, çok çeşitli bitki ve çiçek
örtüsüne  ve  temiz  doğasına  rağmen  kovan  başına  ortalama  8  kg  bal  verimi  ile  ülke
ortalamasının da altında kalmaktadır. Balın dışında ki diğer arı ürünleri üretimi de oldukça
düşüktür. SERKA’nın yaptığı “Ardahan Arıcılık Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik
Eylem Planı” çalışmasına (2019) göre; verim düşüklüğünün nedenleri incelendiğinde arıcılık
işletmelerinin geleneksel üretim yöntemlerini kullanmaları, kaçak arı girişleri, gen kaynağının
bozulması,  arı  hastalıkları  ve zararlılarla  mücadelede  yetersizlik,  uygun olmayan besleme,
bakım ve kışlatma şartlarının yetersizliği ile arıcıların ürettikleri ürünleri pazarlayamamaları
da sektörün önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Ardahan ili ülkemizde en çok göç veren illeri arasında bulunmaktadır. 1992 yılında 172 bin
nüfusu  olan  Ardahan,  2019  yılında  97  bin  nüfusa  düşmüş  olup  2023  yılında  nüfusunun
yaklaşık 90 bin olması beklenmektedir. Ardahan bir sınır ili olması, Karadeniz, Anadolu ve
Kafkasya  geçiş  koridorunda  bulunması  nedeniyle  oldukça  stratejik  bir  konumdadır.
Ülkemizin  sınır  güvenliği  ile  ekonomik  gelişmişliği  için  Ardahan  gibi  illerde  nüfusun ve
üretimin  bulunması  oldukça  stratejik  bir  öneme sahiptir.  SERKA tarafından  2012 yılında
hazırlanmış  olan  “TRA2’de  Göç  Olgusu:  Sebep  ve  Sonuçlar  Bağlamında  Analitik  Bir
Araştırma”  adlı  çalışmaya  göre  Ardahan’dan  göç  etme  nedeni  incelendiğinde  ekonomik
nedenler 1. sırada yer almaktadır.

Bu araştırma sonucundan da görüleceği üzere Ardahan’daki  ekonomik koşulları  iyileştirici
proje  ve  faaliyetler  oldukça  önemlidir.  Ardahan’ın  nispeten  rekabetçi  olduğu,  potansiyeli
bulunan sektörleri olan büyükbaş hayvancılık, arıcılık, kazcılık ve gıda ürünleri imalatı gibi
sektörlerde yapılacak projeler ilin sorunlarına daha hızlı ve etkili çözüm üretecektir.

Kafkas  Arı  Konağı  projesi  ile  Ardahan’ın  önemli  bir  potansiyeli  olan  arıcılık  sektörünün
üretim,  eğitim,  tanıtım ve pazarlama altyapısı  geliştirilecek,  arıcılık  işletmelerinin  eğitimi,
pazarlama kabiliyetlerinin arttırılması  ile uzun vadede toplam üretim miktarında ve kovan
başı  verimde artış  sağlanacaktır.  Böylece,  arıcılık  sektörün sorunlarının  çözümüne ve  ilin
kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Kafkas  Arı  Konağı  projesinin  doğrudan  etkileyeceği  alanlardan  biride  turizm  sektörüdür.
Ardahan iline gelen ziyaretçilerin ziyaret edebileceği bir müze bulunmamakta olup Kafkas
Arı Konağı doğa ve kış turizmi için gelen ziyaretçilerin alternatif olarak uğrayabileceği müze
görevini de yerine getirecektir. TRA2 Bölgesi için Bölge planında da tespit edildiği üzere kış,
doğa ve kültür turizmi önemli bir potansiyel olarak tespit edilmiştir. Arıcılığın ilin kültürünün
bir  parçası  olması,  bal  başta  olmak  üzere  arı  ürünlerinin  gastronomi  ve  sağlık  için
kullanılması,  ayrıca  proje  içerisinde  bir  arıcılık  müzesinin  bulunması,  projenin  turizm ile
doğrudan ilişki  kurmasını  sağlamaktadır.  Arıcılık  müzesi  ile  arıcılık  mesleği  çocuklara  ve
gençlere  sevdirilecek,  bu  sektöre  ve  Kafkas  Arısına  olan  ilginin  artması  sağlanacaktır.
KAGEM teknik personelinin Marmaris Bal Evi’ ne yapmış olduğu teknik gezide almış olduğu
bilgiler ışığında “Marmaris Bal Evi” olarak bölgedeki tur operatörleri ile anlaşıldığı ve turistin
gelmesi  sağlandığı  görülmüş  ve  gelen  turistin  %60  oranında  arı  ürünlerinden  aldığı
gözlemlenmiştir. Ardahan’a gelen ve arıcılık müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere
kurulacak olan arı ürünleri tanıtım ve satış ofisi ile KAGEM ve arıcıların ürünlerinin satışı da
yapılacaktır. Bu sayede arıcılar arı ürünlerini çeşitlendirmesi ve işletme gelirlerini artırması
sağlanacaktır.
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Projenin  dolaylı  olarak  etkileyeceği  bir  alan  da  sağlık  sektörüdür.  2020  yılında  Ardahan
Devlet  Hastanesi  bünyesinde  oluşturulacak  olan  apiterapi  kliniğine  apiterapi  ürünleri
KAGEM tarafından sağlanacaktır.  Ayrıca  geliştirilmesi  düşünülen laboratuvar  altyapısı  ile
apiterapi ürünlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkan sağlayacaktır. 

Ülkemizde arıcılık faaliyetleri alanında tek olan KAGEM’in, sürekli göç veren ilimizde bir
cazibe merkezi oluşturabilme, arıcılık sektörünün lokomotifi olabilme hedefi ve misyonunun
gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında günümüz şartlarına hitap edecek bu tarz modern bir
tesisin Ardahan’a kazandırılması büyük önem arz etmektedir. 

i. Projenin Hedef Kitlesi

Kafkas  Arısı  Üretim,  Eğitim  ve  Gen  Merkezi  Müdürlüğü,  Ardahan  Tarım  ve  Orman
Müdürlüğü, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği,  Ardahan ili ve Artvin ili arıcılık işletmeleri
ana  hedef  kitlesidir.  Bölge  ve  ülke  arıcılık  sektörü  dolaylı  hedef  kitlemizdir.  Kafkas  Arı
Konağı modern ve donanımlı altyapısıyla arıcılara teknik bilgi yönünden fayda sağlayacağı
gibi sosyalleşme, kültür etkileşimi ve sektörün ekonomik sorunlarına çözüm merkezi olması
yönüyle de pozitif katkılar sunacaktır. 

c) Projenin Tanımı ve Kapsamı

Projenin adı, “Ardahan Kafkas Arı Konağı” olup, proje tarım, hayvancılık, eğitim ve turizm
yatırımı türüne girmektedir. Merkezin 24 ay içinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Proje
ile  Kafkas  Arısı  ve  Ardahan  Çiçek  Balının  yöresel  değerlerinin  tanıtımı,  İlde  arıcılık
faaliyetleri  alanında  turizm sektörünün ve arıcılık  sektörünün üretim,  eğitim ve pazarlama
altyapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.   Bu hedefler doğrultusunda 846 m2’lik Kafkas
Arı  Konağı  projesinde;  arı  ürünleri  ve  arı  sağlığı  analiz  laboratuvarları,  1  adet  eğitim-
konferans  salonu,  1  adet  toplantı  salonu,  1  adet  ürün  tanıtım  ve  satış  ofisi,  arıcılık
müzesi(gözlem kovanları, herbaryum, sanal gerçeklik, maketler, bilgi panoları vs.), çalışma
ofisleri ve kış bahçesi bulunmaktadır.

d) Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları

Kafkas Arı Konağı’nın hayata geçmesi ile özellikle coğrafi işaretli Ardahan Çiçek Balı’nın
üretim  verimliliğinde  artış,  işbirliği  ve  markalaşma  hususlarında  gelişme  beklenmektedir.
Üreticilerle  yapılan  görüşmelerde  ve  saha  çalışmalarında  bal  verimlerinin  Türkiye
ortalamasından  aşağıda  kaldığı,  ballarının  satış  ve  pazarlamasında  sıkıntı  yaşadıkları
görülmektedir. Bu sorunlara çözüm oluşturacak eğitim merkezi ve satış ofisinin yanında balın
kalite  ve tahlillerinin yapıldığı  ve alternatif  ürünlerin geliştirildiği  laboratuvar  ve Ardahan
Çiçek  Balı  ile  Kafkas  Arısının  markalaşmasına  yardımcı  olacak  Arıcılık  Müzesi  projenin
bileşenlerini  oluşturmaktadır.  Proje  Ardahan arıcılık  sektörünün sorunlarına  büyük oranda
çözüm oluşturmaktadır. Alternatif projelerin sorunların bir veya birkaçına yönelik olup aynı
etkiyi oluşturmayacağı öngörülmektedir.

Proje  ile  aşağıda  sıralanan  ekonomik  etkilerin  ve  katma  değerlerin  meydana  gelmesi
beklenmektedir. 

 Yapılacak  eğitimlerle  Ardahan  ve  Bölge  arıcılığında  verimin  artırılması  sağlanacak,
sektörde işbirliği kültürü geliştirilecektir.

 Coğrafi  işaretli  Ardahan  Çiçek  Balının  tanıtım  ve  pazarlanması  ile  gerçek  değerinde
satılması sağlanacak, arıcılık ve yan ürünleri üretimi teşvik edilecektir.
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 Arıcılık  işletmelerinin  kooperatifleşmesi;  böylece  işbirliği,  ihtisaslaşma,  düşük  maliyet,
yüksek üretim ve verimlilik sağlanacaktır.

 Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği
içerisinde Kafkas Arı ırkının korunması ve bilinirliği sağlanacaktır.

 Ardahan  Çiçek  Balının  kontrol  ve  analizlerinin  uygun  şartlarda  yapılarak  kalite
standardının korunması sağlanacaktır.

 Polen,  Propolis,  arı  sütü,  ana  arı,  arı  zehri  gibi  diğer  arı  ürünlerinin  üretimi
yaygınlaştırılacaktır.

 Apiterapi  ürünlerinin  geliştirilmesi,  üretilmesi  ve  pazarlanması  sağlanarak,  Ardahan  ili
arıcılık sektöründe katma değer oluşturulacaktır.

 Ardahan  Devlet  Hastanesi  içerisinde  oluşturulan  apiterapi  kliniğine  apiterapi  ürünleri
sağlanacak olup özellikle çevre illerden sağlık turizmi amacıyla şehre gelen ziyaretçilerde
artış sağlanacaktır.

 Turizm sayesinde ihracı  mümkün olmayan,  jeoekonomik varlıklar,  sosyokültürel  varlık,
değer ve olaylar ile spesifik bazı hizmetler bölge için döviz kaynağı haline gelecektir.

 Yeni turizm ve altyapı yatırımları yapılacak, girişim sayısı artacaktır.

 Bölgenin  ekonomik  gelişimine  paralel  olarak  dışa  dönük  göç  oranlarında  düşüş
gerçekleşecektir.

 Turizm sektörüne paralel olarak turizmin gelir etkisinin artması; tarım sektöründe üretim
kalitesinin  artmasını,  standardizasyonun  sağlanmasını,  katma  değeri  yüksek  doğal  ve
kaliteli ürünün gerçek değerini bulmasını sağlayacaktır.

 Turizmin  geliştiği  bölgelerde  aynı  zamanda  bölgede  bir  çevre  bilincinin  gelişmesi  de
gözlendiğinden ilde çevre konusunda farkındalık artacaktır.

e) Projenin Etkileri

Proje,  TRA2 Bölgesinde (Ardahan ilinde)  yapılacaktır.  Proje  içerisinde  yer  alacak arıcılık
müzesi,  Aydın  ilindeki  “Çine  Arıcılık  Müzesi”,  Muğla  ilindeki  “Marmaris  Bal  Evi”
müzelerinin ardından ülkemizin üçüncü arıcılık müzesi olarak Bölge’nin turizm kapasitesinin
gelişmesine katkı sağlayacak, diğer illerde de benzer yatırımların gerçekleşmesine öncülük
edecektir.  Proje  ile  bölgeye  ulaşım  altyapısını  iyileştirmeye  yönelik  kamu  yatırımlarının
artacağı düşünülmektedir. Projenin örnek teşkil etmesi ile bölgenin kaynaklarından daha aktif
ve  etkili  şekilde  faydalanılması  ve  diğer  kamu  kuruluşları  ile  STK’larında  yeni  projeler
üretmesinin önü açılacaktır. 

Proje, bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında yükselmesine katkı sağlayacaktır.
Bölgede sosyal  hayata dönük yatırımların artması,  dışa dönük göçün azalması  için benzer
projelerin  çoğalması,  arıcılık  ve  sosyal  alandaki  eğitim  kurumu ve  sivil  toplum kuruluşu
sayısında artış olması beklenmektedir. 

Bu tesis ile birlikte Bölge’de ki arıcılarımızın buluşma yeri ve cazibe merkezi olacağı gibi
eğitim ve toplantı salonunda arıcılarımıza teknik ve görsel bilgiler sunulacak ve sorunlarının
çözüme  kavuşturulduğu  bir  alan  aynı  zamanda  sosyalleşme  imkanı  bulacakları  bir  tesis
olacaktır. Kafkas Arı Konağı’nda verilecek uygulamalı eğitimler sonucunda arı yetiştiriciliği
sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli üretici arıcılık sektörünün gelişmesini sağlayacaktır. Bu
sayede üretim de verim ve etkinliğin, kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin gelirinin artmasını
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sağlayacaktır. Kırsalda yaşayan dezavantajlı kesinimin gelirinin artırılması yönü ile bölgesel
kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır. Coğrafi işaretli Ardahan balının (kimyasal, fiziksel)
analizlerinin yapılarak bölge arıcısına ve tüketicilerin Ardahan balını güvenli ticaretine olanak
sağlanması, arı yan ürünleri olan arı sütü, propolis, arı ekmeği (Perga), polen ve arı zehrinin
bölge  ve  arıcılar  açısından  ekonomiklik  durumunun  araştırılması  ve  arıcılara  ürettirilerek
KAGEM  laboratuvarında  işlenmesine  olanak  sağlanacaktır.  Proje  kapsamında  arıcılara
ürettikleri  ürünlerin  tanıtım  ve  pazarlaması  için  mekan  ve  sunum alanları  kazandırılarak
markalaşmaya yönelecekler  ve katma değeri  yüksek diğer  arı  ürünlerine  yönlendirilmeleri
sağlanacaktır.  Arı  sağlığı  laboratuvarında  kolonilerin  düzenli  olarak  sağlıklı  olup
olmadıklarını kontrol etme şansları bulacakları gibi Kafkas Arı Irkı’nın korunmasına yönelik
laboratuvar  çalışmaları  hızlanarak  arıcıların  elindeki  değerli  saf  Kafkas  arı  kolonilerinin
kontrollü çoğalması sağlanarak il  dışından kaçak olarak getirtilen ucuz arı kolonilerinin iç
piyasaya sürülmesi engellenecektir.

Bölgenin eğitim düzeyi,  istihdam oranı gibi verilerinde artış, işsizlik, göç vb. değerlerinde
azalış meydana gelecektir.
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1. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

Projenin adı, “Ardahan Kafkas Arı Konağı” olup, proje tarım, hayvancılık, eğitim ve turizm
yatırımı türüne girmektedir. Yatırımın 24 ay içinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Proje
ile  Kafkas  Arısı  ve  Ardahan  Çiçek  Balının  yöresel  değerlerinin  tanıtımı,  İlde  arıcılık
faaliyetleri alanında turizm sektörünün geliştirilmesi ve arıcılık sektörünün üretim, eğitim ve
pazarlama altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu  çalışma  ile  Ardahan  ilinde  yapılması  planlanan  Kafkas  Arı  Konağı’nın  fizibilitesi
yapılarak,  arka  planı,  gerekçesi,  teknik,  mali  ve  sosyal  analizi  gerçekleştirilmiş  ve
uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik durumu tespit edilmiştir. 

Yapılacak  Kafkas  Arı  Konağı’nda,  Kafkas  Arısı  ve  Ardahan  Çiçek  Balının  analizlerinin
yapılacağı  laboratuvarlar,  üreticilerin  eğitileceği  eğitim  merkezi,  arı  ürünlerinin
pazarlamasının yapılacağı satış alanı ve tanıtımının yapılacağı müze oluşturulacaktır. Kafkas
Arı  Konağı’nın  yapımı  ile  Ardahan  ilindeki  sosyal  ve  ekonomik  donatıların
çeşitlendirilmesine ve hayvancılık(arıcılık)  ile  turizminden ekonomik gelir  elde edilmesine
katkı sağlanması hedeflenmektedir.  Kafkas Arı Konağı’nda verilecek eğitimler ile genç ve
kadın  arıcılar  ile  istekliler  arıcılığı  bilimsel  yöntemler  ile  yapmayı  öğrenecek,  Bölgede
üretilen arı ve arı ürünleri nicelik ve nitelik yönünden olumlu yönde etkilenecektir. Kafkas
Arı Konağı’nın varlığı turizmin gelişmesine ve yerel istihdam olanaklarının artmasına katkı
sağlayacaktır. Projenin yaratacağı diğer sosyal ve ekonomik etkiler şu şekildedir:   

 Kafkas Arısının ve Ardahan Çiçek Balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması,

 Arıcıların ballarının modern bir tesiste analizinin yapılması,

 Arıcılar için ortak buluşma noktası ve eğitim merkezi yapılması,

 Arıcıları eğiterek üretimde verim ve kalitenin artırılması,

 Turistik faaliyetlerin gelişmesi sebebiyle bölgede yeni girişimlerde artış olması,

 İlde bulunan sınır kapılarına yakın ülkelerden gelen turist sayısında artış olması,

 Arıcılığın Ardahan’da gençler ve kadınlar tarafından sevilmesi ve meslek olarak seçilmesi,

 İlin dışa dönük göç oranında azalma meydana gelmesi,

 İlin yöresel ürünlerinin tanınırlığının artması,

 İle gelecek turist sayısının artışı ile altyapı hizmetlerinin gelişmesi, ulaşım imkanlarının
artması.

KAGEM tarafından, Kafkas Arı Konağı’nın, Ardahan Merkezde yapılması planlanmaktadır.
Bu alanda yapılacak tesis yaklaşık 846 m²  olarak projelendirilmiştir. Bu kapsamda tek kat
kapalı alan içerisinde 7 m² rüzgârlık, 12 m² güvenlik, 131 m² müze alanı, 75 m² eğitim salonu,
9 m² mescit, 30 m² toplantı odası, 11 m² mutfak, 178 m² laboratuvar ve ofisler, 61 m² teknik
odalar, 33 m² kadın ve erkek lavaboların yapılması hedeflenmektedir

Projenin 3D görselleri aşağıda, plan çizimleri ise ek olarak verilmiştir. Yatırımın yapılacağı
arazi KAGEM’e ait olup, il merkezinde, 132 ada, 216 parselde yer almaktadır ve 149.580 m2

alana sahiptir.
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1.1. Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu

Proje  ile  arıcılık  sektörünün üretim,  eğitim ve  pazarlama altyapısını  oluşturarak,  sektörün
beşeri  kaynaklarının  geliştirilmesi,  genç  istihdamın  sağlanması  ve  turizm  potansiyelin
artırılması amaçlanmaktadır. Proje amacı aşağıdaki üst ölçekli ve bölge planı stratejileri ile
uyum sağlamaktadır.

Serhat Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge Planında TRA2 Bölgesinde ana geçim kaynağının
tarım ve hayvancılık olduğu gerçeği belirtilmiş bu kapsamda Ardahan Balının da içerisinde
olduğu  yöresel  ürünler  için  4.6.3  numaralı  “Bölgeye  özgü  yöresel  ürünlerin  korunması,
çeşitlendirilmesi  ve  markalaştırılarak  ekonomik  değer  kazanması  sağlanacaktır.”  tedbiri
belirlenmiştir.  11.  Kalkınma Planında  da benzer  olarak  408.7 numaralı  tedbir  kapsamında
arıcılıkta damızlık ihtiyacının karşılanması ve ürün çeşitliliğinin artırılacağı belirtilmiştir.

Ardahan Valiliği Başkanlığında ve KAGEM koordinasyonunda yürütülen “Ardahan Arıcılığı
Eylem Planı” kapsam ve içerik olarak Kafkas Arı konağı projesi ile uyumludur. Şöyle ki İl
Arıcılık Eylem Planı 14 kamu kurum ve kuruluşunun katkı ve görevlendirilmeleriyle teşekkül
etmiş bir eylem planıdır. Arıcılığın topyekûn arıcılarımızı ilgilendiren (apiterapi, arı sağlığı,
arı yetiştiriciliği, kayıt dışı arıcılık vs.) konularda iş birliği ve farkındalık oluşturma yönünden
Kafkas Arı konağı Projesi ciddi bir altyapı ve birikim oluşturacaktır.

Ardahan Valiliği’nin 2016 yılında yapmış olduğu Ardahan Strateji ve Eylem Planı’nda ilin en
önemli geçim kaynağı olarak; Tarım/yem bitkisi üretimi, arıcılık/bal üretimi, hayvancılık/et,
süt  ve  peynir  üretimi,  kümescilik/kaz  üretimi  ve  ormancılık/kereste  üretimi  belirtilmiştir.
Planın beklentiler bölümünde “hayvancılıkta ve arıcılıkta Ardahan’ın sahip olduğu potansiyel
dikkate  alındığında,  verimliliğin  artırılmasına  yönelik  çalışmaların  yapılması”,  kalkınma
bölümünde “arıcılık, peynir üreticiliği, kaz yetiştiriciliği gibi geleneksel üretim biçimleri ile
elde edilen ürünlerin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak katma değeri
yüksek  ürünlerin  elde  edilmesi”  gerektiği  tespit  edilmiştir.  Bu  çalışmanın  içeriğinde  ve
sonucunda  belirtilen  öneri  ve  bulgular  Kafkas  Arı  Konağı  proje  amacı  ile  örtüştüğü
görülmektedir.

1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

1.2.1. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

KAGEM, 1969 yılında Ardahan Arıcılık Üretme İstasyonu olarak kurulmuş ve 2008 yılında
14036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiki isim ve görev tanımlarına ulaşmıştır.

Müdürlük görevleri bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir;

 Kafkas Bal Arısının gen kaynağı olarak korunmak,

 Modern arıcılığı geliştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak,

 Arıcıların bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek için kurs ve seminerler düzenlemek,

 Arı hastalık ve zararlıları konusunda etkin ve toplu mücadele yöntemleri geliştirmek,

 Bakanlık personeli ve arıcılara teorik ve uygulamalı teknik eğitim vermek,

 Kovan ve kovan malzemeleri üretmek,

 Bal analizi yapmak,
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Vizyon-misyon ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 Dünyada ekonomik değeri olan dört önemli arı ırkından biri olan Kafkas Arısının gen kaynağı
olarak devamlılığını sağlamak,

 İlde üretilen ana arı sayısını artırmak,

 İl geneli ballı bitkiler haritasının oluşturulması,

 İl geneli Kafkas arısının saflığıyla ilgili çalışmalar yürüterek, melezleşme olan işletmelere saf
ana arı transferi yapılarak ıslah çalışmaları yapmak,

 İl geneli koloni kayıtlarının güncellenmesi çalışmalarını desteklemek,

 Modern arıcılık ve arı hastalıklarıyla mücadele konusunda eğitim çalışmalarını yapmak,

 Modern arı işletmelerinin oluşması hususunda projeler geliştirmek,

 Arıcılık hususunda ülkesel bilinilirliği olan bir yapıya ulaşmak,

 Bal analizi hususunda altyapısı güçlü, bilinen bir laboratuvar kurmak,

Belirtilen görevlerden, vizyon ve misyondan anlaşıldığı üzere Kafkas Arı Konağı KAGEM’in
var oluş gerekçesine doğrudan hizmet etmektedir.

1.2.2. Proje Ortakları

Ardahan İl Özel İdaresi,  27 Mayıs 1992 tarih ve 3806 sayılı  kanun çerçevesinde Ardahan
ilinin kurulmasına dair kanunla kurulmuştur. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda; il özel
idarelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının aktarıldığı 6’ncı maddesinin a) bendinde kültür,
sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar yapmakla görevli ve yetkilidir hükmü belirtilmiştir.
Aynı kanunun 64’üncü maddesinin a) bendinde ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait
yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak
hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabileceği
belirtilmektedir.

Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü içerisinde bulunan proje işlerinden sorumlu şube
müdürlüğünün  görevleri  tanımlanırken,  “kamu  yapıları  ve  tesislerin  ihtiyaç  programlarını
hazırlamak,  projelerini  yapmak  ve  kamu  yapıları  tesislerinin  plankote,  röleve  ve  vaziyet
planlarını  hazırlamak”  olarak  belirtilmiştir.  Yapım işlerinden  sorumlu şube  müdürlüğünün
görev tanımı içerisinde ise “kamu yapıları ve tesislerinin proje hazırlık ve onay işlemlerinden
sonraki yapıma yönelik iş ve işlemlerini yapmak” hükmü bulunmaktadır.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün görevleri 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı KHK ile “tarım
ürünlerinin  işlenip,  değerlendirilmesine,  pazarlamasına  ve  bunun  için  gerekli  tesislerin
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri
yönlendirmek” olarak belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde projenin en doğru ve işlevsel olarak
gerçekleşebilmesi amacıyla bahsi geçen kurumlar projeye ortak edilmiştir.

1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi

KAGEM 2011 yılında,  TRA2/11/KÖA02/0027 referans numaralı  proje ile Ajanstan destek
alınarak  gerçekleşen,  “Ardahan  Arıcılık  Ortak  Hizmet  Bölgesi”  projesi  Ardahan  ilinde
faaliyet  gösteren  arıcılık  işletmelerinin  ürettiği  balın  paketlenmesi  amacıyla,  paketleme
yapılacak  tesisin  bakım  onarımı  yapılmış,  bal  paketleme,  temel  petek  üretim  makine
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ekipmanları  alınmış  ve üretim bandı oluşturulmuştur.  2017 yılında Ardahan balına coğrafi
işaret  tescil  belgesi  alınması  ile  birlikte,  bu  balların  dolumu  ve  ambalajlamaları  burada
yapılmaktadır. Kafkas Arı Konağı ile bu balların tahlil, teşhir, satış ve tanıtımının yapılarak
üreticiden,  tüketiciye  sunulması  sağlanacağı  gibi  ürünlerin  marka  değerinin  artırılmasına
yönelik toplantı, çalıştay ve kongrelere ev sahipliği yapacaktır. 

KAGEM 2013 yılında, TRA2/13/KUBES/0018 referans numaralı “Kafkas Bal Arısının Gen
Kaynağı  Olarak  Muhafazası  ve  Kadın  Arıcıların  Eğitimi”  adlı  proje  ile  Ajanstan  destek
alınarak  kırsal  kesimde  yaşayan  kadınların  üretime  katılımlarının  artırılmasına  yönelik
eğitimler ve işletmelerinin geliştirilmesine yönelik destekler verilmiştir.  Kafkas Arı Konağı
ile  kırsalda  ve kentte  yaşayan kadınların  üretimlerinin  bu tesiste  sürekliliğinin  sağlanarak
pazarlama ve markalaşma noktasında katkı sağlamak amaçlanmıştır.

KAGEM, “Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünün Altyapı İyileştirme
Projesi” kapsamında kurulan arı ürünleri analiz ve arı sağlığı laboratuvarının makine ekipman
eksikleri giderilerek Kafkas Arı Konağı projesi kapsamında yapılacak daha steril ve kullanışlı
bir alana taşınacaktır.  Bu laboratuvarda kaçak arı girişleri ile mücadele etmek üzere arının
morfometrik ölçümler ve genetik analizleri,  kaçak bal girişleri ile mücadele etmek ve coğrafi
işaretli  Ardahan Çiçek Balını  tespit  etmek üzere kurumların,  arıcılık  işletmelerinin  ve bal
satışı  yapan  şarküterilerin  ürünlerin  analizleri  ve  diğer  arı  ürünlerinin  AR-GE çalışmaları
yapılacaktır.

2019  yılında  yürürlüğe  giren  Ardahan  Arıcılığı  Eylem  Planı  kapsamında  oluşturulması
planlanan Ardahan ili ballı ve endemik bitki flora tespit çalışması sonucunda ortaya çıkacak
bitki  türlerinin  Kafkas  Arı  Konağı  içinde  planlanan  müzede  herbaryum  bölümünde
sergilenmesi ve tanıtımının yapılması sağlanacaktır. Eylem planında yer alan yeni ve mevcut
arıcılara  teknik  destek  ve  eğitim  verilmesi  için  Kafkas  Arı  Konağı  içerisinde  yer  alacak
arıcılık ve arı ürünlerinin görselleri ve gözlem kovanları ile uygulamalı ve görsele yönelik
dersler verilerek eğitim kalitesi ve verimi artırılacaktır.

1.4. Projenin Diğer Kurum Projeleri ile İlişkisi 

Kafkas Arı Konağı projesi; Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ardahan Valiliği ve Ardahan Üniversitesi’nin
yürüttüğü arıcılık, mesleki eğitim ve turizm projeleri ile doğrudan ilişkilidir. 

Tarım Orman Bakanlığı; Bakanlık, arı yetiştiriciliği ve araştırmaları ile mevzuat hazırlama ve
uygulama noktasında direk yürütücüsü ve sorumlusu olması itibari  Kafkas Arı Konağında
yapılacak tüm arıcılık faaliyetlerinde doğrudan ilgilidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı; Ardahan ilinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının düzenli olarak
arı,  çevre,  doğa konuları  başta  olmak üzere fen ve biyoloji  derslerinde  öğrencilere  teknik
ziyaretler gerçekleştirerek arıcılığın sevdirilmesi ve bir meslek olarak gençlere tanıtılması ve
laboratuvar  çalışmalarında  ilgili  meslek  lisesi  bölüm  öğrencilerine  staj  yapma  olanağı
sağlanması noktasında ilişkisi olacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Turizm noktasında ile gelen yerli ve yabancı misafirlerin Kafkas
Arı  Konağı  içerisinde  yer  alacak  olan  arıcılık  müzesi  ve  arı  ürünlerinin  satış  reyonlarını
ziyaret etmelerinin sağlanarak tanıtım ve satış noktasında katkı sağlayacaktır.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı;  Ülke genelindeki  gençlerin gezdirilmesi  ve kültürel  kaynaşma
projelerinde  Ardahan ili  programlarına  Kafkas  Arı  Konağının da eklenmesi  ile  tanıtım ve
farkındalık oluşturmak. 

Ardahan Valiliği;  Valiliğin  yürütmüş  olduğu tüm tarım ve hayvancılık  çalışmalarında  yer
almak ve ile  gelen  misafirlerin  Kafkas  Arı  Konağına  gelmeleri  sağlanarak  arı  ürünlerinin
satışı ve Kafkas Arısının tanıtımı noktasında ilişki kurulacaktır.

Ardahan Üniversitesi;  Arıcılık  ve ilgili  bölümlerde  okuyan öğrencilere  staj  yapma imkânı
yanında  arıcılık  üzerine  yapılacak  bilimsel  araştırma  projelerinde  arı  ürünleri  ve  sağlığı
laboratuvar imkanları işbirliği protokolleri ile karşılıklı kullanılması ve öğrencilere müzenin
gezdirilmesi noktasında bir ilişki olacaktır.

Ardahan iline yönelik kısa vadede benzer bir kamu yatırımı bulunmamaktadır. İlde sektörle
doğrudan ilgili tek kurumun KAGEM olması nedeniyle bu minvalde bir projenin KAGEM
teknik bilgisi  ve tecrübesi  olmadan uygulanma ihtimali  yoktur. Bununla birlikte  ilgili  tüm
kuruluşlar ile iletişim halinde olunacak ve benzer nitelikte başka kurum projesi ile çakışma
olmamasına yönelik tüm tedbirler alınacaktır.

1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Proje ilgili geçmiş yıllarda bütüncül bir yaklaşımla (müze, konferans salonu, laboratuvarlar,
satış ofisi vs.) olmasa da yalnız satış ofisi veya küçük bir arıcılık müzesi yapılması için bazı
girişimlerde bulunulmuş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. En son 2018 yılında Ardahan
İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansına bir proje sunmuş ve başarısız olmuştur. Kafkas Arı
Konağı projesi konseptinde bir mekanın özellikle  KAGEM’e kazandırılması bugüne kadar
yapılan birçok toplantı, çalıştay vs. gibi toplantılarda dile getirilmiş olup, somut bir adım ve
çalışma hazırlanmamıştır. KAGEM tarafından 2008 yılında hazırlanan Ardahan Arıcılığının
Sorunları ve Çözüm Önerileri adlı raporunda sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiş, arı
ürünlerinin analiz edilmesi için 2000 yılında bir laboratuvar kurulmasına yönelik girişimler
yapılmıştır.

1.6. Proje İhtiyacı/Talebi 

Ardahan’da  arıcılık  sektörünün  ve  arı  ürünlerinin  tanıtımının  yapılacağı  bir  merkez
bulunmamaktadır. Geleneksek üretim yapan işletmelerde verim eksikliği ve üretim kayıpları
yaşanmaktadır.  Mevcut  arı  ve  arı  ürünleri  analiz  laboratuvarı  ve  eğitim  merkezi  ildeki
ihtiyaçları  karşılayamamaktadır.  Ayrıca  ilde  üretilen  arı  ürünlerinin  tanıtım ve  reklamının
yapılamaması, arı ürünlerinin değerinde satılamamasına neden olmaktadır. İlde arı ürünlerinin
pazarlama ve markalaşma sorunları  bulunmaktadır.  Arıcılık  işletmelerinde  ortak  iş  yapma
kültürü  ve  sermaye  eksikliği  nedeniyle  böyle  bir  merkez  üreticiler  tarafından
oluşturulamamaktadır. KAGEM yapılacak olan Kafkas Arı Konağı ile birlikte; kovan, ana arı,
arı  ürünleri,  bal  mumu  işlemi,  bal  dolum  ve  paketleme  tesisleri,  arı  ve  arı  ürünleri
laboratuvarı, eğitim merkezleri, arıcılık müzesiyle ülkenin en büyük arıcılık entegre kurumu
haline gelmesi hedeflenmektedir.
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1.7. Proje Alternatifleri

Projesiz
Durum

Bakım
Onarım/Tevsii

Seçilen İkinci
Alternatif

Seçilen
Alternatif

Yatırım Tutarı

Uygun değildir. Uygun değildir. Uygun değildir.

4.200.000 TL

Net Bugünkü Değer (Ticari/
Ekonomik)

2.896.702 TL

İç Karlılık Oranı 
(Ticari/Ekonomik)

%13,24

Geri Ödeme Süresi 
(Ticari/Ekonomik)

3,78 Yıl

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ticari)

1,73

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ekonomik)

Ticari Yöntem Uygulanmıştır.

Parasallaştırılamayan 
Önemli Fayda ve Maliyetler

- Ardahan Çiçek Balı'nın marka değeri artacaktır.
- Sektörde işletme sayısı, istihdam, kovan sayısı, arı ürünleri üretim miktarı 
ve birim başı verim artacaktır.
- Arıcıların üretim maliyeti düşecektir.
- Gençlerde ve çocuklarda Kafkas Arı Irkı ve arıcılık kültürü gelişecektir.
- Bitki polinasyonu artışı ile bitkisel üretim artacaktır.

Rakamsallaştırılamayan 
Önemli Hususlar

- Gençlere istihdam alanı oluşturulması,
- Nitelikli arıcılar yetişecektir.
- İl dışına göçün azalacaktır.
- Kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam memnuniyeti artacaktır.
- Doğal sağlıklı arı ürünleri üretimi artacaktır.
- Bitki polinasyonu artışı ile bitki florası korunacaktır.

1.7.1. Projesiz Durum

Mevut durumda, arı sağlığı ve arı ürünleri laboratuvarı için gerekli makine ekipmanın %80’i
tedarik edilmiş olup fiziki alanın ve altyapı eksikliği nedeniyle verimli kullanılmamaktadır.

Ardahan  Çiçek  Balı  coğrafi  işaret  belgesi  2017  yılında  alınmıştır.  Geçen  sürede  coğrafi
işaretli  balın  tanıtım,  pazarlama ve markalaşma yönünden ilerleme kat  etmesi  gerekirken,
ortak tanıtım ve pazarlama için fiziki  altyapılar  olmadığı  ve işletmeler  arasında birliktelik
sağlanamadığı için 2018 ve 2019 yılında coğrafi işaretli bal üreticilerin dolum ve paketlediği
ballarda bir azalma olduğu KAGEM kayıtlarında belirtilmiştir. 

ÜRETİM 
YILLARI

CI BELGELİ
PAKETLENEN BAL

CI BELGELİ ÜRETİCİ
SAYISI

2018 3.500,00 KG 32
2019 1.031,80 KG 30

1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı

KAGEM’in  mevcut  laboratuvarının  bakım,  onarım  veya  tevsii  yatırımı  alternatiflerden
birisidir.  Mevcut  laboratuvar,  yetersiz  bir  alan  üzerine  kurulu  olup  tevsii  yatırımla
laboratuvarın genişletilmesi mümkündür. Ancak laboratuvara yapılan tevsii yatırım projesinin
diğer bileşenlerine  ve hedeflerinin  tamamına yardımcı  olmayıp sadece bal analiz  ve tahlil
konusundaki  hedefleri  ve  bal  kalitesinin  sağlanması  hususundaki  değerleri  karşılayacaktır.
Kafkas Arı Konağı projesi çok yönlü bir proje olup bal kalitesinin sağlanması, bal veriminin
artırılması, üreticiler arasında işbirliğinin geliştirilip kooperatifleşmenin sağlanması, alternatif
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turistik  destinasyon  oluşturması,  alternatif  arı  ürünleri  üretilmesi,  Ardahan  Çiçek  Balının
markalaşması ve pazarlanması gibi birden fazla amaca hizmet etmektedir. 

1.7.3. En İyi İkinci Alternatif Proje

Kafkas Arı Konağı projesine alternatif en iyi ikinci proje olarak Ardahan Çiçek Balı tanıtım
ve satış  merkezi  projesi  düşünülmüştür.  Ardahan merkezde  yapılacak  bir  tanıtım ve  satış
merkezi  ile  üreticilerin  ekonomik  pazar  bulma  ve  tanıtım  noktasında  elinin  kolaylaşacağı
düşünülmektedir. Bu merkez ile üreticilerin tüm ürünlerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı
bir  ofis  ile  Ardahan  arıcılığının  tanıtımının  yapılacağı  bir  müze  alanından  ibaret  olarak
düşünülmüş  olup  merkezin  Ardahan  çarşı  merkezinde  yer  alması  insanların  ulaşması
yönünden avantajlı olmakla birlikte kiralama, arsa bulma ve işletme dezavantajları karşımıza
çıkmaktadır. Ardahan çarşı merkezinde uygun bir kamu alanı bulunmamakta, kamulaştırma
kiralama bedelleri  ile  proje yüksek bir  maliyete  ulaşmaktadır.  Bunun yanında bu proje de
Kafkas Arı Konağı projesinin diğer bileşenlerine ve hedeflerinin tamamına yardımcı olmayıp
sadece tanıtım, markalaşma sağlanması hususundaki değerleri karşılayacaktır.

1.7.4. En İyi Alternatif

Ardahan  ilinde  Arıcılık  sektöründe  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  faaliyet  gösteren  kamu
kurum ve kuruluşları, arıcılık üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları ve dernekleri, arıcılık
yapan üreticilerle çeşitli zaman ve mekânlarda yapılan değerlendirme toplantılarında Kafkas
Arı Konağı projesinin en iyi alternatif olarak belirlenmiştir. Kafkas Arı Konağı yukarılarda
belirtilen  amaç  ve  hedeflere  aynı  anda  hizmet  eden  çok  yönlü  bir  projedir.  Alternatifler
arasında  maliyetine  karşılık  elde  edilecek  faydanın  diğer  alternatiflerden  üstün  olacağı
görülmektedir.

1.8. Teknoloji ve Tasarım

Kurulacak olan tesiste dünya arıcılık sektöründe kullanılan son teknoloji cihazlar kullanılacak
olup bu sayede bal analizi faaliyetleri tasarruflu ve verimli bir şekilde yapılabilecektir.

Müze bölümünde, 

 Müze ziyaretine gelen ziyaretçiler, dijital kartlı turnikeden geçerek alana girebilecekler.
Bu  turnikeler  sayesinde  kontrollü  giriş  sağlanacağı  gibi  aylık  ve  yıllık  olarak  gelen
ziyaretçi sayıları da kayıt altına alınmış olacaktır.

 Sinevizyon odasında projeksiyon yansımasıyla  5-10 dakikalık Ardahan’da,  ülkemizde
ve  dünyada  arıcılık  konusu  aynı  anda  Türkçe  ve  İngilizce  olarak  ziyaretçilere
izlettirilecek.

 Ziyaretçilerin kendilerinin kullanabileceği interaktif  ekranlar sayesinde, arıcılık ve arı
ürünleri  hakkında  hızlı  bilgiye  erişim  sağlanarak,  tanıtım  ve  eğitim  faaliyetleri
sürdürülecektir.  

 İnteraktif ekranlar ile KAGEM çatısı altında faaliyet gösteren bal dolum ve paketleme,
balmumu  işleme,  marangozhane  (Kovan  üretim),  arı  yemi  hazırlama  üniteleri  ve
KAGEM arılıkları görülecek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunacak.

 Sanal  Gerçeklik  Gözlükleri  kullanılarak  arının  gözünden  kovan  içindeki  yaşam  ve
doğanın görünüşü ziyaretçilere izlettirilecek.

23



 Özel üretim şeffaf arı gözlem kovanları sayesinde ziyaretçiler hiç zarar görmeden canlı
bir arı kolonisinin tüm bireylerini ve yaşam alanlarını izleyecek.

 Arı bireylerinin tanıtıldığı birebir orijinal görüntüleri ile aynı 3 boyutlu arı maketleri ve
arıcı maketleri tasarlanacaktır.

 Müze tavan kısmı led ışıklı gergi tavan sistemi ile döşenecek olup gelen ziyaretçilere
farklı bir hava sunulacak.

 Tüm müze duvarları renkli ve 3 boyutlu bilgi görselleri ile donatılmış olacak. 

 Camekândan yapılmış kış bahçesinde ziyaretçilerin dinlenmeleri için ahşap oturakların
yanında arıcılık sektöründe kullanılmış tarihi ve özel ekipmanlar teşhir edilecek.

Satış Ofisinde;

 Satış ofisi bölümünde raflar tamamen ahşap doğrama ile donatılarak doğal ve sıcak bir
görüntü sunulacak.

 Ürünlerin teşhir edildiği ahşap doğrama ve camekân detaylı  konsollar yapılarak ürün
tanıtımları sağlanacak

Konferans ve Toplantı Salonları:

 Dinleyicilerin  rahat  ve  konforu  düşünülerek  eğimli  olarak  tasarlanmış  izleyici  alanı
yanında  projeksiyon  ve  kürsü  ile  konferans  ve  eğitimlere  talep  erecek  düzeyde
tasarlanmıştır. 

Kafkas Arı Konağının tamamı yangın önleme sistemi,  güvenlik kamera sistemi ve elektrik
kesintilerine karşı 24 saat kesintisiz enerji  sağlayan jeneratör,  yedek su deposu, santral  ve
bilişim altyapı ağı ile güvenlik tedbirlerinin tamamı tasarlanarak projelendirilmiştir. 

Kafkas Arı Konağı betonarme bir yapı olup, inşaat işleri sırasında oluşabilecek her türlü atık
sahadan  hemen  uzaklaştırılacaktır.  Yapı  içinde  kullanılacak  zemin  ve  duvar  kaplamaları
doğaya ve insan sağlığına zararsız ürünlerden seçilecektir. Bina dış tasarımı bal peteğindeki
altıgen yapıdan esinlenilmiş olup, ilgi uyandıracak şekilde tasarımı yapılmıştır. Kullanılacak
makine  ekipman  en  yeni  teknolojilere  sahip  olduğundan  gürültü  seviyeleri  uygun
standartlardadır. Seçilen teknolojinin olumsuz çevresel etkisi bulunmamaktadır.

Görsel 1: Kafkas Arı Konağı Uydu Görüntüsü-Yer Durumu
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Görsel 2: Kafkas Arı Konağı İmar Durumu

25



Görsel 3:Kafkas Arı Konağı Cephe Görseli 3D Çalışması

Görsel 4: Kafkas Arı Konağı Cephe Görseli 3D Çalışması

Görsel 5: Kafkas Arı Konağı Cephe 3D Çalışması 
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Görsel 6: Kafkas Arı Konağı Cephe 3D Çalışması

Görsel 7: Kafkas Arı Konağı Çatı 3D Çalışması 

Görsel 8: Kafkas Arı Konağı Çatı 3D Çalışması
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Görsel 9: Proje Arazisi Üzerinde Vaziyet Planı
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2. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ

Projenin hayata geçirileceği yer KAGEM yerleşkesinin sınırları içerisindedir. Ardahan şehir
merkezindeki KAGEM yerleşkesi gerek bölge halkının gerekse yerli ve yabancı turistlerin
rahatlıkla  ulaşabileceği  bir  yerdir.  İnşa  edilecek  olan  Kafkas  Arı  Konağı  kendine  özgü
mimarisi  ile bir  çekim merkezi olacak ve arıcılıkla  uğraşanların,  arıcılığı  merak edenlerin,
yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası haline gelecektir.

2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler  

2.1.1. Genel Jeoloji/Jeofizik (sismik faktörler, toprak türü, nehirler, göller, denizler)

Bölgedeki en eski kayalar orta-üst lütesiyen yaşta volkanitler ve onlarla ardalanan çökellerden
oluşan  Şavşat  formasyonudur.  Bunların  üzerine  açısal  uyumsuzlukla,  oligosen  yaşlı
kırıntılılardan  kurulu  Aşıkzülali  formasyonu  gelmektedir.  Bu  formasyonun  üzerine  üst
miyosen yaşta akarsu ve göl kökenli kırıntılılardan meydana gelen Çamlıçatak formasyonu
açısal uyumsuzlukla gelmektedir.  Bazalt,  tüf, aglomera ve bunların içerisindeki mercek ve
düzeyler  halinde  çökellerden  oluşan  üst  miyosen  alt  pliyosen  yaştaki  Posof  volkanitleri
kendisinden önceki kayaları, açısal uyumsuzlukla yaygın olarak örtmektedir. Olivin bazalttan
oluşan ve muhtemelen pliyosen yaştaki Gümüşkavak bazaltı kendinden eski birimleri keserek
üzerlerine  açısal  uyumsuzlukla  gelmektedir.  Sonra  akma  yapılı  ve  bol  piroksen  içerikli
Ardahan andeziti  daha sonrada akma yapısı  göstermeyen ve porfiritik  dokudaki Ulgartepe
andezitinin  daha eski  kayaları  kestiği  ve açısal  uyumsuzlukla  örttüğü görülmüştür.  Damal
kırıntılıları  ve  yüzlek  çökelleri  ise  çalışma  alanındaki  en  genç  çökel  örtü  niteliğindedir.
Bölgedeki  birinci  evre  volkanitler  (Posof  volkanitleri-Gümüşkavak  bazaltı)  alkalen
kompozisyon  gösterirken,  ikinci  evre  volkanitlerde  (Ardahan  andeziti-Ulgartepe  andeziti)
kalkalkalen bir kompozisyon görünmektedir. (MTA Raporları-Ardahan-Posof Jeolojisi)

Ardahan’da  toplam 484.300 hektar  alanın,  285.678 hektarı  (% 59)  çayır  ve  mera  arazisi,
84.251 hektarı (% 17,4) tarım arazisi, 82.314 hektarı (% 17) tarım dışı arazi ve 31.957 hektarı
(% 6,6) ormanlık ve fundalık arazi niteliğindedir. Toplam 84.251 hektar olan tarım arazisinin
% 56,9’u (47.975 hektar) sulanabilir nitelikteki tarım arazisidir.

Önemli Dağları: Allahuekber, Dağları-Kabak Tepe (3055 m.), Keldağı (3033 m.), Ilgar Dağı
(2918 m), Cin Dağı (2957 m), Kısır Dağı (3197 m), Uğurlu Dağı (2806 m), Gözedağ Dağı
(3167 m), Ahaşen Dağı (2812 m)

Önemli Akarsular: Kura Nehri, Posof Çayı, Çıldır Karaçay

Önemli Gölleri: Çıldır Gölü, Aktaş Gölü

Önemli Ovaları: Ardahan Ovası, Göle Ovası

Önemli  Havzalar:  Ardahan Havzası  (Hanak ve Damal İlçelerini  içine  alan Meşe Ardahan
Havzası dâhil), Göle Havzası, Posof Havzası, Çıldır Havzası

2.1.2. İklim 

Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk illeri arasındadır. Genelde karasal iklim hâkim
olup, kışları uzun, soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kısa ve serindir. Kış ve yaz mevsimleri
arasında  sıcaklık  farkı  büyük  olduğu  gibi  gece  ve  gündüz  arasındaki  sıcaklık  farkı  da
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büyüktür. Yazın 35,0  oC ‘ye kadar çıkabilen sıcaklıkların, kışın –36,3  oC ’ye kadar düştüğü
görülür.  Sonbahar ilk  donları  Eylül ayının sonlarında,  ilkbahar son donları  Haziran ayının
ortalarında olur.

Ardahan’da yağışlar; kışın kar, yılın diğer mevsimlerinde yağmur olmak üzere her mevsimde
görülmekle birlikte en fazla yağış Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına rastlar. Yıllık 533,4 mm
yağış ortalaması görülmektedir. Kış mevsimi genellikle Ekim ayı sonlarında başlayıp, Nisan
ayı sonlarına kadar sürmekte olup, ortalama kar örtülü gün sayısı  127,8 gündür.  15 yıllık
ortalama sıcaklık 3,7 ˚C ve ortalama bağıl nem oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. 2,0 ile 8,0
arası  oranında  bulutluluk,  yıllık  ortalama  224,5  gün  ve  kapalı  gün  sayısının  51  olarak
gerçekleşmesi; İlde iklimin genel olarak serin geçmesinin en önemli nedenleri arasında dikkat
çekmektedir. İlkbahar geç donları 15 Haziran’a kadar sürmekte ve sonbahar erken donları da
5 Eylül’de  görülmeye başlamaktadır.  Alt  Bölge  olan  Posof  Bölgesi;  yıllık  ortalama yağış
miktarı (600 mm) ve ortalama yüksek sıcaklıkların daha fazla olması ile nispeten daha ılıman
bir iklime sahiptir.

2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı

2.2.1. Tarım

Tarım toplumundan  sanayi  toplumuna  geçiş  aşamasında  bulunan ülkemizde  tarım sektörü
önemini  korumaya devam  etmektedir.  Nüfusumuzun  yarıya  yakını  geçimini  tarımdan
sağlamaktadır. Yine de tarımın toplam istihdam içindeki payı %40'ın üzerindedir. Ardahan'da
tarım,  en önemli  iki  ekonomik faaliyetten  biridir.  Nüfusunun %65'i  kırsal  alanda yaşayan
ilimizde,  halkın  en  önemli  geçim kaynağı  tarım  ve  hayvancılıktır.  Tarım,  il  topraklarının
yaklaşık  olarak  %  17’sini  oluşturan  84.250  hektarlık  alanda  yapılmaktadır.  Ardahan’da
toplam 484.300 hektar alanın, 285.678 hektarı (% 59) çayır ve mera arazisi, 84.251 hektarı (%
17,4) tarım arazisi, 82.314 hektarı (% 17) tarım dışı arazi ve 31.957 hektarı (% 6,6) ormanlık
ve fundalık arazi niteliğindedir. Toplam 84.251 hektar olan tarım arazisinin % 56,9’u (47.975
hektar)  sulanabilir  nitelikteki  tarım  arazisidir.  (Ardahan  İl  Yatırım  Destek  ve  Tanıtım
Stratejisi, 2017)

Kafkas Arı Konağı projesi ile arıcılara verilecek olan arıcılık, ana arı ve arı ürünleri üretim
eğitimleri  ile  bölgede  arıcılığın  daha  bilinçli  ve bilimsel  yöntemler  ile  yapılmasına  vesile
olacak böylelikle  arı  ve arı  ürünlerinden kazanım artacak olup bölge kalkınmasına  büyük
katkılar  sağlanmış  olacaktır.  Böylece  daha  sağlıklı  ve  kaliteli  arı  bölgede  yaşayacak
çiçeklenme ve tozlanmaya etkileri ile tarımsal faaliyetleri çok olumlu yönde etkileyecektir.
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2.2.2. Hayvancılık

İl ekonomisinde büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği oldukça önemli bir yere
sahiptir.   Hayvancılık  sektöründe  süt  sığırcılığı  ön  planda  bulunmaktadır.  151.200  ton
ortalama süt üretimine göre; 1 ton sütten 100 kg. kaşar peyniri üretilir.

Ardahan’ın  sahip olduğu (2019) 348.895 adet  büyükbaş hayvan ve 99.240 adet  küçükbaş
hayvan varlığı  ile Türkiye ortalamasının üstünde bir hayvan varlığına sahiptir.  Kişi başına
düşen büyükbaş hayvan popülasyonunun en fazla olduğu ildir. (TÜİK)

Kafkas Arı Konağı ile arı sayısındaki ve arıların polinasyona etkisiyle hayvanların ihtiyacı
olan bitki türlerinin de çoğalmasını dolaylı olarak sağlamış olacaktır.

2.2.3. Arıcılık-Kafkas Arısı

Ardahan zengin flora yapısı ve geniş çayır-mera alanları  ile arıcılık konusunda önemli bir
potansiyele sahiptir. İl genelindeki ekili alanın %81’ini (597.926 da) yulaf, arpa ve çayır otu,
%19’luk (138.910 da) alanı ise buğday, korunga, yonca, fiğ ve diğer araziler oluşturmaktadır.
Ayrıca yapılan çalışmalarda arıların,  bal özü için ziyaret edebileceği 600’ün üzerinde ballı
bitki çeşidinin bulunduğu görülmüştür.

Ardahan balını eşsiz yapan özelliklerden biri ise; bitki çeşitliliğinde; Araştırmacıların tespit
ettiği  ve  ilgili  literatürlerde  geçen yaklaşık  1.150 bitki  türünün bulunması,  bunlardan 600
civarının  bol  nektar  salgılayan  ballı  bitkiler  olması  ve bu bitkilerin  25 tanesinin  endemik
olmasıdır (F. Güzel 2014 Y.L tezi). Ayrıca, ülkemizde gittikçe yaygınlaşan Endemik Bitki
Yetiştiriciliği için temiz doğası, ılık ve yağışlı yaz mevsimi ve bitki çeşitliliği ile Ardahan
doğal bir yetişme alanıdır.

Ardahan  ilinde  geniş  mera  alanları  ile  zengin  bitki  örtüsünü  olmasının  yanı  sıra
sanayileşmenin ve zirai ilaçlamanın az olması, bölgedeki bal üretiminin organik veya ekolojik
ürün  olarak  değerlendirilmesi  açısından  önemlidir.  Türkiye  ve  AB  gibi  uluslararası
piyasalarda  özellikle  organik  ürünlere  olan  tüketici  talebinin  yüksek  olması  nedeni  ile
yöredeki arıcıların bu alana yönlendirilmesi hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak hem
de kırsal alanlarda yaşayan insanların işsizlik düzeyini azaltacaktır.
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Kafkas arısı  dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip önemli  dört  arı  ırkından birisidir.
Ardahan ili bu ırkın ülkemizdeki gen kaynağı durumundadır. Ülkemizdeki tek “Gen Merkezi
Müdürlüğü” Ardahan da bulunmaktadır. 

İl genelinde 2019 yılında 478 işletmede 49.652 adet arı kovanı mevcut olup, 650 ton/yıl bal
üretimini  gerçekleştirilmiştir.  (Ardahan  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü  ve  Ardahan  Arı
Yetiştiricileri Birliği)

2.2.4. Organik Tarım

Ülkemiz,  kirlenmemiş  yapısı  ve  iklim  özellikleriyle  tüm  bölgelerimizde  organik  tarım
potansiyeli  mevcuttur.  Birçok  yerde  organik  olarak  üretilen  ürünler  organik  olarak
değerlendirilememektedir.  Çünkü organik  üretim yalnız  gübre  ve  ilaç  kullanılmadan  ürün
üretilmesi  demek değildir.  Organik tarımda yoğun işgücü gereksinimi ve verim düşüklüğü
nedeniyle daha yüksek maliyette gelir elde edilmektedir. Ekolojik tarım sözleşmeli çiftçilik
şeklinde yapılmaktadır.

Ardahan ili ekolojik yapısı organik tarım yapılmaya son derece müsaittir. Ancak bu konuda
yetiştirici bazında gerekli eğitim ve demostrasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Ardahan ili için uygun görülen ekolojik ürünler; Birinci alt bölgesinde ekolojik ürün olarak
kısa vadede patates üretimi ve uzun vadede hayvansal ürün (et, süt, bal, vs.) üretimi, ikinci alt
bölge olan Posof ilçesinde ise öncelikle bal ve patates üretimi, yerel tarımsal çeşit olan “Posof
Elması”, yemeklik baklagillerden fasulye ve diğer sebze çeşitleri ekolojik ürün olarak üretim
potansiyeline sahiptir.

Ardahan  ilinde,  sürdürülebilir  ekonomik  kalkınma  için  tarımsal  kalkınmanın  gerekliliği
birinci derecede ön plandadır. Fazla bir seçeneği olmayan ilde, tarımsal kalkınma zaten doğal
ve zorunlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ardahan'da mevcut tarımsal yapı değerlendirildiğinde; İlin kendine biçtiği kalkınma alanı ve
ulusal  ya  da  uluslararası  rekabet  edebileceği  en  önemli  kaynak,  ekolojik manada  ürettiği
hayvan ve hayvansal ürünlerdir. 

Bu manada hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimi, ilin ekolojik yapısı içerisindeki doğal bir
kaynak olan, geniş alanları ve zengin bitki florası ile sahip olunan meralara dayanmaktadır.
Bu gerekçelerle meralar, organik ürünlerin potansiyel doğal kaynağını oluşturmaktadır. 

Hiçbir  şekilde  kirlenmemiş  olan  bu  doğal  kaynak,  bölgede  ekolojik  manada  mera
hayvancılığını ve arıcılığı zorunlu bir tarımsal faaliyet alanı kılmaktadır. Bu alanda bilimsel
manada, kayıtlı ve bir sistem dahilin de üretim sağlanabilmesi halinde daha yüksek ekonomik
kazanç ve neticesinde de bu sektörde rasyonel gelişim sağlanacaktır.

Ardahan  coğrafi  konumu,  sıvı,  katı  ve  gaz  olarak  hiçbir  şekilde  sanayi  artıkları  ile
kirlenmemiş  yapısı,  kimyasal  kirliliğe  neden olan zirai  mücadelenin  yapılmaması,   toprak
strüktürünü bozucu aşırı  tarımsal  mekanizasyonunun olmayışı,  sentetik  kimyasal  gübre ve
ilaçların,  bitki ve hayvan yetiştirmede hormon, büyüme düzenleyicileri,  antibiyotik ve kilo
artırıcı  katkı  maddelerinin  kullanılmayışı,  nüfus  ve  yerleşim yoğunluğunun azlığı,  mevcut
işgücü istihdamının  büyük bir  oranda yine tarımsal  üretimde istihdam ediliyor  olması  ve
sahip olduğu iklim özellikleri ile  organik tarım açısından potansiyel barındırmaktadır.
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İlde mevcut haliyle ekolojik manada üretimi sağlanabilecek potansiyel alanlar; bal ve diğer arı
ürünleri,  mera  besiciliği  kaynaklı  et  ve et  ürünleri  ile  süt  ve süt  ürünleri  üretimi  olarak
adlandırılabilir.  

Ardahan İli,  sahip olduğu ekolojik  yapı  gereği  ve  dünyada ekonomik değere sahip 4 arı
ırkından biri olan Kafkas Arı Irkının gen merkezi olması avantajı ile; yaklaşık 100 bin arı
kolonisi  varlığı  barındırılabilecek,  koloni  başına  20,5  kg  olan  Dünya  bal  üretimi
yakalayabilecek  ve  sonuçta  yıllık  2.000  ton  EKOLOJİK  BAL üretebilecek  potansiyele
sahiptir. (Ardahan Arıcılık Sektörü Mevcut Durum Analizi Ve Stratejik Eylem Planı)

2.2.5. Turizm

Ardahan ilinde kış turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi yaygındır. Ardahan ili “Strateji ve
Eylem Planı” ile Ajansın “Kış, Doğa ve Kültür Turizmini Geliştirme Sonuç Odaklı Programı”
ile uyumlu bir çerçevede gerçekleştirilecek olan Kafkas Arı Konağı çekeceği yerli ve yabancı
turist ile bölgenin turizmine doğrudan katkı sağlayacaktır. Aşağıdaki tabloda ilde 2019 yılında
konaklayan ziyaretçi bilgileri verilmiştir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Tesise Geliş Sayısı Ortalama Kalış Süresi
Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam

3.304 56.900 60.204 2.17 2,20 2,20

Bunun  yanında  ilde  2  adet  aktif  sınır  kapısı  bulunmaktadır.  Bunlardan  bir  tanesi  Çıldır
ilçesinde Aktaş Sınır Kapısı diğeri ise Posof ilçesinde Türkgözü Sınır Kapısı olup Kafkas Arı
Konağı’nın yabancı ziyaretçilerin de çekim noktası olacağı öngörülmektedir. 

2.2.6 Ticaret

Ardahan’da ticaret yeterince organize olmamış ve ferdi işletme bazında kalmıştır. Ekonomisi
genellikle  tarım  ve  hayvancılığa  dayalı  olan  il  için  1997  yılında  başlatılan  sınır  ticareti
motorin ithalatının serbest bırakılmasıyla İlin ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmış, daha
sonra  motorin  ithalatının  durdurulmasıyla  ticaret  durma  noktasına  gelmiştir.  Ardahan  ile
Gürcistan arasında Posof-Türkgözü, Çıldır-Aktaş sınır kapıları bulunmaktadır. Türkgözü sınır
kapısı 1995 yılından beri faaliyettedir. Aktaş Sınır Kapısı ise 2017 yılında faaliyete geçmiştir.

Kafkas Arı Konağı ile üreticilere verimlilik, alternatif arı ürünleri üretilmesi gibi eğitimlerin
yanında  markalaşma,  satış-pazarlama  ve  kooperatifleşme  eğitimleri  de  verilmesi
planlanmaktadır.  Böylece arıcılık  başta olmak üzere tarım/hayvancılık  sektöründe ticaretin
geliştirilmesine katkı sunulacaktır.

2.2.7. Sanayi

Ardahan ilinde sanayi siciline kayıtlı  işletmesi sayısı 41'dir. İlin ait olduğu bölgede illerin
sanayi bakımından değerlendirmesi yapıldığında, %4,31’lik bir oran ile Ağrı, %1,18’lik bir
oran ile Ardahan, %3,24’lik bir oran ile Bingöl, %2,18’lik bir oran ile Bitlis, %10,22’lik bir
oran ile Elazığ, %11,42’lik bir oran ile Erzincan, %15,38’lik bir oran ile Erzurum, %3,13’lik
bir oran ile Hakkari, %2,61’lik bir oran ile Iğdır, %3,99’lik bir oran ile Kars,%29,85’lik bir
oran ile Malatya, %3,62’lik bir oran ile Muş,%2,24’lik bir oran ile Tunceli, %6,63’lik bir oran
ile Van yer almaktadır.

Ardahan  ilinde bulunan  sanayi  işletmelerinin  sektörel  dağılımına  baktığımızda,  gıda
ürünlerinin imalatı %53, ağaç-ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) %7,
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diğer madencilik ve taş ocakçılığı %7 ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı %2
olarak sıralanmaktadır.

Sanayi  sicil  kayıtlarına  göre,  Ardahan  ilinde  kayıtlı  işletmelerde  çalışan  personel  sayısı
Toplam: 224’dir. 2 sanayi işletmesinde Ar-Ge bölümü bulunmaktadır. (Türkiye 81 İl Sanayi
Durum Raporu, 2014)

2.2.8. Ulaştırma

Karayoluyla  Ardahan'a  ulaşım  olarak  İstanbul'a  uzaklığı  yaklaşık  olarak  1500  km’dir.
Ankara'ya uzaklığı 1050 km’dir. Havayolu Ardahan'a 90 km uzaklıktaki Kars Havaalanı ile
sağlanmaktadır. Demiryolu Ardahan'a 90 km uzaklıkta Kars Devlet Demir Yolları ile ulaşım
sağlanmaktadır. (https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Uzakliklar.aspx)

2.2.9. Mevcut Altyapı Tesisleri

Bölgede kara yolu ulaşım hattı, kanalizasyon, içme suyu hattı, doğal gaz hattı, elektrik hattı,
internet hattı vb. tüm alt yapı tesisleri mevcuttur.

2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler

2.3.1. Nüfus 

Ardahan nüfusu 2019 yılına  göre 97.319'dir.  Bu nüfus,  50.697 erkek ve 46.622 kadından
oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %52,09 erkek, %47,91 kadındır. (TÜİK)

İlin Aldığı ve Verdiği Göç  (2019 yılı)

İli Toplam Nüfus Aldığı Göç
Verdiği

Göç
Net
Göç

Net Göç 
Hızı (‰)

Ardahan 97.319 5.164 7.028 1.864 -19,1

2.3.2. Sosyal ve Kültürel Altyapı

İstihdam edilenlerin  iktisadi  faaliyet  kollarına  göre  dağılımı  çalışması  TÜİK tarafından  il
bazında değil Düzey 2 seviyesinde yapıldığından il bazında veri bulunmamaktadır. Aşağıdaki
tabloda  istihdam  edilenlerin  tarım,  sanayi  ve  hizmetler  sektöründeki  dağılımı  verilmiştir.
Tabloda, TRA2 ve Türkiye Geneli karşılaştırması yer almaktadır. Çalışanların iktisadi faaliyet
koluna göre dağılımı bölgenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Bölge
%

Tarım Sanayi Hizmet
Türkiye Toplam 18.4 26.7 54.9

TRA2 53.6 13.8 32.7
Kaynak: TÜİK, 2018

Yukarıdaki  tabloda görüldüğü üzere TRA2 Bölgesinde tarım sektöründe çalışanların oranı
%53,6 iken Türkiye ortalaması %18,4’tür. Tarım sektöründe Türkiye’de en yüksek çalışma
oranına sahip TRA2 bölgesi, İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Araştırmasına (SE-
GE, 2017) göre 26 Düzey-2 gölgesi arasında 24. Sırada yer almaktadır. Ardahan ilinde tarım
sektöründe çalışanların oranının TRA2 Bölgesinin de üstünde olduğu bilinmektedir.

Ardahan ilinde sosyal yaşama katılım düzeyine bakıldığında kadın ve çocukların son derece
düşük katılım gösterdiği  gözlenmektedir.  İlde sosyal  donatılar  sınırlı  sayıda olup,  ihtiyaca
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cevap verebilecek düzeyde değildir. Yapılacak merkezin bölgedeki çocukların, gençlerin ve
kadınların  sosyal  faaliyetlerinin  desteklenmesine  ve  yaşam standartlarının  geliştirilmesine,
sosyal yaşama katılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.   

2.3.3. İletişim

Kafkas  Arısı  Üretim,  Eğitim  ve  Gen  Merkezi  Müdürlüğü:  Halilefendi  Mah.  Artvin  Cad.
No:74 Merkez/ARDAHAN - Tel No: 0478 211 31 71 –  Fax No: 0478 211 46 38

E-posta : kagem@tarimorman.gov.tr  

İnternet sitesi : https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/KAGEM

2.4. Çevresel Etkiler

Kafkas Arı Konağı projesi Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü kampüs
alanı  içerisinde  inşa  edilecektir.  Yatırım  açısından  projenin  hayata  geçme  sürecinde  ve
sonrasında ÇED raporuna gerek yoktur.
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3. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ

3.1. Varsayımlar

 Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Aralık 2019
tarihli güncel reeskont işlemlerine uygulanan faiz oranı olan % 12,75 kullanılmıştır.

 Arı ürünlerinde ve laboratuvar tahlillerinde yıllık fiyat artış oranı %10 olarak belirlenmiştir.

 Coğrafi İşaretli bal üreticilerinin ballarının %80’ini KAGEM üzerinden satacağı varsayılmıştır.

 Coğrafi İşaretli Bal üretim miktarının yıllık %5 artacağı varsayılmıştır.

 Arı ürünü polen her kovanda üretilmek zorunda olduğunda, il genelinde kovan başına ortalama 75
gr polen KAGEM aracılığı ile satılacağı varsayılmıştır.

 Arı ürünleri propolis ve arı zehri için sözleşmeli üretici modeline geçilecek ve ilk 5 yıl için 100
adet işletmeyle propolis için 30 adet işletmeyle arı zehri üretimi için sözleşme imzalanacaktır.

 Ardahan’a gelen yerli ve yabancı turistlerin %30’unun KAGEM arıcılık müzesini ziyaret edeceği
ve ziyaretçi sayısının yıllık %2 artacağı varsayılmıştır.

 Gayri Safi Gelir Payı %15, Merkez Hissesi Payı %2, Çocuk Esirgeme Kurumu Payı %1 ve Maliye
Payı %20 alınmıştır.

3.2. Talep Tahmin Yöntemi

Kafkas Arı Konağı Projesi kapsamında 4 farklı hizmet üretilecektir. Bunlar;

Ar-GE  ve  Tahlil  Laboratuvar  Hizmetleri:  Laboratuvar  öncelikle  Kafkas  Arı  Irkının
korunmasına yönelik Ar-Ge hizmetleri üretecektir. 2019 yılında kurum için 100 adet Ar-Ge
amaçlı laboratuvar çalışması, özel işletmeler için 35 adet analiz çalışması yapılmıştır. Proje ile
laboratuvar altyapısının geliştirilmesine devam edilecektir.  Arıcılık sektörüne yönelik başta
bal  olmak  üzere  arı  ürünleri  ve  ırk  analizleri  bu  laboratuvarda  yapılacaktır.  Arı  ürünleri
analizleri  özellikle  Temmuz,  Ağustos,  Eylül  ve  Ekim  aylarında  yapılmaktadır.  KAGEM
laboratuvarlarında  9  farklı  parametre  için  analiz  yapılabilmektedir.  Analiz  süreçleri  ve
laboratuvar altyapısı dikkate alındığında günde 4 ayda 100 adet olmak üzere bu dört ayda
maksimum  400  analiz  yapılabilmektedir.  Mevcut  kapasite  ve  talep  değerlendirmeleri
neticesinde 10 yıllık analiz tahmini oluşturulmuştur.

Parametre Adı
Analiz Sayısı

(2019)
Ar-Ge Sayısı

(2019)
1-Nem, 2- Elektriksel İletkenlik, 3- Serbest Asitlik,

4- Diastaz, 5- Şeker Kompozisyonu, 6-HMF, 
7-Naftalin, 8- Aminoasit, 9-Duysal Analiz
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Showroom ve Satış  Ofisi  Hizmetleri: Bu bölümde  arıcılık  ürünlerinin  tanıtımı  ve  satışı
yapılacaktır.  Mevcut  durumda  coğrafi  işaretli  balların  paketlenmesi  KAGEM  bünyesinde
yapılmaktadır.  Üreticilerden  bu  balların  KAGEM  tarafından  pazarlanması  talebi
bulunmaktadır.  Ardahan  arıcılık  sektörünün  önemli  problemlerinden  biri  olan  pazarlama
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sorunun çözülmesine yönelik olarak KAGEM sözleşmeli üretici modeline geçerek bal, polen,
propolis ve arı zehri satışı gerçekleştirecektir.

Ardahan Çiçek Balı: Ardahan’da 2019 yılında KAGEM dâhil 32 adet işletme coğrafi işaretli
bal üretmiştir. Özellikle şahıs işletmeleri ballarını kavanoz içerisinde satamadıkları için bal
paketlemesini tercih etmemişlerdir. Üreticilerin KAGEM’den beklentisi coğrafi işaretli balı
paketlemesinin  yanında  pazarlamasını  da  yapmasıdır.  KAGEM’in  Coğrafi  işaretli  balları
alması durumunda üretimin yaklaşık  %80’ini KAGEM’e verebileceklerini ifade etmişlerdir.
KAGEM’in pazarlayacağı bal miktarının her yıl %5 artması hedeflenmektedir.

Coğrafi İşaretli 
İşletme Sayısı

Kovan 
Sayısı

Kovan Başına 
Üretim (kg)

Toplam Üretim 
Miktarı (kg)

Diğer İşletmeler
(30 Adet)

4.050 8,5 34.425

KAGEM 60 10,0 600

Polen: Proje kapsamında balın dışındaki arı ürünlerinin üretilmesi de teşvik edilecektir. Polen
arının  doğası  gereği  ürettiği  bir  üründür.  Ardahan’da  mevsim  koşullarının  zorlu  ve  yaz
mevsiminin  de  kısa  sürmesi  dikkate  alınarak  belirli  miktar  da  polen  bütün  kolonilerde
üretilmesi  sağlanarak,  üretimin  KAGEM üzerinden pazarlanması  yapılacaktır.  İl  genelinde
faaliyet  gösteren  478  işletmede  bulunan  49.652  adet  arılı  kovanda  polen  üretimi
gerçekleştirilecektir.

Propolis: Propolisin  alternatif  tıpta  (apiterapi)  insan  sağlığını  destekleyici  ürün  olarak
kullanılması  nedeniyle  üretiminin  hassas  olması,  kimyasal  ve  fiziksel  (zift,  pestisit  vs.)
kirlilikten ari noktalardan elde edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla propolis üretimi için uygun
100  işletme  ile  sözleşme  yapılacak  ve  Kafkas  Arı  Konağında  bu  ürünün  pazarlaması
gerçekleştirilecektir.

Arı Zehri: Arı zehri de benzer şekilde alternatif tıpta (apiterapi) insan sağlığını destekleyici
ürün  olarak  kullanılması  nedeniyle  sözleşmeli  üreticilik  modeli  ile  ürettirilecek  ve
pazarlaması KAGEM üzerinden Kafkas Arı Konağı’nda yapılacaktır. Arı zehri üretiminin çok
daha hassas olması nedeniyle uygun 30 işletmeye ürettirilecektir.

Eğitim Hizmetleri: Ardahan arıcılık sektörünün birincil paydaşları olana arıcılık işletmeleri
başta  olmak üzere,  meslek odaları,  arı  yetiştiricileri  birliği,  tarım ve orman il  müdürlüğü,
şarküteriler,  arıcılık  öğrencileri  ve  arıcılık  sektörü  girişimcilerine  yönelik  olarak  verilecek
eğitimler KAGEM eğitim programı kapsamında ücretsiz olarak verilecektir. Burada asıl amaç
sektördeki  insan  kaynaklarının  geliştirilmesi,  üretim  ve  verimliliğin  artırılması,  sektör
dışındakiler de ise Kafkas Arısı ve arıcılık üzerine farkındalık oluşturmaktır.

Arıcılık  Müzesi  Hizmetleri: Arıcılık  kültürünün çocukluktan  itibaren  insanlara  sevdirilip
benimsetilmesi, bir turizm değeri olarak ön plana çıkarılması ve ile gelen yerli ve yabancı
turistlere bu sektör ve kültürün tanıtılarak buradan da bir gelir sağlanması amaçlanmaktadır.
Ardahan’a  gelen  yerli  ve  yabancı  turistlerin  %30’ının  KAGEM  arıcılık  müzesini  ziyaret
edeceği ve ziyaretçi sayısının gelecek 10 yıl boyunca yıllık %2 artması beklenmektedir. 2019
yılı  toplam ziyaretçi  sayısı  60.204 kişidir ve hesaplamalarda 2019 yılı  ziyaretçi  sayısı baz
alınmıştır.
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3.3. Talep Analizi

Ar-GE ve Tahlil Laboratuvar Hizmetleri: Mevcut analiz sayılarından yola çıkarak bütün
parametreler için ilk 5 yıl 200, ikinci 5 yılda ise 300 analiz yapılacağı tahmin edilmektedir.
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Parametre Adı 1. – 5. Yıl 6. – 10. yıl
Bütün Parametreler 200 300

Showroom ve Satış Ofisi Hizmetleri:

Ardahan Çiçek Balı: KAGEM hariç coğrafi işaretli bal üretim miktarı ortalama kovan başı
üretim miktarına  göre  hesaplanmıştır.  Üretimin  10  yıl  boyunca  yıllık  %5 artacağı  tahmin
edilmiştir.

Coğrafi İşaretli 
İşletme Sayısı

Toplam Üretim 
Miktarı (kg)

KAGEM’in
Satacağı Oran (%80)

KAGEM’in
Satacağı Miktar

(kg) (1. Yıl)
Diğer İşletmeler

(30 Adet)
34.425 80 27.540

KAGEM 600 100 600

Toplam 28.140

Satılan Bal Miktarı (kg)
1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

28.140 29.547 31.024 32.575 34.204 35.914 37.710 39.596 41.576 43.655

Polen: Ardahan’da Kafkas Arı bir kovandan alınabilecek polen miktarıdır.

Kovan Sayısı
Kovan Başına 

Üretim Miktarı (kg)
Toplam Üretim 

Miktarı (kg)
49.652 0,075 3.723,90

Propolis: Ardahan’da Kafkas Arı bir kovandan alınabilecek propolis miktarıdır.

İşletme Sayısı
İşletme Başı

Ortalama Üretim (kg)
Toplam Üretim

Miktarı (kg)

100 5 kg 500 kg

Arı Zehri: Ardahan’da Kafkas Arı bir kovandan alınabilecek arı zehri miktarıdır.

İşletme Sayısı İşletme Başı 
Ortalama Üretim (kg)

Toplam Üretim 
Miktarı (kg)

30 0,1 kg 3 kg

Eğitim Hizmetleri: Eğitim programlarından bir gelir elde edilmeyecektir.

Düzenlenen Eğitim Sayısı

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

15 15 20 25 25 30 30 35 40 40
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Arıcılık  Müzesi  Hizmetleri:  2019  yılı  toplam  ziyaretçi  sayısı  baz  alınarak,  ile  gelen
ziyaretçilerin  %30’unun  arıcılık  müzesini  ziyaret  edeceği  ve  yıllık  %2  artacağı
öngörülmüştür.

Ziyaretçi Sayısı

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

18.061 18.422 18.790 19.166 19.549 19.940 20.339 20.746 21.161 21.584

3.4. Talep Tahmin Sonuçları

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

Analiz Sayısı (adet) 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300

KKO (Analiz) 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 75% 75%

Satılan Bal Miktarı (kg) 28.140 29.547 31.024 32.575 34.204 35.914 37.710 39.596 41.576 43.655

KKO (Bal) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Satılan Polen Miktarı (kg) 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724 3.724

Satılan Propolis Miktarı (kg) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Satılan Arı Zehri Miktarı (kg) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

KKO (Polen, Propolis, Arı 
Zehri)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ziyaretçi Sayısı (kişi) 18.061 18.422 18.790 19.166 19.549 19.940 20.339 20.746 21.161 21.584

KKO (Müze) 60% 61% 63% 64% 65% 66% 68% 69% 71% 72%

3.5. Kapasite Seçimi

KAGEM, Ar-Ge ve tahlil laboratuvarı özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında
yoğun  olarak  çalışacaktır.  Makine  ekipman  kapasitesi  ve  çalışan  laborant,  kimyager
durumuna göre laboratuvarın günlük kapasitesi 8 parametre için 4 analiz, aylık kapasitesi 100
analiz ve 4 aylık kapasitesi 400 analiz olarak hesaplanmıştır. Kurumun Ar-Ge çalışmaları da
dikkate alındığında ilk 5 yıl  için  %50, ikinci  5 yıl  için  %75 kapasite  ile  çalışacağı  tespit
edilmiştir.

Kafkas Arı Konağı bünyesindeki müze alanı büyüklüğü 131 m2 olup, günlük ağırlayabileceği
maksimum ziyaretçi sayısı 100 kişi, yıllık ise (300 çalışma günü üzerinden) 30 bin kişi olarak
tespit  edilmiştir.  Mevcut  talep  tahmini  doğrultusunda  10  yıl  süresince  müze  herhangi  bir
kapasite yetersizliği yaşamadan ziyaretçilerini ağırlayabilecektir.

Arı ürünleri  yönü ile Kafkas Arı Konağı oluşturulacak showroom ve satış  ofisi  üzerinden
gerek online gerekse bire bir başta bal olmak üzere arı ürünleri satışını gerçekleştirecektir.
Özellikle coğrafi işaretli bal üretimini artırmak için satışı lojistik açısından zor olan kavanoz
balın satışının KAGEM üzerinden yapılması arıcıların talebidir. Coğrafi işaretli üretilen balın
%80’i  polen,  propolis  ve  arı  zehrinin  ise  tamamı  KAGEM  üzerinden  satılacaktır.  Polen,
propolis ve arı zehrinin özellikle alternatif tıpta (apiterapi) kullanılması hedeflenmektedir.

Kafkas Arı Konağı dört ayrı fonksiyonu içerecektir. Ar-Ge ve Tahlil Laboratuvarı, Showroom
ve Satış  Ofisi,  Eğitim Merkezi  ve Arıcılık  Müzesi işlevlerini  yürütmek üzere sürekli  açık
olacaktır.  Bütün fonksiyonların aynı yapı içerisinde bulunması nedeniyle  birçok gider türü
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yönüyle kısmı kullanım sağlanamayacağından işletme sermayesinin hesaplamasında kapasite
kullanım oranı %100 üzerinden hesaplanmıştır.

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl
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Polen, Propolis, Arı Zehri Satışı

Müze Ziyareti
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4. YATIRIM TUTARI

4.1. Sabit Sermaye Yatırım Tutarı

Sıra Yatırım Kalemleri Tutar (₺)
1 Etüt ve Proje Giderleri 0
2 Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri 0
3 Arazi Alım Giderleri 0
4 Arazi Düzenlemesi 0
5 Hazırlık Yapıları 0
6 İnşaat İşleri Giderleri 3.388.691
7 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar 0
8 Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri 611.309
9 Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri 0
10 Taşıma ve Sigorta Gideri 0
11 İthalat ve Gümrükleme Gideri 0
12 Montaj Giderleri 0
13 Taşıt Araçları, Genel Giderler 0
14 İşletmeye Alma Giderleri 0
15 Yatırım Dönemi Faizleri 0
16 Beklenmeyen Giderler (%5) 200.000

Sabit Yatırım Toplamı 4.200.000

4.2. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli

Kafkas  Arı  Konağı  projesinin  uygulanacağı  alan  KAGEM  sınırlarında  kaldığından
kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır.
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4.3. İşletme Sermayesi

 
Süre

(Gün)
Yatırım
Dönemi

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7. Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl

Kapasite Kullanım Oranı 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Yıllık Fiyat Artış Oranı 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Toplam Sabit Maliyet
Süre

(Gün)
  99.300 109.230 120.153 132.168 145.386 159.925 175.916 193.509 212.861 234.149

a) Personel Giderleri 60 0 53.100 58.410 64.251 70.676 77.744 85.518 94.070 103.477 113.825 125.208

b) Elektrik Giderleri 90 0 4.000 4.400 4.840 5.324 5.856 6.442 7.086 7.795 8.575 9.433

c) Su, Gaz Giderleri 90 0 4.000 4.400 4.840 5.324 5.856 6.442 7.086 7.795 8.575 9.433

d) Yakıt Giderleri 90 0 27.000 29.700 32.670 35.937 39.531 43.484 47.832 52.615 57.877 63.665

e) Haberleşme Giderleri 90 0 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757 1.933 2.126 2.339 2.573 2.830

f) Bakım Onarım Giderleri 90 0 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 8.858 9.744 10.718 11.790

g) Sigorta Giderleri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Kira Giderleri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Diğer Giderler (%5) 90 0 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 8.858 9.744 10.718 11.790

Toplam Değişken Maliyet
Süre

(Gün)
0 6.400 7.040 7.744 8.518 9.369 10.305 11.335 12.468 13.716 15.087

a) Personel Giderleri 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Elektrik Giderleri 90 0 1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 1.610 1.771 1.948 2.143 2.357

c) Su, Gaz Giderleri 90 0 1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 1.610 1.771 1.948 2.143 2.357



d) Yakıt Giderleri 90 0 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392 4.831 5.314 5.845 6.430 7.073

e) Haberleşme Giderleri 90 0 400 440 484 532 585 644 708 779 857 943

f) Bakım Onarım Giderleri 90 0 1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 1.610 1.771 1.948 2.143 2.357

g) Sigorta Giderleri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Kira Giderleri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Diğer Giderler (%5) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toplam İşletme Sermayesi 
İhtiyacı

- 0 105.700 116.270 127.897 140.686 154.755 170.230 187.251 205.977 226.577 249.236

Ek İşletme Sermayesi İhtiyacı - 0 105.700 10.570 11.627 12.789 14.069 15.475 17.021 18.726 20.600 22.659
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4.4. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı

Yıllar Yatırım Dönemi 1.Yıl Yatırım Dönemi 2.Yıl Toplam
(₺)

Harcama Kalemleri İç Para Dış Para İç Para Dış Para

A.      Arsa Bedeli 0 0 0 0 0

B.      Sabit Tesis Yatırımı 150.000 1.000.000 1.050.000 2.000.000 4.200.000

1.Etüd ve Proje 0 0 0 0 0

2.Teknik Yardım ve Lisans 0 0 0 0 0

3.İnşaat İşleri 100.000 1.000.000 288.691 2.000.000 3.388.691

4.Makine ve Donanım 0 0 611.309 0 611.309

5.Taşıma ve Sigorta 0 0 0 0 0

6.İthalat ve Gümrükleme 0 0 0 0 0

7.Montaj Giderleri 0 0 0 0 0

8.Genel Giderler 0 0 0 0 0

9.Taşıt ve Demirbaşlar 0 0 0 0 0

10.İşletmeye Alma Giderleri 0 0 0 0 0

11.Beklenmeyen Giderler 50.000 0 150.000 0 200.000

Sabit Yatırım Tutarı (A+B) 150.000 1.000.000 1.050.000 2.000.000 4.200.000

C. İşletme Sermayesi İhtiyacı 0 0 0 0 0

Toplam  Yatırım  Tutarı
(A+B+C)

150.000 1.000.000 1.050.000 2.000.000 4.200.000



5. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ

5.1. Finansman Öngörüsü

Projenin  toplam  maliyeti  4.200.000  TL  olup,  %71,42’si  olan  3.000.000  TL’si  Serhat
Kalkınma Ajansı tarafından karşılanması planlanmaktadır. Projenin %28,58’i olan 1.200.000
TL’si  Ardahan İl  Özel  İdaresi  tarafından  karşılanacaktır.  Ayrıca  bir  mali  kaynağa  ihtiyaç
duyulması  durumunda  kurumumuz  KAGEM’in  genel  bütçe  veya  döner  sermayesince
karşılanacaktır.

5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları

Finansman  ihtiyacı  ve  kaynaklarıyla  ilgili  detaylı  bilgi  aşağıdaki  finansman  ihtiyacı  ve
kaynakları tablosunda verilmiştir.
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Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu

Yıllar Yatırım Dönemi 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl

FİNANSMAN İHTİYACI İç Para Dış Para İç Para Dış Para İç Para Dış Para İç Para Dış Para İç Para Dış Para İç Para Dış Para

Sabit Tesis Yatırımı 1.200.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansman Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabit Yatırım Toplamı 1.200.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İşletme Sermayesi Yatırımı 0 0 105.700 0 116.270 0 127.897 0 140.686 0 154.755 0

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 1.200.000 3.000.000 105.700 0 116.270 0 127.897 0 140.686 0 154.755 0

FİNANSMAN KAYNAKLARI                        

Öz Kaynaklar 0 0 105.700 0 116.270 0 127.897 0 140.686 0 154.755 0

Yabancı Kaynaklar 1.200.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM FİNANSMAN 
KAYNAKLARI

1.200.000 3.000.000 105.700 0 116.270 0 127.897 0 140.686 0 154.755 0

Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu (Devam)

Yıllar 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl Toplam

FİNANSMAN İHTİYACI İç Para İç Para İç Para   İç Para Dış Para İç Para Dış Para İç Para Dış Para

Sabit Tesis Yatırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000

Finansman Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabit Yatırım Toplamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000

İşletme Sermayesi Yatırımı 170.230 0 187.251 0 205.977 0 226.577 0 249.236 0 1.684.579

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 170.230 0 187.251 0 205.977 0 226.577 0 249.236 0 5.884.579

FİNANSMAN KAYNAKLARI                      

Öz Kaynaklar 170.230 0 187.251 0 205.977 0 226.577 0 249.236 0 1.684.579

Yabancı Kaynaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000
TOPLAM FİNANSMAN 
KAYNAKLARI

170.230 0 187.251 0 205.977 0 226.577 0 249.236 0 5.884.579



5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti

Projenin  SERKA’nın  güdümlü  proje  desteği  kapsamında  desteklenmesi  öngörülmektedir.
SERKA, tarafından sağlanacak azami destek tutarı 3.000.000 TL olduğundan kalan kısmın
başvuru  sahibi  KAGEM  ve  proje  ortağı  Ardahan  İl  Özel  İdaresi  öz  kaynaklarından  eş
finansman olarak sağlanması planlanmaktadır. Ajans tarafından GDP programı kapsamında
projeye sağlanacak 3.000.000 TL hibe olup geri ödemesizdir. Dolayısıyla projenin finansmanı
tamamen  hibe  ve  özkaynak  ile  sağlanacağından  paranın  zaman  değeri  dışında  sermaye
maliyeti bulunmamaktadır.

5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi

  Yatırım Dönemi

FİNANSMAN İHTİYACI İç Para Dış Para

Sabit Tesis Yatırımı 1.200.000 3.000.000

Finansman Giderleri 0 0

Sabit Yatırım Toplamı 0 0

İşletme Sermayesi Yatırımı 0 0

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 1.200.000 3.000.000

FİNANSMAN KAYNAKLARI 0 0

Öz Kaynaklar 0 0

Yabancı Kaynaklar 0 0

TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 1.200.000 3.000.000

Genel Toplam 4.200.000

Proje kapsamında üreticilerden bal, polen, propolis ve arı zehri alınarak bunların pazarlanması
yapılacaktır. Sektörde arı ürünlerinin satışı peşin olarak yapılmaktadır. Likidite oranlarında Cari
Oran’ın 1,5 ve üzeri olması ideal olarak kabul edilmektedir.

Likidite Oranı 1 Yıl

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,83

Asit  Test  Oranı  (Çabuk  Oran)  =  (  Dönen  Varlıklar  -
Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar

0,87

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanması planlanan hibe desteği (3.000.000 TL) ve proje
ortağı  tarafından  sunulan  proje  (1.200.000  TL)  öz  kaynaklara  aktarılmıştır.  Bunun
karşılığında varlıklar kısmında bina ve makine ekipman değeri 4.200.000 TL olarak artmıştır.
Bundan dolayı bilançoda öz kaynaklar finansman oranı yüksek, borç-toplam varlık oranı ise
düşük çıkmaktadır.

Kaldıraç Oranları 1 Yıl

Borç-Toplam  Varlıklar  Oranı  =  Toplam  Borç  /  Toplam
Varlıklar

0,15

Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar 5,72



Kafkas Arı Konağı’nda üreticilerden sağlanan arı  ürünleri  ticari  ürün gibi pazarlanacaktır.
Alacak devir hızı ticari alacaklarının kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir. Genelde
devir hızının yüksek olması ve 1’den büyük olması iyi bir gösterge olarak yorumlanmaktadır.
Yukarıda ifade edildiği gibi arı ürünleri peşin satıldığı ve fazla bir stok durumu söz konusu
olmadığından alacak ve stok devir hızı yüksek çıkmıştır.

Faaliyet Oranları: 1 Yıl

Alacakların  Devir  Hızı  =  Net  Satışlar/Ortalama  Ticari
Alacaklar

18

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar 2,98

Kar  marjı  sektöre,  bölgeden  bölgeye  ve  yapılan  yatırımın  büyüklüğüne  bağlı  olarak
değişmekle birlikte işletmeler için genel olarak %10’un üzerinden olması beklenmektedir. Net
kar marjı oranına bakıldığında % 13 olduğu görülmektedir. Kar amacıyla birlikte sosyal fayda
sağlamanın  beklendiği  bir  proje  için  iyi  bir  oran  olarak  değerlendirilmektedir.  Yapılan
yatırımla birlikte değerlendirildiğinde toplam varlıkların karlılığı % 8’dir.

Karlılık Oranları:  

Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar 0,13

Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar 0,08

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak 0,10
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6. TİCARİ ANALİZ 

6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda 
Değer, Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.) 

İskonto Oranı 

Hesaplamalarda  kullanılan  iskonto  oranı,  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  21  Aralık
2019 dönemi güncel reeskont faiz oranı olan %12,75 kullanılmıştır. 

Ekonomik Ömür 

Arıcılık  sektörü  üretim,  tanıtım  ve  pazarlama  altyapı  projesi  olan  Kafkas  Arı  Konağı
projesinde ana maliyet kalemini oluşturan tesis için beton, demir, çelik yapılar için ekonomik
olan 50 yıl olarak belirlenmiştir. 

Hurda Değer 

Ekonomik ömür sonunda binanın dayanıklılık testlerinin yapılması gerekmektedir. Vergi Uslu
Kanununda  belirtilen  ekonomik  süre  dikkate  binanın  yıkılarak  hurda  değeri  “0”  olarak
belirlenmiştir. 

Yenileme Yatırımları 

Tesis için yenileme yatırımlarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Enflasyon Oranı: 

Yıllık fiyat artışları,  gider artışları  ile işçilik ücretleri  gibi tüm kalemlerde enflasyon oranı
%10 olarak belirlenmiştir.
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6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini)  

İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu

Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7. Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl

Kapasite Kullanım Oranı 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.İşletme Gelirleri 1.965.390 2.014.024 2.064.968 2.118.360 2.174.318 2.272.948 2.334.410 2.398.832 2.466.342 2.537.100

2.Üretim Giderleri 105.700 116.270 127.897 140.686 154.755 170.230 187.251 205.977 226.577 249.236

3.Amortisman 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905

4.Finansman Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Satış Giderleri 276.971 284.186 291.755 299.698 308.035 326.780 335.960 345.593 355.701 366.307

6.Brüt Kar (1-2-3-4-5) 1.453.814 1.484.663 1.516.411 1.549.071 1.582.623 1.647.033 1.682.294 1.718.357 1.755.159 1.792.652

7.Matrahtan İndirilecekler1 261.687 267.239 272.954 278.833 284.872 296.466 302.813 309.304 315.929 322.677

8.Vergi Matrahı (6-7) 1.192.127 1.217.424 1.243.457 1.270.238 1.297.751 1.350.567 1.379.481 1.409.053 1.439.230 1.469.975

9.Vergi ve Stopajlar2 238.425 243.485 248.691 254.048 259.550 270.113 275.896 281.811 287.846 293.995

10.Net Kar (6-9) 953.702 973.939 994.766 1.016.190 1.038.201 1.080.454 1.103.585 1.127.242 1.151.384 1.175.980

11.Temettüler (Dağıtılacak Karlar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.Kullanılabilir Kar (10-11) 953.702 973.939 994.766 1.016.190 1.038.201 1.080.454 1.103.585 1.127.242 1.151.384 1.175.980
1-Gayri safi Gelir Payı %15, Merkez Hissesi Payı %2 ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payı %1 (Toplam %18), 2-Maliye Payı %20



6.3. Ticari Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Yıllar
Yatırım
Dönemi

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

A. Nakit Girişleri 4.200.000 2.094.295 2.142.929 2.193.873 2.247.265 2.303.223 2.401.853 2.463.315 2.527.737 2.595.247 2.666.005

   -İşletme Gelirleri 0 1.965.390 2.014.024 2.064.968 2.118.360 2.174.318 2.272.948 2.334.410 2.398.832 2.466.342 2.537.100

   -Diğer Nakit Girişleri 4.200.000 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905 128.905

B. Nakit Çıkışları 4.200.000 882.783 911.180 941.297 973.265 1.007.212 1.063.589 1.101.920 1.142.685 1.186.053 1.232.215

   -Yatırım Harcamaları 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   -İşletme Giderleri 0 382.671 400.456 419.652 440.384 462.790 497.010 523.211 551.570 582.278 615.543
   -Borç Anapara Geri 
Ödemeleri

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   -Vergi ve Stopaj 0 500.112 510.724 521.645 532.881 544.422 566.579 578.709 591.115 603.775 616.672

   -Dağıtılan Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Farkı-Nakit Akımı (A-
B)

0 1.211.512 1.231.749 1.252.576 1.274.000 1.296.011 1.338.264 1.361.395 1.385.052 1.409.194 1.433.790
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6.4. Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı)

Net Bugünkü Değer Tablosu

Yıllar
Sabit Yatırım

Tutarı
İşletme Sermayesi

Yatırımı
Vergi Öncesi

Kar
Amortisman

Vergi ve Fon
Kesintisi

Faiz
Net Nakit

Akışı
İskonto
Oranı

İskonto Edilmiş Net
Nakit Akışı (TL)

Yatırım
Dönemi

4.200.000 0 0 0 0 0 0   -4.200.000

1 0 105.700 1.453.814 128.905 500.112 0 1.211.512 12,75% 1.074.512

2 0 116.270 1.484.663 128.905 510.724 0 1.231.749 12,75% 968.923

3 0 127.897 1.516.411 128.905 521.645 0 1.252.576 12,75% 873.885

4 0 140.686 1.549.071 128.905 532.881 0 1.274.000 12,75% 788.321

5 0 154.755 1.582.623 128.905 544.422 0 1.296.011 12,75% 711.256

6 0 170.230 1.647.033 128.905 566.579 0 1.338.264 12,75% 651.392

7 0 187.251 1.682.294 128.905 578.709 0 1.361.395 12,75% 587.717

8 0 205.977 1.718.357 128.905 591.115 0 1.385.052 12,75% 530.315

9 0 226.577 1.755.159 128.905 603.775 0 1.409.194 12,75% 478.544

10 0 249.236 1.792.652 128.905 616.672 0 1.433.790 12,75% 431.837

TOPLAM 4.200.000 1.684.579 16.182.077 1.289.050 5.566.634 0 13.193.543 NBD 2.896.702

NBD=2.896.702 TL olup > 0 olduğundan dolayı, yatırım yapılabilir kabul edilir. 
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İç Karlılık Oranı Tablosu

Yıllar
Sabit

Yatırım
Tutarı

İşletme
Sermayesi
Yatırımı

Vergi
Öncesi Kar

Amortisman
Vergi ve

Fon
Kesintisi

Faiz
Net Nakit

Akışı
İskonto
Oranı

İskonto Edilmiş
Net Nakit Akışı

(TL)
Yatırım
Dönemi

4.200.000 0 0 0 0 0 -4.200.000 12,75% -4.200.000

1 0 105.700 1.453.814 128.905 500.112 0 1.211.512 12,75% 1.074.512
2 0 116.270 1.484.663 128.905 510.724 0 1.231.749 12,75% 968.923
3 0 127.897 1.516.411 128.905 521.645 0 1.252.576 12,75% 873.885
4 0 140.686 1.549.071 128.905 532.881 0 1.274.000 12,75% 788.321
5 0 154.755 1.582.623 128.905 544.422 0 1.296.011 12,75% 711.256
6 0 170.230 1.647.033 128.905 566.579 0 1.338.264 12,75% 651.392
7 0 187.251 1.682.294 128.905 578.709 0 1.361.395 12,75% 587.717
8 0 205.977 1.718.357 128.905 591.115 0 1.385.052 12,75% 530.315
9 0 226.577 1.755.159 128.905 603.775 0 1.409.194 12,75% 478.544
10 0 249.236 1.792.652 128.905 616.672 0 1.433.790 12,75% 431.837

TOPLAM 4.200.000 1.684.579 16.182.077 1.289.050 5.566.634 0 8.993.543 2.896.702

İKO (%) 13,24%

Yatırım ve proje değerlemelerinde iki temel yöntem kullanılır. Bunlar Net Bugünkü Değer (NBD) yöntemi ve İç Verim Oranı (İç Karlılık Oranı-
İKO) yöntemidir. NBD ve İKO yöntemlerine göre söz konusu yatırım/proje uygulanabilirdir.
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Geri Ödeme Süresi

Geri Ödeme Süresi Tablosu

Sabit Yatırım
Tutarı

Net Kar +
Amortisman

Kalan
Tutar

Yıllar

4.200.000   4.200.000
Yatırım
Dönemi

  1.082.607 3.117.393 1. YIL
  1.102.844 2.014.549 2. YIL
  1.123.671 890.878 3. YIL
  1.145.095 -254.217  
  1.167.106    

Geri Ödeme 
Süresi

3,78 Yıl

Toplam yatırım harcamasının net nakit akışlarıyla ödenebileceği süredir olan yatırımın geri
dönüş süresi=  3,78 yıldır.

Fayda/Maliyet Oranı

Fayda Maliyet Oranı Tablosu

Yıllar
İskonto
Oranı 

Nakit
Girişler

İskonto
Edilmiş Nakit
Girişleri (TL)

Nakit
Çıkışları

İskonto Edilmiş
Net Nakit

Çıkışları (TL)

Yatırım
Dönemi

4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000

1 12,75% 2.094.295 1.857.468 882.783 782.956
2 12,75% 2.142.929 1.685.678 911.180 716.756
3 12,75% 2.193.873 1.530.600 941.297 656.715
4 12,75% 2.247.265 1.390.555 973.265 602.233
5 12,75% 2.303.223 1.264.018 1.007.212 552.762
6 12,75% 2.401.853 1.169.088 1.063.589 517.696
7 12,75% 2.463.315 1.063.418 1.101.920 475.701
8 12,75% 2.527.737 967.831 1.142.685 437.516
9 12,75% 2.595.247 881.312 1.186.053 402.768
10 12,75% 2.666.005 802.963 1.232.215 371.126

TOPLAM   27.835.742 16.812.931 14.642.199 9.716.229

F/M Oranı 1,73

Projenin 10 yıllık ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişleri) bugünkü
değerlerinin 16.812.931 TL olup, maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları)
bugünkü değerleri toplamı 9.716.229’a oranı projenin Fayda/Maliyet oranı 1,73’dür.  Fayda/
Maliyet oranının 1’den büyük olması istenen durumdur.



7. EKONOMİK ANALİZ

7.1. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar

 Ardahan izole bölge olarak Kafkas Arı Irkının gen merkezi olarak kalmaya devam edecektir.

 KAGEM hizmet vermeye devam edecektir.

 Arıcılığa yönelik tarımsal destekleme politikaları devam edecektir.

 Ardahan Çiçek Balı coğrafi işaretli tescil hakları devam edecektir.

 Ardahan’ın bitki florasında ve ikliminde önemli değişiklikler olmayacaktır. (Kafkas Arı ırkının
yaşam şartları ve arı ürünleri üretimi için önemlidir.)

 Arı ürünlerine olan talep artacaktır.

 Arı ürünlerinin alternatif tıp (apiterapi) gibi alanlarda kullanımı artacaktır.
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7.2. Ekonomik Faydalar ve Maliyetler

Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl
A. Projenin Faydaları 1.965.390 2.014.024 2.064.968 2.118.360 2.174.318 2.272.948 2.334.410 2.398.832 2.466.342 2.537.100
-       Doğrudan Faydalar 1.965.390 2.014.024 2.064.968 2.118.360 2.174.318 2.272.948 2.334.410 2.398.832 2.466.342 2.537.100
-       Dolaylı Faydalar                    

-     Parasallaştırılamayan
Önemli Faydalar

-Ardahan Çiçek Balı'nın marka değerine katkı sağlayacaktır.
-Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.
-Arıcılık sektöründe işletme sayısının, istihdamın, kovan sayısının, arı ürünleri üretim miktarının ve verimin 
artmasına katkı sağlayacaktır.
-Nitelikli arıcıların yetişmesini sağlayacaktır.

-Gençlerde ve çocuklarda Kafkas Arı Irkı ve arıcılık kültürü konusunda bilinç oluşturacaktır.

-İl dışına göçün azalmasını sağlayacaktır.

-Doğal sağlıklı arı ürünleri üretimine katkı sağlayacaktır.

B.  Projenin 382.671 400.456 419.652 440.384 462.790 497.010 523.211 551.570 582.278 615.543
-        Yatırım Harcamaları   0 0 0 0 0 0 0 0 0
-        İşletme Giderleri 382.671 400.456 419.652 440.384 462.790 497.010 523.211 551.570 582.278 615.543
-        Finansman Maliyeti Yoktur.
-        Olumsuz etkileri Yoktur.



7.2. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO) 

Projede Mali Analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 7.3. Maliyet Etkinlik

Fayda Maliyet Analizi yöntemi kullanılmıştır. 

7.4. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri

Proje  ile  Ardahan arıcılık  sektörü  için  bir  araştırma  –  geliştirme  (Ar-Ge),  üretim,  eğitim,
tanıtım ve pazarlama alt yapısı oluşturulacaktır.

Ar-Ge ve Tahlil Laboratuvarı: Ardahan ve Artvin illeri Dünyada ki dört önemli arı ırkından
bir olan Kafkas Arı ırkının gen merkezi olup, bu illere diğer illerden arı girişi yasaktır. Kafkas
Arı ırkı  ülkemizin  bir  değeri  olup koruma altındadır.  Laboratuvarda kaçak arı  girişleri  ile
mücadele kapsamında alınan numuneler tahlil edilerek Kafkas Arı ırkı olmayan koloniler il
dışına çıkartılacaktır.  Ayrıca başta bal olmak üzere, diğer arı ürünleri de bu laboratuvarda
tahlil edilecek, bal gıda kodeksine uymayan ürünler akredite edilmeyecektir.  Coğrafi işaret
tescilli  bir  ürün  olan  Ardahan  Çiçek  Balı  da  böylelikle  korunmuş  olacaktır.  Analizlerde
coğrafi  işaret  koşullarını  taşıyan  ballar  paketlemeye  gönderilecektir.  Ayrıca  laboratuvarda
ilerleyen  aşamada  Apiterapi  ürünlerinin  geliştirilmesine  yönelik  AR-Ge  çalışmaları  da
yapılabilecek ve alternatif ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır.

Showroom  ve  Satış  Ofisi: Ardahan  Çiçek  Balının  önemli  sorunlarından  biri  tanıtım  ve
pazarlamadır.  Ardahan şehir merkezinde Ardahan Çiçek Balının tanıtımının yapılacağı bir
yer bulunmamaktadır. Ülkemizde özellikle balda çok fazla hile olabilmektedir. Showroom ve
satış ofisi ile tüketiciler ve turistler güvenli Ardahan Çiçek Balı ve diğer arı ürünlerini temin
edebileceklerdir. Bu yer aynı zamanda arıcıların analiz edilmiş uygun ballarını da satın alıp
buradan  satabilecektir.  Böylelikle  kendi  satış  ağını  kurmamış  yerel  işletmeler  ile  köylü
çiftçilerin pazarlama problemi de çözülmüş olacaktır. Böyle bir showroom ve satış ofisinin
varlığı piyasada sahte bal satışı yapan işletmelere otonom bir kontrol sağlamış olacaktır.

Eğitim Merkezi: Ardahan arıcılık sektörünün kovan başına bal verimi 8,5 kg olup 14 kg olan
Türkiye  ve  20  kg  olan  Dünya  ortalamasının  oldukça  altındadır.  Verim  düşüklüğünün
nedenleri incelendiğinde arı hastalıklar ile mücadele, düşük kaliteli ana arı ile üretim, besleme
ve bakım koşulları, kışlatma koşulları, geleneksel yöntemlerle üretim gibi hususlar ön plana
çıkmaktadır.  KAGEM’in  ana  fonksiyonlarından  bir  arıcılık  işletmeleri  başta  olmak  üzere
sektör paydaşlarının eğitilmesidir. Ancak mevcutta müdürlüğün nitelikli bir eğitim merkezi
bulunmamaktadır.  Kafkas  Arı  Konağı  bünyesinde  oluşturulacak  bu  merkez  ile  sektör
paydaşlarına nitelikli ve uygulamalı eğitim verebilecek bir merkez oluşturulacaktır. Bu eğitim
merkezinde yılda yaklaşık 15 farklı eğitim programı ile 350 kişiye eğitim verilecektir. Bölge
ile ülke arıcılarına talep olması durumunda genel arıcılık, ana arı, diğer arı ürünleri üretimi
(polen,  propolis,  arı  zehri,  apilarnil,  arı  sütü vs.)  ile   suni  tohumlama konularında  sürekli
eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimler kurumumuzda bulunan veteriner hekim, ziraat
mühendisi,  arıcılık  teknikeri  ve  arıcılık  teknisyeni  kurum  personellince  verilmekte  olup,
ayrıca  konu  uzmanı  üniversite  ve  diğer  kurum,  kuruluşlardan  getirilen  hocalarca  verilen
eğitimler  de  bakanlık  personeli  ve  arıcılarımızın  istifadesine  sunulmaktadır.  Verilen
eğitimlerde arıcılıkla ilgili teknik konuların yanında markalaşma, kooperatifleşme, pazarlama
ve satış  gibi konuların da işlenmesi planlanmakta; böylece Coğrafi İşaretli  Ardahan Çiçek



Balı’nın ulusal ve uluslararası piyasada da hak ettiği değere ulaşması ve üreticilerimizin daha
çok kazanması hedeflenmektedir.  Ayrıca Ardahan Üniversitesi örgün eğitim programlarından
Arıcılık,  Laborant  ve  veteriner  Sağlığı  bölümü  öğrencilerine  tüm  arıcılık  faaliyetlerinin
uygulamalarıyla  birlikte  düzenli  olarak  tanıtılması  ve  yerinde  görmeleri  için  işbirliğinin
yanında staj imkanı da sağlanacaktır.

Arıcılık Müzesi: Kafkas Arı Konağı mimarisi ve tasarımı ile Ardahan’a değer katan, simge
bir yapı olacaktır.  Ardahan ülkemizin az gelişmiş illerinden biridir. Bu bağlamda ilde kent
kimliği de gelişmemiştir. Ardahan 1992 yılında Kars’tan ayrılıp il olmuştur. Başka illerde çok
görüldüğü üzere kamunun yapmış olduğu ve hâlihazırda atıl durumda olan tesis yoktur. Bu
anlamda  bu tesis  sıradan bir  yapı  olmayacaktır.  Ardahan Kafkas  Arı  Irkının gen merkezi
olması, çok çeşitli bitki örtüsüne sahip temiz doğası ile Arıcılık için önemli bir merkezdir.
Arıcılık ilde önde gelen ekonomik bir faaliyet olup adeta ilin kültüründen bir parçadır. Bu
nedenle  arıcılık  kültürünün  çocukluktan  itibaren  sektör  dışından  da  dahil  olmak  üzere
insanlara sevdirilip benimsetilmesi, bir turizm değeri olarak ön plana çıkarılması ve ile gelen
yerli ve yabancı turistlere bu sektör ve kültürün tanıtılarak buradan da bir gelir sağlanacaktır.
Müze olarak kullanılacak olan arı ve arı ürünleri sergi salonu,  herbaryum, teşhir alanları, satış
ofisinin bulunduğu konsepti içerisinde barındıracaktır.
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8. RİSK ANALİZİ

8.1. Duyarlılık Analizi  

Ekonomik ve finansal göstergelerine etki edebilecek ve fizibilite  raporuna temel  oluşturan
bazı temel parametrelerin farklı değerler alması halinde analizlerde ve göstergelerde ne tür
değişiklikler oluşacağı araştırılmıştır.  Analiz sonuçlarının bu parametrelere olan duyarlılığı
değerlendirilmiştir.

Projenin risk analizinde, işletme gelirleri, işletme giderleri olmak üzere iki kritik değişkenin
belirleyici olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 4 farklı senaryoda duyarlılık analizi yapılmıştır.

1. Senaryo - İşletme Giderleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır. 

2. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha yüksek olacaktır. 

3. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır. 

4. Senaryo - İşletme Giderleri projede öngörülenden % 10 daha yüksek olacaktır. 

Senaryoların  sonuçları  proje  değerleriyle  kıyaslamalı  olarak  aşağıda  tablo  halinde
özetlenmiştir. Hesaplamalarda iskonto oranı %12,75 alınmıştır. 

Yukarıdaki  iki  senaryodan görüldüğü üzere; gelirdeki  pozitif  yönde bir gelişme,  giderdeki
aynı oranda pozitif yönde bir değişmeye (giderlerin azalması) nazaran projenin sonuçlarını
daha büyük oranda etkilemektedir. Bu sebeple projenin sonuçları gelirlere giderlere nazaran
çok daha duyarlıdır olduğu söylenebilir. Benzer şekilde gelirdeki negatif yönlü bir değişiklik
giderdeki  aynı  yönde  bir  değişmeye  (giderin  artması)  nazaran  projenin  sonuçlarını  daha
büyük oranda etkilemektedir. Bu senaryolara göre proje sonuçları gelirdeki artış ve azalmaya
daha duyarlıdır.

Duyarlılık Analizi Sonuçları Karşılaştırma Tablosu

Analiz Unsurları Proje 
Gider (-
%10) 

Gelir (+
%10) 

Gelir ( -
%10) 

Gider (+
%10) 

Net Bugünkü Değer 2.896.702 3.079.628 3.677.763 2.115.641 2.825.311
Fayda Maliyet Oranı 1,73 1,77 1,78 1,68 1,71
İç Karlılık Oranı (%) 13,24% 13,97% 16,45% 9,91% 12,96%
Geri Ödeme Süresi 
(Yıl) 

3,78 3,71 3,49 4,27 3,85

8.2. Proje ile İlgili Riskler ve Etkiler

Projenin  gelir  duyarlılığı  yüksek  olması  projenin  ekonomik  ömrü  içerisinde,  projeye  etki
edebilecek iki önemli risk olduğunu göstermiştir. Birinci risk, gelirlerin önemli bir kısmının
teşkil eden başta bal olmak üzere polen, propolis ve arı zehri satışını etkileyebilecek üretim
düşüklüğüdür.  Burada  riski  minimize  etmek  için  coğrafi  işaretli  üreticileri  ve  sözleşmeli
üreticileri  ilin  genel  coğrafyasına  yayılacak  şekilde  planlamakla  aşılabilir.  İkinci  risk  ise
ekonomik  durgunluk gibi  nedenlerle  fiyatı  diğer  bal  çeşitlerine  göre  pahalı  olan  Ardahan
Çiçek Balına talebin kriz dönemlerinde azalması olasılığıdır. Bur riskin ortadan kaldırılması
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için Ardahan Çiçek Balı ve diğer arı ürünlerinin gıda olarak kullanımının yanında alternatif
tıp faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik planlamalar yapılmasıdır.

Projenin  uygulama  döneminde  ortaya  çıkabilecek  en  önemli  risk  projenin  yapım  işleri
ihalesini ve kontrolörlüğünü yapacak teknik personel olmamasıdır. Bölgemizde genel olarak
kurumlar norm kadrolarının çok azı ile çalışmaktadır. Bu riski minimize etmek için Ardahan
İl Özel İdaresi ve Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projeye ortak olarak alınmıştır.
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8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri

No KATEGORİ TANIMLAMA RİSK FAKTÖRÜ
RİSK

DÜZEYİ
MÜDAHALE PRATİĞİ ve YÖNETİMİ

1
Yönetim

Riski

İşin kapsamı gereği, gelecekte ortaya çıkabilecek
iç  ve  dış  etkenlerin  Yönetimin  amaç  ve
hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki  olumlu ya
da olumsuz etkileri, piyasadaki iş kurallarına göre
kurum  yöneticilerinin  sahip  olduğu
karakteristikleri,  risk  yönetimi  ve  rol  dağılımı
konusunda  kurum  yöneticilerinin  kapasitesi
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca vekâlet teorisine
göre  yöneticilerin  risk  yönetimi  konusunda
istekliliklerinin az olması riskidir.

KAGEM  yönetimi  ile  çalışanları  arasında
uyum problemi,  proje  uygulamasında  vizyon
farklılıkları, iş yapış şekli ve kalite anlayışında
uyumsuzluklar. Projenin yapım işleri ihalesini
ve  kontrolörlüğünü  yapacak  teknik  personel
olmamasıdır.  Bölgede genel  olarak  kurumlar
norm kadrolarının çok azı ile çalışmaktadır.

Düşük
Risk

Düzeyi

Kalite  standartlarının  geliştirilmesi,  iş
süreçlerinde  karşılaşılan  sorunların
çözümüne  katkıda  bulunmak  ve  iş  yapış
kalitesinin  geliştirilmek  amacıyla  kurum
yönetici  ve  diğer  çalışanlarına  eğitimler
verilecektir.  Proje  ekibi  kurarak,  tüm
işlemlerin yazılı hale getirilecektir. İhale ve
kontrolörlük  riskini  minimize  etmek  için
Ardahan İl  Özel  İdaresi  ve Ardahan Çevre
ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğü  projeye  ortak
olarak alınmıştır.

2 Piyasa Riski
Piyasadaki belirsizliklerin artması ile birlikte 
ortaya çıkan/çıkabilecek riskler

Risk  faktörü  tüm  piyasada  belirgin  olarak
kendini  hissettirecek  şekilde  piyasanın
daralma ihtimalidir. Finansal piyasalar ile reel
piyasalarda  yaşanacak  daralma  nedeniyle
yatırımın ötelenme ihtimalidir.

Düşük
Risk

Düzeyi

Bu  tarz  risklerin  doğması  durumunda  öz
kaynaklarımız  ile  Bakanlığımız  tarafından
karşılanması girişimlerinde bulunulacaktır.

3
Enflasyon

Riski
Enflasyon  riski  girdi  fiyatlarını  yukarı  doğru
çekmesinden kaynaklanabilecek risk faktörüdür.

Maliyet  enflasyonun  finans  otoritelerinin
belirlediği sınırın üstünde olması riskidir.

Düşük
Risk

Düzeyi

Enflasyonun tek haneli rakamlara gelmesini
sağlayacak  düzeyde  beklentiler  vardır.
Ayrıca  analizlerde  enflasyon farkı  fiyatlara
yansıtılmıştır

4
Mevsimsel

Risk

Yapım  işi  sözleşme  tarihinin  yılın  sonbahar
aylarına  denk  gelmesi  ve  kış  döneminin  uzun,
inşaat  yapım  süresinin  kısa  olması  sebebiyle
yapım sürecinde oluşabilecek riskler.

Bölgede  inşaat  faaliyetlerinin  Mayıs-  Ekim
ayları  arasında  5  ay  gibi  kısa  bir  zaman
aralığında yapılmasıdır.

Orta Risk
Düzeyi

Bu  tarzda  bir  risk  oluşması  durumunda
projenin tamamlanabilmesi için ek süre talep
edilerek proje tamamlanabilecektir. Bu riski
minimize  etmek  için  alınan  tedbir  yine
projeye  ortak  kurumlar  alınmak  suretiyle
teknik  ekibi  güçlü  kılarak  hazırlık  ve
uygulama  süreçlerinde  zaman  kaybı
yaşamadan tamamlamaktır.



9. ÇEVRESEL ANALİZ

9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi

Proje ile KAGEM’in faaliyet gösterdiği alanda 846 m2 büyüklüğünde bir yapı yapılacaktır.
Proje  ile  Ardahan arıcılık  sektörü  için  bir  araştırma  –  geliştirme  (Ar-Ge),  üretim,  eğitim,
tanıtım ve pazarlama alt  yapısı  oluşturulacaktır.  Ayrıca proje doğrudan arıcılık sektörünün
gelişimizi sağlayacağı yani arı ürünleri üretim miktarı ve toplam koloni sayısını artıracağı için
Ardahan’ın bitki varlığının artmasını da sağlayacaktır. Bal arıları; bal, bal mumu, arı zehri,
polen,  arı  sütü  ve  propolis  ürünleri  ile  insanlığa  doğrudan  katkı  sağlamaktadır.  Arılar
ürettikleri  ürünlerle  ekonomiye sağladıkları  katma değerin çok daha fazlasını  (yaklaşık 15
katını),  nektar  ve  polen  toplama  faaliyetleri  esnasında  bitkilerin  tozlaşmasını  ve
döllenmelerini  sağlayarak  ekosistemin  sürekliliği  noktasında  ortaya  koymaktadır.  Dünya
üzerindeki  bitkilerin  %70’inin  polinasyonu  arılar  tarafından  sağlanmakta,  gerçekleşen
polinasyonun %80’ninden fazlası da bal arılarınca yapılmaktadır.

Arılarla sağlanan tozlaşmadan; başta badem, elma, kiraz, şeftali, armut, kayısı, erik ve çilek
gibi meyve türleri; pamuk, ayçiçeği ve anason gibi tarla bitkileri; kavun ve karpuz gibi bahçe
bitkileri; fiğ, üçgül, yonca ve korunga gibi yem bitkileri olmak üzere hemen hemen tüm bitki
türleri fayda sağlar. Bunun yanında, bazı bitki türlerinin tozlaşması sadece arılar aracılığı ile
gerçekleşir ve bitkinin sürekliliği arıların varlığına bağlıdır. 

Sonuç  olarak,  bal  arıları  değerli  ürünlerinin  yanı  sıra  bitkilerin  döllenmesini  sağlayarak
bitkisel üretime ve insanların beslenmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri

Projenin  çevreye  herhangi  bir  zararı  bulunmamaktadır.  Kafkas  Arı  Konağı  projesinde
tamamen çevre ile uyumlu teknolojiler kullanılacaktır.  Kendine has mimarisi ile şehrimize bir
güzellik katacak olan projemizde, çevreye olumsuz etki edecek bir atık üretimi olmayacaktır.
Arıcılığa  yapılacak  olan  katkı  ile  daha  sağlıklı  bir  arı  nesli  ve  daha  sağlıklı  bir  doğa
oluşumuna  katkı  sağlanacaktır.  Yatırım  açısından  projenin  hayata  geçme  sürecinde  ve
sonrasında ÇED raporuna gerek yoktur.



10. SOSYAL ANALİZ

10.1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi

Proje  ile  turizm  kapasitesinde  ve  gelirlerinde  artış  gerçekleşecek,  ilin  tanınırlığı  artacak,
arıcılıkla  uğraşanların  sayısı  ile  arıcılığa  olan  ilgi  artacak,  arı  ürünlerinde  verim  artacak,
markalaşma ve kooperatifleşme ile bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlanacaktır.  Tüm
bunlar  bölgenin  ekonomik  ve  sosyal  refah  düzeyinin  artmasına  neden  olacaktır.  Aynı
zamanda bölgedeki diğer turizm işletmelerinin kalitesinin artmasına da katkı sağlayacaktır.

10.2. Sosyokültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.) 

Ardahan ilinde sosyal yaşama katılım düzeyine bakıldığında kadın ve çocukların son derece
düşük katılım gösterdiği  gözlenmektedir.  İlde sosyal  donatılar  sınırlı  sayıda olup,  ihtiyaca
cevap verebilecek düzeyde değildir. Yapılacak merkezin bölgedeki çocukların, gençlerin ve
kadınların  sosyal  faaliyetlerinin  desteklenmesine  ve  yaşam standartlarının  geliştirilmesine,
sosyal yaşama katılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.   

Sosyal bir olay olarak tanımlanan turizme, sadece gelir-gider dengesi ve istihdam sağlayıcı
ekonomik  bir  sektör  olarak  değil  yoğun  insan  ilişkilerinin  yaşandığı,  sunduğu  ürünler
itibariyle insan ve toplum merkezli pek çok kaynağa ihtiyaç duyan bir sektör olarak bakmak
gerekmektedir. Dolayısıyla turizmin toplumsal ve kültürel yapıya etkilerinin incelenmesi, bir
destinasyonun sadece doğal değil tarihi,  mimari,  toplumsal ve kültürel  kimliğini de içinde
barındıran  bir  bütüncül  yaklaşımla  ele  alınması  gerekmektedir.  Turizm,  yapısı  itibariyle
temelde  insan  ilişkilerine  dayanan  bir  sektör  olduğundan  hem  iç  dinamikler  hem  de  dış
dinamikler açısından yaşanan toplumsal değişimi hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla
turizm, farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip toplumlar arasında etkileşim sağlamakta, sosyal
yapıyı  ve  toplumsal  davranış  kalıplarını  etkilemekte  ve  böylece  bazı  değişimlere  yol
açabilmektedir.  Bu  nedenle  yapılacak  projenin  ilin  sosyal  yapısına  ve  yaşamına,  yaş  ve
cinsiyet  dağılımı  açısından  sosyal  hayata  katılma  oranlarına  pozitif  etki  yapması,  ilin
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini artırması beklenmektedir. 

10.3. Projenin Bölgesel Düzeyde Etkileri

 Yapılacak  eğitimlerle  Ardahan  ve  bölge  arıcılığında  verimin  artırılması  sağlanacak,
sektörde iş birliği kültürü geliştirilecektir.

 Kafkas  Arı  Irkının  korunması  sağlanacak,  bu  ırkın  ülkemiz  ve  ilimiz  için  önemi
bilinecek ve mili bir değer olarak benimsenecektir.

 Coğrafi  işaretli  Ardahan Çiçek Balının  tanıtım ve pazarlanması  ile  gerçek değerinde
satılması sağlanacak, arıcılık ve yanı ürünleri üretimi teşvik edilecektir.

 Arıcılık işletmelerinin kooperatifleşmesi; böylece işbirliği, ihtisaslaşma, düşük maliyet,
yüksek üretim ve verimlilik sağlanacaktır.

 Polen,  propolis,  arı  sütü,  ana  arı,  arı  zehri  gibi  diğer  arı  ürünlerinin  üretimi
yaygınlaştırılacaktır.

 Apiterapi ürünlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması sağlanarak, Ardahan ili
ve çevresi arıcılık sektöründe katma değer oluşturulacaktır.
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 Ardahan Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan “Apiterapi Kliniğine” apiterapi ürünleri
sağlanacak  olup  özellikle  çevre  illerden  sağlık  turizmi  amacıyla  şehre  gelen
ziyaretçilerde artış sağlanacaktır.

 Kurulacak  müze  ile  arı  ve  arıcılık  alanında  her  türlü  bilgi  belge,  eğitim  ve  tanıtım
materyalinin  bulunacağı  Kafkas  Arı  Konağı  ile  Ardahan  iline  gelen  ziyaretçilerin
alternatif olarak ziyaret edebilecekleri arıcılık konusunda kendilerini geliştirebilecekleri
bir yer oluşturulacaktır.

 Kadın ve gençlerin arıcılık sektörünü öğrenmesi, sosyal ve ekonomik hayatta daha geniş
yer almaları sağlanacaktır.

 Ardahan arıcılık işletmelerinin markalaşmasına katkı sağlanacaktır.

10.4. Projenin Diğer Sosyal Etkileri (istihdama katkı vb.) 

Proje ile arıcılık üretim ve ticaret sektöründe gelişme ile istihdama katılım beklenmektedir.
Ardahan Tarım Master Planında; “Ardahan ili sahip olduğu ekolojik yapı gereği ve dünyada
yetiştirilmekte olan ekonomik değere sahip 4 önemli arı ırkından biri olan Kafkas Arı Irkının
gen merkezi olması avantajı ile bu alanda; yaklaşık 100.000 kovan varlığı barındırabilecek ve
kovan  başına  ortalama  30  kg  bal  alınabilecek;  sonuç  olarak  yıllık  3.000  ton  bal  üretimi
sağlanabilecek potansiyele  sahip olduğu” ifade edilmiştir.  Mevcut  durum potansiyelin  çok
altında olmakla birlikte Kafkas Arı Konağı’nda yapılacak eğitim, satış, pazarlama ve tanıtım
çalışmalarıyla  verimlilik  ve  pazarlama  ile  ilgili  sıkıntılar  giderildiği  takdirde  Arıcılık
sektörünün Ardahan’da çok daha ciddi bir iş sahasına dönüşeceği görülmektedir.

Proje, turizme yönelik bir yatırım olmakla birlikte arıcılığa katkısı bakımından büyük önem
taşımaktadır.  Modern  yöntemler  ile  arıcılık  yapan  genç  arıcıların  yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.  Bu faaliyetlerin  geliştirilerek  bölge  ve ülke düzeyinde  hizmet  verilmesi
amaçlanmaktadır.

2018 yılı  TUİK verilerine  göre Ardahan ilinde  işsizlik  oranı  %5,3 olarak gerçekleşmiştir.
Yapılması planlanan proje ile yeni istihdam yaratılacak, ilde bulunan Ardahan Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği  ve Otelcilik Yüksekokulu ile kurulacak koordinasyon sonucu nitelikli
personel kaynağına ulaşılacaktır. Bu yatırım ile turizm alanında ve diğer sektörlerde de özel
girişim sayısı artacak ve işsizlik ve göç oranlarında azalma yaşanacaktır. 

İli ziyaret eden turist oranında ve gecelik konaklama sayılarında artış beklenmektedir. Turist
sayısındaki artışla birlikte sosyal hayatın canlanması ve kültürler arası etkileşimin artması söz
konusu olacaktır. Bu durum farklı kültürlere saygı ve anlayışın artmasına, yerel halkın tarihi
ve kültürel değerlerin önemi konusunda farkındalık kazanmasına katkı sağlayacaktır.  

Yöresel  ürünlerin  tanınırlığında  artış  gerçekleşecek  ve  ürün kalitesi  ile  üretim miktarında
yükselme meydana gelecektir. 
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11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI

11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

Projeyi  yürüten  kuruluş  Kafkas  Arısı  Üretim  Eğitim  ve  Gen  Merkezi  Müdürlüğü’dür.
KAGEM  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  tarafından  1969  yılında  çıkarılmış  olan;  Üretme
İstasyonlarının  Kuruluşu,  Görevleri,   Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmeliğe
istinaden Ardahan’da kurulmuş ve ulusal arıcılık çalışmaları yapan bir kurumdur. Kurum 7
birimden  oluşmaktadır.  Kurumun  görevleri;  Kafkas  Bal  Arısının  gen  kaynağı  olarak
korunması,  Modern  arıcılığın  bölgede  geliştirilmesi,  Arıcıların  bilgi  ve  beceri  düzeylerini
yükseltmek amacıyla eğitimler düzenlenmesi, Arı hastalık ve zararlıları konusunda etkin ve
toplu mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, Kovan ve kovan malzemeleri üretimi yapılması,
Kafkas  Arısı  ve  arı  ürünlerine  yönelik  analiz  yapılması  olarak  özetlenebilir.  Kurumun
Organizasyon Yapısı; 

KAGEM'in 1 Müdür, 1 Mühendis, 2 Veteriner Hekim, 1 Sayman, 5 Arıcılık  Teknikeri,  2
Güvenlik  Görevlisi,  9  İşçi  olmak  üzere  toplam 21  personeli  vardır.  Ardahan  Arıcılığının
geliştirilmesine  ilişkin  projeler  doğrudan  kurumun  görev  alanına  girmekte  olup  kurumun
proje yürütmeye ilişkin teknik ve idari kapasitesi vardır. KAGEM, 3 Adet Ajans mali destek
projesi, 1 adet fizibilite desteği projesi, 1 adet DAP Bölge idaresi projesi ve 1 adet de Tarım
ve Orman Bakanlığı projesi başarı ile yürütmüş ve tamamlamıştır.

Kafkas Arı Konağı Projesinin ortakları; Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ardahan İl
Özel İdaresi, Ardahan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’dür.

Ardahan İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü,  ilde tarım,  hayvancılık,  balıkçılık  ve ormancılık
faaliyetlerine ilişkin bütün faaliyetleri yürüten kurumdur. Arıcılık faaliyetleri aynı zamanda il
müdürlüğünün görev alanına girmektedir.  Projede kurumun arıcılığa ilişkin teknik bilgi  ve
birikim ile  insan kaynakları  kapasitesinden  yararlanılacaktır.  Müdürlük,  1  il  müdürü,  2  il
müdür  yardımcısı,  1  avukat,  1  sosyolog,  32  mühendis,  23  veteriner  hekim  ve  36  diğer
personel  olmak  üzere  toplam 96 personelle  hizmet  vermektedir.  Kurumun arıcılıkla  ilgili
başlıca  görevleri;  tarımsal  kaynaklarının  rasyonel  kullanımı,   sürdürülebilir  bitkisel  ve
hayvansal üretim, güvenilir  gıda üretimi,  işletmelerin eğitimi ve örgütlenmesi,  bitki  ve arı
hastalıklarıyla  mücadele  edilmesi,  tarımsal  işletmelere  yönelik  desteklerin  etkinlik  ve
verimliliğinin sağlanması, tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi, biyolojik
çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunmasıdır. İl Müdürlüğü, 1 adet Ajans mali destek projesi,
1 adet doğrudan faaliyet desteği, 2 adet teknik destek projesi, 1 adet Bölgesel ölçekli tarım
projesi (Ardahan-Artvin-Kars Kalkınma Projesi) yürütmüştür.
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Ardahan İl Özel İdaresi, ilde özellikle belediye sınırları dışındaki alanlarda spor, sağlık, tarım,
sanayi  ve  ticaret,  kültür,  sanat,  turizm,  sosyal  hizmet  ve  yardımlara  ilişkin  faaliyetler
yürütmektedir. Projenin faaliyet alanı ilde tarımsal bir faaliyet olan arıcılığın gelişmesi olduğu
ve kırsaldaki ekonomik aktivitelerin artırılmasına önemli bir katkı vereceği için kurum proje
ortağı  olmuştur.  Projenin  yürütülmesinde  kurumun  teknik  ve  ekonomik  kapasitesinden
yararlanılacaktır.  İl  Özel  idaresi  48 memur,  6  sözleşmeli  personel,  44 daimi  işçi,  1 kısmi
zamanlı,  176  anonim  şirket  çalışanı  olmak  üzere  toplam  275  personelle  çalışmaları
yürütmektedir. Kurum ilde kamu ihale kanunu, yapım işlerinin kontrolörlüğündeki etkinliği
ile ildeki birçok kurumun ihale kontrolörlük işlerini de yapmaktadır. İl Özel İdaresi bugüne
kadar Ajans, DAP bölge İdaresi, TANAP ve AB destekli birçok proje yürütmüştür. Bunlardan
bazıları;  Yalnızçam Turizm Altyapısının  Geliştirilmesi  (AB ve  SERKA Güdümlü),  Çıldır
Gölü Rekreasyon Alanı Bungalov Evleri, Damal Bebeği Evi (SERKA), Asfalt Plenti ve Katı
Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi (TANAP)’dir.

Ardahan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ilde yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar,
çevre,  yapı  ve  yapım  mevzuatını  hazırlamak,  çevre  kirliliğinin  önlenmesine  yönelik
politikaları  belirlemek,  bu  çerçevede  eğitim,  araştırma,  projelendirme  ve  eylem  planları
yapmak, kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel
etkilerini  değerlendirmeye yönelik faaliyetler  yapmaktadır.  Kurum projeye özellikle teknik
destek sağlaması amacıyla dâhil edilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1 il müdürü, 1
müdür yardımcısı, 1 şube müdürü, 2 mimar, 1 şehir plancısı, 8 mühendis,16 memur ve diğer
personel olmak üzere 30 personelle çalışmaları yürütmektedir. İlde kamu kurumlarının yaptığı
projelerin önemli bir kısmının kontrolörlüğünü yapmaktadır.

11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Proje bütüncül bir yaklaşımla bütün paydaşların katılımcılığı ile yürütülecektir. Bu bağlamda
proje  ekibi  yararlanıcı  ve  ortak  kurumların  personellerinden  arıcılık  teknikeri,  makine
mühendisi,  inşaat mühendisi, muhasebeci ve idari personel içerecek şekilde oluşturulacaktır.
Projenin  yürütülmesini  yararlanıcı  ve  ortak  kurumlar  işbirliği  ile  proje  ekibi  eliyle
sağlayacaktır.  Proje  ihale,  kontrolörlük  ve  satın  alma  süreçleri  proje  ekibi  tarafından
yararlanıcı ve ortak kurumlar ile iş birliği içerisinde yapılacaktır. KAGEM projeyi idari ve
mali yönleriyle planlayıp yürütecektir. Proje ekibi aşağıdaki gibi oluşturulacaktır.
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Projenin işletme döneminde ise, laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesi tamamen KAGEM’in
bünyesinde mevcutta bulunan 2 veteriner hekim, 1 ziraat mühendisi, 1 kimyager ve 1 arıcı
teknikeri  tarafından yürütülecektir.  Müze olarak kullanılacak olan arı  ve arı  ürünleri  sergi
salonu,   herbaryum, teşhir  alanları,  satış  ofisinin bulunduğu konsepti  içerisinde barındıran
kısımların organizasyon işlemleri, KAGEM bünyesinde mevcut bulunan güvenlik ve danışma
birimi  gelen  misafirlerin  yönlendirmesini  yapacak  olup,  yine  KAGEM  tarafından
görevlendirilecek arıcılık teknikeri bir personel arıcılık müzesine gelen ziyaretçilere refakat
ederek,  rehberlik faaliyeti  yürüterek gerekli  bilgilendirmeyi  sağlayacaktır.  Ayrıca müze ve
diğer  kısımların  genel  düzen ve temizliğinin  yapılması  için  hizmet  alımı  yoluyla  bir  adet
personel  istihdam  yapılacaktır.  Satış  ofisinde  ise  döner  sermaye  saymanlığında  görevli
personel ile birlikte Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliğinin veya Coğrafi İşaretli Ardahan Balı
üreticilerinin görevlendireceği bir personel bulunacaktır.

11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar

Proje  Ardahan  Kafkas  Arı  Konağı  yapımının  ve  hizmete  sunulmasının  tamamlanmasına
yönelik  iki  etaptan  oluşan  bir  projedir.  İlk  etapta  Ardahan  Kafkas  Arı  Konağı  ve  çevre
düzenlemesi  yapılacak ikinci etapta  ise laboratuvar,  tanıtım ve satış  ofisi,  müze ve eğitim
salonlarının  hizmete  açılması  bakımından  gerekli  olan  iç  tasarım  malzemeleri  alınacaktır.
KAGEM  bünyesinde  mevcut  çalışma  ofislerinden  biri  proje  ofisi  olarak  düzenlenecektir.
Proje faaliyetlerinin etkin, verimli ve kontrollü yürütülmek amacıyla KAGEM’den bir adet
teknik ve bir adet de idari personel, proje ortaklarından ise arıcılık teknikeri, inşaat mühendisi
ve  makine  mühendisi  görevlendirilecektir.  Bu  ekibe  gerektiği  durumlarda  diğer  teknik
personeller  katkı  sağlayacaktır.  Proje  ekibi  tarafında  yapım  ve  mal  alım  işlerinin  ihale
dosyaları  hazırlanacak,  ihaleleri  yapılacak,  uygulama  sürecinde  ve  tamamlanmasında
kontrolörlüğü  yapılacaktır.  Bütün  bu  uygulama  sürçlerinde  ve  projenin  tamamlanması
paydaşlara ve Ajansa bilgi verilecek, gerekli raporlamalar yapılacaktır. Proje faaliyet takvimi
aşağıdaki gibidir;
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Proje faaliyet takvimi

NO Faaliyetler/Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Proje Ekibinin Oluşturulması

2 İhale Teknik Şartnamelerinin Oluşturulması

3 Yapı İşleri ihalelerinin Yapılması

4 Kafkas Arı Konağının Yapım İşi Kontrolörlüğü

5
Eğitim Merkezi, Müze ve Bina Malzeme Teknik 
Şartnamelerinin Oluşturulması

6 Mal ve Malzeme İhaleleri

7
Malzemelerin Teslim Alınarak, Müze ve Binanın İç
Dizaynının Yapılması

8 Görünürlük Faaliyetleri

9 Kafkas Arı Konağının Açılış ve Lansmanı



12. SONUÇ

12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar    

Projenin toplam sabit  yatırım tutarı  4.200.000 TL olup % 71,42’i  olan 3.000.00,00 TL’si
Serhat  Kalkınma  Ajansı  kaynaklar  tarafından,  %28,58’  i  olan  1.200.000  TL’si  Ardahan
Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.  Ayrıca bir mali kaynağa ihtiyaç duyulması
durumunda  KAGEM’in  genel  bütçe  veya  döner  sermayesince  karşılanacaktır.  İşletme
döneminde  net  nakit  akımlarının  10  yıllık  toplam  net  bugünkü  değeri  2.896.702  TL’dir.
Yapılan yatırımın geri dönüş süresi  3,78 yıl ve İç Karlılık Oranı ise  % 13,24’dür.  Projede
indirgeme  oranı  olarak  TCMB  21  Aralık  2019  dönemine  ait  faiz  oranı  olan  %  12,75
kullanılmış  ve  iç  karlılık  oranı  ile  karşılaştırıldığında  karlı  bir  yatırım  olarak
değerlendirilmektedir.

Projenin hesaplanan 10 yıllık fayda/masraf oranı 1,73 olup bu oran 1’den büyük olduğu için
yapılabilir bir projedir.

12.2. Projenin Sürdürülebilirliği    

Türkiye’de kırsal kesimdeki gelir dağılımı, sosyal hayat standardı ve gelişmeye olan ihtiyaç
dikkate alındığında ve Anadolu’nun mevcut altyapısı ve öz kaynakları incelendiğinde arıcılık
sektörünün bilinçli devlet politikaları, üniversite ve özel sektör iş birliği ile desteklenmesi ve
değerlendirilmesi durumunda önemli sosyal ve ekonomik katkılar sağlayacağı açıktır. 

Proje  Ardahan  arıcılık  sektörünü  çok  yönlü  bir  şekilde  desteklemektedir.  Ar-ge  ve  tahlil
laboratuvar  ile  Bölgeye  uyumlu  ve  verimli  Kafkas  Arı  Irkının  korunması,  gelişmesi  ve
üretimde  verim  artışı  sağlanacak,  arı  ürünlerinin  tahlilleri  yapılarak  gıda  güvenliği
tescillenecek özellikle coğrafi işaretli “Ardahan Çiçek Balı” markası güçlenecektir.

Tanıtım  ve  satış  ofisi  ile  sözleşmeli  üreticilik  modeline  geçilecek,  arıcılık  sektöründeki
kooperatifleşme  modelini  başlangıcı  bu  şekilde  sağlanacak,  üreticiye  gerekli  standartları
sağlaması koşuluyla ürünlerini satma garantisi sağlamış olacaktır. Bütün coğrafi işaretli bal ve
sözleşmeli  üreticilikle  üretilen  polen,  propolis  ve  arız  zehri  bu  merkez  üzerinden
pazarlanacaktır.

Mesleki eğitim ile arıcılık sektörünün insan kaynakları geliştirilecek, üretimde yanış kışlatma,
bakım besleme ve zararlılar ile mücadele gibi konulardan kaynaklı üretim kayıpları minimize
edilecektir.

Arıcılık müzesi işe bu sektör kültürünün özellikle gençlere ve çocuklara tanıtılı sevdirilmesi
ve yerelde arıcılık mesleğinin teşvik edilmesidir. İl dışından geleceklere yapılacak tanıtım bu
projenin  ikincil  amacı  olup  bu  faaliyetinde  ilin  imajına  ve  tanıtımına  özellikle  turizm
sektörünün gelişmesine önemli katkısı olacaktır.

Tasarlanan modelde Kafkas Arı Konağı için sadece 1 adet yeni personel istihdam edilecektir.
Bütün  faaliyetler  KAGEM’in  kendi  idari  ve  teknik  kapasitesi  ile  yürütülecektir.  İşletme
döneminde finansal sürdürülebilirlik öncelikle KAGEM’e ve dolayısı ile kamuya ek bir yük
getirmeyecek  şekilde  modellenmiştir.  Sektörde  yapacağı  etki  ise  muazzamdır.  Sadece  bal
üretiminde  kovan  başına  alınan  bal  miktarında  5  kg’lık  bir  artış  ki  bu  Ardahan’ın  ülke



ortalamasına  yetişmesi  demektir,  il  ekonomisine  yakalık  yaklaşık  25 milyon TL bir  katkı
sağlayacaktır.

12.3. Projeye İlişkin Temel Riskler 

Projenin  hayata  geçebilmesi  için  en  önemli  öncelik  gerekli  finansmanın  kaynağının
sağlanmasıdır.  SERKA,  Güdümlü  Proje  Desteği  kapsamında  finanse  edilmesi  planlanan
projeye Ajans tarafından destek verilmemesi  durumunda projenin kısa sürede uygulamaya
geçememe riski çok yüksektir.

Proje fizibilitesi, Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteklemelerinde dikkate aldığı
AKS’ye kayıtlı 30 üzerinde kovana sahip olan işletmeler temel alınarak hazırlanmıştır. Yıllık
eğitim  ihtiyacı,  sözleşmeli  arıcılık  yapılabilecek  işletme  sayısı  kayıtlı  işletmeler
değerlendirilerek  tespit  edilmiştir.  Sektördeki  kayıt  dışılık  yatırımın  fizibilitesini  olumsuz
etkilemektedir.

Projede yapım işleri  maliyeti  Çevre ve Şehircik Bakanlığı  pozlarına göre tespit  edilmiştir.
Ardahan’da  inşaat  sektörünün  çok  rekabetçi  olmaması  ve  girdi  maliyetlerinin  ülke
ortalamasına  göre  yüksek olması  nedeniyle  sabit  yatırım bütçesi  inşaat  bütçesinin  üzerine
çıkabilecektir. Bu duruma karşın fizibilite çalışmasında sabit yatırım tutarına % 5 oranında
öngörülmeyen maliyet kalemi eklenmiştir. 

2019 yılında  devam eden  ekonomik  durgunluğa yılsonu  itibariyle  salgın  hastalık  riski  de
eklenmiştir. Yatırım döneminde bu risklerden dolayı isteklilerin yeterince ilgi göstermemesi
beklenmektedir.  Bu  duruma  tedbir  olarak  başta  bölgede  faaliyet  gösterenler  olmak  üzere
potansiyel  isteklilere  ihaleye  davet  mektubu  gönderilerek  ihaleye  katılımları  teşvik
edilecektir.
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13. EKLER

1-Keşif Özeti Tablosu

2-Uygulama Projeleri

3-Proje Tasarımları
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