
IĞDIR OSB’YE RMS-A DOĞALGAZ BASINÇ 
İSTASYONU KURULUMUNA YÖNELİK 

FİZİBİLİTE HAZIRLAMA PROJESİ

IĞDIR OSB
IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ



IĞDIR OSB’YE 
RMS-A DOĞALGAZ BASINÇ İSTASYONU 

KURULUMUNA YÖNELİK 
FİZİBİLİTE HAZIRLAMA PROJESİ

Bu Proje T.C. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 2019 Yılı Fizibilite Desteği 
Programı kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Iğdır Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne aittir ve Serhat Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın görüşlerini içermez.



Fizibilite

Raporu



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama Projesi FİZİBİLİTE RAPORU

4

TANIM VE KISALTMALAR
PROJE ÖZETİ
1.	 PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI	
1.1.	 Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu	
1.2.	 Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat	
1.2.1.	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesi	
1.2.2.	 Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası	
1.3.	 Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi	
1.4.	 Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi
1.4.1.	 Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri
1.4.2.	 Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler
1.5.	 Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar
1.6.	 Proje İhtiyacı/Talebi
1.7.	 Proje Alternatifleri	
1.7.1.	 Projesiz Durum
1.7.2.	 Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı
1.7.3.	 En İyi İkinci Alternatif
1.7.4.	 En İyi Alternatif
1.8.	 Teknoloji ve Tasarım	
2.	 YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ
2.1. 	 Fiziksel ve Coğrafi Özellikler	
2.1.1.	 İklim	
2.1.2.	 Bitki Örtüsü	
2.1.3.	 Su Kaynakları	
2.1.4.	 Toprak ve Arazi Yapısı İle İlgili Bilgiler
2.1.5.	 Diğer Doğal Kaynaklar	
2.2. 	 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı	
2.2.1.	 Iğdır İli Sanayi Durumu
2.2.2.	 Tarım ve Hayvancılık
2.2.3.	 Madencilik
2.2.4.	 Turizm	
2.2.5.	 Ulaşım	
2.2.6.	 Sermaye Piyasası İşlemleri
2.3. 	 Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler	
2.4. 	 Çevresel Etkiler
2.5. 	 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil)
3. 	 TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ
3.1. 	 Varsayımlar
3.2. 	 Talep Tahmin Yöntemi
3.3. 	 Talep Analizi
3.4. 	 Talep Tahmin Sonuçları
3.5. 	 Kapasite Seçimi	

......................................................................................................................
..............................................................................................................................................

...............................................................................................
...................................................................................

.................................................................................................
..........................................................................................................

............................................................................................................
.................................

................................................................................
............................................

.............
............................................

..........................................................................................................................
.............................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................

......................................................................................................................
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................
.............................................................................................

...........................................................................................................
..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................

...........................................................................................
.....................................................................................................................

...........................................................................................................
....................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
................................................................................................................

.......................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................
....................................................................................

........................................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................

.................................................................................................................................

6
7
14
14
15
15
16
17
17
17
17
17
18
20
20
20
20
20
20
22
22
23
23
23
25
25
26
26
26
27
28
30
31
31
33
33
33
33
33
34
35
35

İÇİNDEKİLER



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama ProjesiFİZİBİLİTE RAPORU

5

36
36
36
37
38
39
39
39
41
41
43

43
44
45
46
49
49
50
51
51
51
52
52
52
53
54
54
54
55
55
55
56
57
57
57
58
59
59
59
59
60

...........................................................................................................................
...........................................................................................................

...................................................................................................
.............................................................................................................................

.......................................................................................
...................................................................

.......................................................................................................................
....................................................................................................

......................................................................................
..............................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................
...........................................................................................................

.................................................................................................................
.........................................

.....................................................................................................................
.................................................................................

....................................................................................................
............................................

...................................................................................................................
.....................................................................................................

................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.......................................................................................................
.................................................................................

......................................................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................................................
...................................................................................................................

.................................................................................................
...............................................................................................................

......................................................................
..............................................................................

....................................................................................................
..........................................................................

..............................................................................................................................................
........................................................

................................................................................................................
...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. 	 YATIRIM TUTARI	
4.1. 	 Sabit Sermaye Yatırım Tutarı	
4.2. 	 Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli	
4.3. 	 İşletme Sermayesi	
4.4. 	 Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
5. 	 PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ
5.1. 	 Finansman Öngörüsü	
5.2. 	 Finansman İhtiyacı ve Kaynakları
5.3. 	 Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti
5.4. 	 Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi
6. 	 TİCARİ ANALİZ
6.1. 	 Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda Değer, 		
	 Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.)	
6.2 	 Ticari Faydalar ve Maliyetler 
6.3. 	 Ticari Nakit Akış Tablosu	
6.4. 	 Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı)	
7. 	 EKONOMİK ANALİZ	
7.1. 	 Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar
7.2. 	 Ekonomik Faydalar ve Maliyetler	
7.3. 	 Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO)
7.4. 	 Maliyet Etkinlik Analizi
7.5. 	 Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri
8. 	 RİSK ANALİZİ
8.1. 	 Duyarlılık Analizi
8.2. 	 Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler
8.3. 	 Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri
9. 	 ÇEVRESEL ANALİZ	
9.1. 	 Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi
9.2. 	 Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri
10. 	 SOSYAL ANALİZ	
10.1. 	 Projenin Sosyal Etkileri
10.2.  	 Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi
10.3. 	 Bölgesel Düzeydeki Etkisi
11. 	 PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI
11.1. 	 Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi
11.2. 	 Proje Organizasyonu ve Yönetim
11.3. 	 Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar
12. 	 SONUÇ
12.1. 	 Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar
12.2. 	 Projenin Sürdürülebilirliği
12.3. 	 Projeye İlişkin Temel Riskler
13. 	 EKLER



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama Projesi FİZİBİLİTE RAPORU

6

TANIM VE KISALTMALAR PROJE ÖZETİ

OSB: Organize Sanayi Bölgesi

KSS: Küçük Sanayi Sitesi

SERKA: Serhat Kalkınma Ajansı

IOSB: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi

Ajans: Serhat Kalkınma Ajansı

İKO: İç Karlılık Oranı

NBD: Net Bugünkü Değer

PE: Polietilen

RMS – A: Regulation and Metering Station (A), Doğal gaz ana iletim hatlarında 75 bar giriş basıncını 25-19 Bar basınç 
düzeyine indiren, istasyonlara A tipi basınç düşürme istasyonu denilmektedir.

RMS – B: 25 Bar’dan küçük olan giriş basıncını 4 bar basınca düşüren istasyonlara B tipi basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu denilmektedir.

RMS – C: 4 Bar’dan küçük olan giriş basıncını 1 bar-21 mbar basınca düşüren istasyonlara C tipi basınç düşürme ve 
ölçüm istasyonu denilmektedir.
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a. Proje Kimlik Kartı

PROJE ÖZETİ

 i. Temel Proje Verileri

Proje Adı/ (varsa) Yatırım Programı 
Proje No

Sektör/Alt Sektör

Uygulama Yeri

Uygulayıcı Birim

Maliyet ve Temel Kalemler

Planlanan Çıktılar

Genel Takvim ve Başlama - Bitiş 
Tarihi	  

Proje Sahibi Kuruluş

Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna 
Yönelik Fizibilite Hazırlama Projesi

Enerji/Doğalgaz Altyapısının Oluşturulması

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

5.097.077,49 TL

Doğalgaz altyapısı için teknik projeler hazırlandı.
Teknik projelere göre yapılacak kazı ve dolgu miktarları belirlendi.

Proje Süresi: 12 Ay - 15.12.2019 – 14.12.2020

•	 Iğdır OSB Doğalgaz altyapısı için RMS-A ve RMS-B istasyonları yeri belirlendi.
•	 Ana istasyon yerlerine göre sistemin teknik projesi hazırlandı.
•	 Projede kullanılacak çelik boru, polietilen boru, vana, bağlantı aparatları, barometreler gibi ihtiyaç duyu-

lan malzeme ve ekipman listesi belirlendi.
•	 Basınç düşürme istasyonları(RMS-A ve RMS-B) yapılacak istasyonların kapasitesi ve teknik özellikleri 

belirlendi.
•	 Basınç düşürme istasyonu için teknik/statik/mekanik projeler hazırlandı.
•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapısına kavuşturulması için gerekli olan yatırım miktarı 

belirlendi.
•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların saatlik doğalgaz tüketim talepleri belir-

lendi.
•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin uzun vadeli(10 yıl) doğalgaz tüketim talebi ve ilave RMS-B ihtiyacı 

belirlendi.
•	 Uygulama süresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı’nın projeye olan katkıla-

rına yönelik görünürlük çalışmaları yapıldı.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti

Doğalgaz Altyapısı İşi (RMS-A, RMS-B, çelik boru ve malzeme, polietilen boru, servis hatları, kaplama, 
işçilik ve katodik korumadan oluşturmaktadır.
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ii. Amaç ve Gerekçe (Azami 50 Kelime)

iii. Yapılan İş Tanımı (Azami 50 Kelime)

Doğu Anadolu Bölgesinde OSB sınırına kadar doğalgaz hattı çekilen ilk illerden olan Iğdır’da yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi amacıyla Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapısına kavuşturularak teknik ve fiziki 
altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Iğdır OSB’de faaliyet gösteren/gösterecek işletmelere enerji kaynağı 
olarak doğalgaz imkânı sunarak rekabetçiliklerini artırmak, OSB’nin yatırımcılar açısından cazibesinin artırmak ve 
bölgeye yeni ve nitelikli yatırımcı çekmek projenin amacıdır.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ama-
cıyla fizibilite çalışmasının yapılmasıdır. Yapılacak çalışma ile OSB’de faaliyet gösteren veya gösterecek firmaların 
doğalgaz tüketim talebi ve finansman kaynaklarının belirlenmesi, teknik analizlerin yapılması, altyapı unsurlarının 
inşa edilmesi, devreye alınması ve hizmet verebilecek düzeye getirilmesine kadarki süreç ve ihtiyaçların belirlen-
mesini içeren fizibilite çalışmasını kapsamaktadır.

iv. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki  (Kalkınma Planı,  Ulusal Strateji Belgeleri, 
Stratejik Plan vb.)

TRA2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planının Bölge 3.2 Sanayi Sektörü başlığı altında bölgenin sanayi durumuyla 
ilgili yapılan değerlendirmelerde illerinin sanayi altyapısını oluşturan OSB ve KSS’lerin hepsinde büyük sorunlar 
bulunduğu belirtilmiştir. OSB ve KSS’lerde doğalgaz altyapısının bulunmaması bu başlıkta altında belirlenen 9 
sorundan bir tanesidir. Ayrıca Proje TRA2 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planında rekabet edebilirlik gelişme ekseni 
altında Tedbir 4.3.2: Organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin fiziksel altyapıları iyileştirilecek ve 
etkin kullanımı sağlanacaktır denilmektedir. Bu tedbir altında bölgede yaşanan doğalgaz altyapısındaki yetersizlik-
ler dolayısıyla firmaların özellikle kış aylarında üretimde sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir.

Yine Bölge Planının 6.2.3 örnek projeler başlığı altında Ağrı, Ardahan ve Iğdır şehir merkezlerine doğalgaz hattı 
çekilmesi projesinin beklenen sonuçlar kısmında OSB’lere doğalgaz hattı çekilmesi ile yatırımlar daha cazip hale 
geldi denmektedir. 

Bölge Planının yanı sıra 18.09.2019 tarihinde yayınlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Raporunda da bu 
projenin katkı sağlayacağı önemli stratejilere değinilmiştir. Özellikle Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik 
başlığı altında sanayinin gelişmesinin önündeki sorunlar dile getirilmiştir. Burada Sanayinin büyümesi ve küresel 
rekabet ile birlikte enerji ve enerji verimliliği ihtiyacı artmaya devam edecektir. Enerji maliyetlerinin azaltılması ve 
arz güvenliğinin sağlanması Milli Teknoloji Hamlesi için kritik önem taşımaktadır denmektedir. Buna yönelik ola-
rak Öncelikli sektörlerin yoğunlaştığı OSB’lere doğal gaz altyapısı ulaştırılacak, enerjinin güvenli tedariki için ile-
tim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye erişim kolaylaştırılacaktır tedbiri belirlenmiştir.

Yeni onaylanan ve üst ölçekli temel araç olan 11. Kalkınma Planı’nın 2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyapısı 
başlığı altında; 342.Öncelikli sektörlerin yoğunlaştığı ve belirli kriterleri sağlayan OSB’lere doğalgaz altyapısı 
ulaştırılacak, enerjinin güvenli tedariki için iletim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye 
erişim kolaylaştırılacaktır. 342.1. Teknik ve ekonomik olarak mevzuat kriterlerini sağlayan OSB’lerin doğal gaza 
erişimi sağlanacaktır denmektedir. Dolayısıyla Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapısına kavuşmasını 
amaçlayan proje, yeni onaylanan 11. Kalkınma Planındaki önemli amaçların gerçekleştirilmesine doğrudan katkı 
sağlamaktadır.

Sonuç olarak hem üst ölçekli plan ve strateji raporlarında hem de TRA2 Bölgesi 2014 -2023 Bölge Planında 
OSB’lerin doğalgaz altyapısına kavuşturulmasına yönelik proje ve çalışmaların öncelikli olarak destekleneceği 
özellikle belirtilmektedir.  
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v. Finansman Kaynağı ve Planı

vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)

Yatırımın 3.000.000 TL’si Serhat Kalkınma Ajansı hibe desteği kalan 2.097.077,49 TL’lik kısmın ise proje sahibi 
Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı öz kaynakları ile finanse edilmesi planlanmaktadır. 
Doğalgaz altyapısının oluşturulması projesinde yatırım döneminde herhangi bir personel istihdam edilmeyecektir. 
Ayrıca Iğdır OSB’de doğalgaz dağıtım hizmeti EPDK’nın yetkilendireceği lisanslı dağıtım şirketi tarafından veri-
leceğinden yatırım listesinde işletme sermayesi bölümünde gider öngörülmemiştir.

* Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde gaz dağıtım hizmetini bölgede yetkilendirilmiş ve teknik bilgi ve altyapıya sahip olan yetkili dağıtım firması 
tarafından verilmesi öngörüldüğünden yatırım dönemi boyunca herhangi bir personel istihdam edilmeyeceğinden işletme sermayesi yatırımın 
finansman kaynağı toplamına dahil edilmemiş olup fizibilite kapsamında yatırımın finansman kaynakları bölümünde işletmenin faaliyete geçiril-
mesiyle birlikte (1. Yıl itibariyle) gelir ve gider kalemleri kısmında detaylıca yer verilmiştir.

Yatırımın Konusu Yatırım Tutarı
Hibeye Esas 

Yatırım Tutarı 
(TL)

Talep Edilen 
Hibe Tutarı 

(TL)

Özkaynak 
Tutarı

Hibeye 
Esas 
Oran 
(%)

Öz 
Kaynak 

Oran 
(%)

Doğalgaz Sabit Yatırımı 4.854.359,51 4.854.359,51 3.000.000,00 1.854.359,51 61,8 38,2

Öngörülmeyen Maliyetler 242.717,98 - - 243.319,23 - 100

*İşletme Sermayesi Değişimi - - - - - -

TOPLAM 5.097.077,49 4.854.359,51 3.000.000,00 2.097.077,49 58,9 41,1

Projesiz Durum Bakım Onarım/
Tevsii

Seçilen İkinci 
Alternatif

Seçilen 
Alternatif

Yatırım Tutarı

Uygun Değildir.  Uygun Değildir.
Tek alternatif 

bulunmaktadır.
Alternatif 

5.097.077,49

Net Bugünkü Değer (Ticari/Ekonomik)
28.177.184,57

İç Karlılık Oranı (Ticari/Ekonomik) 47%

Geri Ödeme Süresi (Ticari/Ekonomik) 2,52

Fayda/Maliyet Oranı (Ticari) 1,16

Fayda/Maliyet Oranı (Ekonomik) - - -

Parasallaştırılamayan Önemli 
Fayda ve Maliyetler

•	 Hava kalitesinin artmasıyla çevreye sağlanan olumlu etki
•	 Doğalgazın sürekli olarak sistemde var olması ve LNG, LPG gibi depolama ihtiyacının 

olmaması
•	 Diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha güvenli olması

Rakamsallaştırılamayan Önemli
Hususlar

•	 İlin ve bölgenin sosyo - ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlaması
•	 Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam olanaklarını çeşitlendirmesi ve artırması
•	 OSB’nin cazibesinin artırması
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vii. Etüt Bilgileri

b. Projenin Gerekçesi

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 105 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Bu parsellerin 40 adedi yatırımcılara 
tahsis edilmiş durumdadır. Tahsis edilen parsellerin 21 adedi üretim, 15 adedi inşaat ve 4 adedi âtıl olup 65 adet 
parsel ise henüz tahsis edilmemiştir. Burada bulunan işletmelerde istihdam edilen toplam çalışan sayısı ise 358 
kişidir (Iğdır OSB Müdürlüğü, 2019).

Genel anlamda OSB’deki üretim düzeyi düşük olmakla birlikte bölgeye sağlanan teşvikler kapsamında yapılacak 
yeni yatırımlarla bölgenin cazibesinin artması beklenmektedir. OSB’de doğalgaz altyapısı mevcut olmadığından 
hem mevcut hem de yeni yatırımcılar açısından sorun yaratmaktadır. Iğdır OSB’ye daha nitelikli ve fazla yatı-
rım çekebilmek için öncelikli bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bölge için sağladığı 
istihdam ve yarattığı katma değer ile Iğdır sanayisinin kalbi niteliği taşıyan Iğdır OSB’nin doğalgaz altyapısının 
oluşturulmasına yönelik faaliyetlere hem OSB Müdürlüğü hem de Serhat Kalkınma Ajansı yıllık çalışma plan ve 
programlarında yer verilmiştir.

Üretim süreçlerinde işletmelerin duyduğu temel girdilerden biri olan enerjinin sürekli ve ucuz bir şekilde arzı 
önemlidir. Bunun için OSB’de faaliyet gösteren işletmelerden doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik sü-
rekli talepler gelmektedir. Bu proje işletmeler/yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu proje 
ile Iğdır OSB’nin teknik/fiziki altyapısını geliştirmek ve yatırımcılar için cazibesini artırmak amacıyla bölgenin 
doğalgaz altyapısına kavuşturulmasıyla çevreye pozitif katkı sağlamanın yanı sıra enerji girdi maliyetlerinin dü-
şürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ucuz ve temiz enerji arzının sağlanması ile burada bulunan firmaların 
rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Iğdır’da 2015 yılında doğalgaz dağıtım hizmeti verilmeye başlanmış ancak Iğdır OSB öz kaynaklarıyla doğalgaz 
dağıtım alt yapısı kuramadığından alternatif fonlardan kredi sağlaması için bu fizibilite raporunu hazırlatmıştır. 
OSB’nin doğalgaza kavuşmasıyla beraber burada faal olan 21 işletme ile inşaat aşmasındaki 15 firma ve idari bina 
ivedilikle doğalgaz kullanımına başlayacaktır. Bu firmaların büyük bir kısmı doğalgazı hem üretim sürecinde hem 
de ısınmada enerji kaynağı olarak kullanacaktır. Mevcutta atıl durumda olan 4 adet firma, tahsis edilmeyi bekle-
yen 65 parsel ile faaliyete geçecek yeni firmalarla birlikte doğalgaza olan talebin hızla artması bu projenin hayata 
geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Gelinen noktada bir tercihten ziyade zorunluluk haline gelen bu projenin hayata 
geçirilmesi gerek Iğdır OSB gerekse de Iğdır sanayisi ve ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır.

Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi	 : 18.10.2019
Etüt Hakkında Yetkili Kişi				    : Hakan ARAS
İletişim Bilgileri: 
E-mail							       : arashakan76@gmail.com
Cep Tel							      : 0 (506).251.76.86

i. Projenin Hedef Kitlesi

Projenin hedef kitlesi, Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan ve yapma potansiyeli olan tüm yatırımcı/
girişimcilerdir. Iğdır OSB’de faaliyette olan işletmeler ağırlıklı olarak gıda, inşaat, plastik, temizlik ürünleri ima-
latı sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz altyapısı bulunmaması 
nedeniyle ihtiyaç duyulan enerjinin taşıma gaz ile (LNG) sağlanması nedeniyle oluşan yüksek maliyet nedeniyle 
meyve suyu konsantre imalatı yapan işletme yine doğalgaz olmaması nedeniyle yangın tüpü imalatı yatırımını er-
teleyen girişimci gibi bir potansiyel yatırımcı da yine projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
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c. Projenin Tanımı ve Kapsamı

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ama-
cıyla fizibilite çalışmasının yapılmasıdır. Yapılacak çalışma ile OSB’de faaliyet gösteren veya gösterecek firmaların 
doğalgaz tüketim talebi ve finansman kaynaklarının belirlenmesi, teknik analizlerin yapılması, altyapı unsurlarının 
inşa edilmesi, devreye alınması ve hizmet verebilecek düzeye getirilmesine kadarki süreç ve ihtiyaçların belirlen-
mesini içeren fizibilite çalışmasını kapsamaktadır.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler OSB’ye gaz verilmesi amacıyla hem Bölge Mü-
dürlüğü hem de OSB Müteşebbis Heyet üyelerinden sürekli talepte bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde 
BOTAŞ OSB’ye yüksek basınç hattı sisteminin yapılması noktasında ikna edilmiştir. “Iğdır OSB Doğalgaz Boru 
Hattı Yapımı” işi için 30 Kasım 2017 tarihinde BOTAŞ tarafından ihale ilanı yayınlanmıştır. 25 Aralık 2017 tarihin-
de ihalesi yapılarak yüksek basınç hattı (çelik boru hattı) yapım işine başlanmıştır. İhale kapsamında Iğdır OSB’nin 
doğalgaz altyapısına kavuşturulması amacıyla 32 km uzunluğunda 8 inç çapında yüksek basınç doğalgaz çelik 
boru hattı sistemi oluşturulmuştur. BOTAŞ take-off vanası Iğdır OSB’nin etrafını çevreleyen tel örgünün hemen 
yanında bırakılmıştır. BOTAŞ ana hattı OSB sınırına getirerek çalışmalarını tamamlamıştır. Bundan sonra BOTAŞ 
hattından doğalgazın OSB’ye çekilmesi için gerekli olan altyapının kurulması için teknik çalışmaların yapılması ve 
gerekli finansmanın sağlanması OSB yönetiminin sorumluluğundadır. 

Proje Iğdır OSB’nin teknik/fiziki altyapısının geliştirilmesi ve yatırımcılar açısından cazibesinin artırılması 
amacıyla Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapısına kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması, 
doğalgaz dağıtım sistemi ile bileşenlerinin belirlenmesi, toplam sabit yatırım tutarı ve finansman kaynaklarının be-
lirlenmesi, işletme modeli ile yatırımın ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesine yönelik fizibilite raporunun 
hazırlanmasını içermektedir.

•	 Iğdır OSB altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında OSB’ye doğalgaz bağlantısının sağlanması için yapı-
lacak teknik çalışmada; 

•	 Çelik Şebeke Tesisi için gerekli olan Konteyner Tipi RMS-A, Bölge Regülatörü, Müşteri İstasyonu, Scada 
Sistemi, değişik çaplarda çelik borular, boring, ikaz ağları,

•	 Bölge içi dağıtımda kullanılacak Polietilen Şebeke Tesisi gerekli olan PE borular, manşon, vana, sedil, redü-
kisyon, KEP, ikaz ağı,

•	 Servis Hattı Tesisi için gerekli olan boru, servis kutusu, servis regülatörü (21 mbar ile 300 mbar arasında de-
ğişen kapasitelerde) 

•	 Katodik Koruma, topraklama, SCADA, asfalt, beton kaplama ve kilitli parke taşı döşeme için işçilik ihtiyaçları 
gibi hususlar belirlenecektir.

Projenin sahibi ve yürütücüsü Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı’dır.  Projenin hayata 
geçirilmesinde paydaş kuruluşlar koordinasyonu, proje uygulama zaman çizelgesi oluşturarak her bir paydaş kuru-
luşun plandaki takvime uygun olarak faaliyetleri gerçekleştirmesini başvuru sahibi olarak sağlayacaktır. Başvuru 
sahibinin yanı sıra Iğdır ve Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan ve yapma potansiyeli olan tüm ya-
tırımcı/girişimciler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde uygulanacak olan 
projenin uygulama süresi 12 ay olup toplam sabit yatırım tutarı 5.097.077,49 TL’dir.

Proje ile doğalgaz altyapısı oluşturulduktan sonra Iğdır’da EPDK tarafından gaz dağıtım hizmeti vermek üzere 
yetkilendirilen ilgili dağıtım firması aracılığıyla gaz dağıtım hizmeti verilecektir. Bölgede tüketilen gaz miktarının 
OSB’de bulunan yatırımcılara fatura edilmesiyle hizmetin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Gaz dağıtım hizmeti 
verecek yetkili firma EPDK tarafından belirlenen kâr marjıyla sattığı birim metreküp üzerinden gelir elde edecektir.
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d. Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları

Iğdır Organize Sanayi Bölgenin ilk defa doğalgaza kavuşacak olması nedeniyle doğalgaz tüketim talebinin tespi-
tine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar tek tek ziyaret 
edilerek mevcutta kullanılan sistemlerin güç ve enerji değerleri baz alınarak doğalgaz tüketim talepleri belirlenmiş-
tir. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta ön görülen toplam tüketim talebinin 4.125 m3/saat olacağı ve mevcut 
firmalardan Gökkuşağı Yapı Sistemleri (584 m3/h), Movsan Metal & Konteyner (400 m3/h), Mire BİMS (220 
m3/h) ve Has Mandıra, Erdem İnşaat ile Mezzito (200 m3/h) olmak üzere üretimde yoğun doğalgaz kullanacağı 
belirlenmiştir.

Doğalgaz altyapısı için ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı elemanları BOTAŞ’ın ilgili Standart ve son yürürlükte-
ki teknik şartnamelerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Doğalgaz altyapı sisteminde kullanılacak 
malzeme ve bağlantı elemanlarının teknik özellikleri, malzeme cinsi ve kalitesi belli olduğundan alternatif bir 
sistem önerilmemiştir. Bunun nedeni de bu hatların tek alternatifinin polietilen (PE) borular ve BOTAŞ hattın-
dan ana bağlantı için çelik borular kullanılmasıdır. Bu boru tipleri basınç miktarına bağlı olarak belirlenmek-
tedir. Yüksek basınç hatlarında çelik boru orta ve düşük basınç hatlarında ise polietilen boru kullanılmaktadır. 
Bunun alternatif bir teknolojisi bulunmamaktadır. Tüm süreçler BOTAŞ tarafından belirlenen teknik şartname 
ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ile saha içi dağıtım                 
altyapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların yer aldığı bu fizibilite raporunda aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır:

•	 Iğdır OSB’de faaliyette olan firmaların ısıtma sistemleri kapasitelerine göre 4.125 m3/h doğalgaz tüketimi 
olacağı tahmin edilmektedir.

•	 İşletme gelirlerinin yanı sıra personel maliyetinin yüksek olması ve teknik bilgi ile altyapı gerekliliğinden 
doğalgaz dağıtım hizmetinin bölgede yetkili gaz dağıtım firması tarafından verilmesinin daha uygun ola-
cağı değerlendirilmektedir. 

•	 Kurulacak RMS-A istasyonunun yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle sistemin maliyet etkin        
olması için konteynır tipi istasyon tercih edilmiştir.

•	 Iğdır OSB’de tahsis edilmeyi bekleyen 65 sanayi parselinin yatırımcılara tahsisi, atıl olan işletmelerin              
faaliyete geçmesi ile önümüzdeki 10 yılda 14.000 m3/h’a ulaşacağı hesaplanarak kurulacak RMS-A kapas-
itesinin 19.000 m3/h olmasına karar verilmiştir.

•	 Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite çalışması sonuçlarına göre 
toplam sabit yatırım tutarı 4.854.359,51 TL’dir.

•	 Yatırımın geri dönüş süresi 2,52 yıl,

•	 Fayda Masraf / Oranı 1,16

Projenin hayata geçmesiyle Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılar açısından cazip hale gelmesi, bu-
rada faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerinin artması, katı yakıt türleri yerine daha çevre dostu olan 
doğalgazın kullanılmasıyla beraber yeraltı/yerüstü kaynaklarının korunması ve hava kalitesinin artması ile 
çevrenin korunmasına katkı sağlanacaktır.
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Mevcut haliyle Iğdır OSB altyapısı büyük ve stratejik yatırımlar açısından yetersiz kalmaktadır. Bunun başlıca 
nedenlerinden biri firmaların ucuz enerji kaynağı olarak kullanabileceği doğalgaz altyapısının olmamasıdır. Proje 
neticesinde bölgeye büyük ve stratejik yatırımların çekilmesi ve işsizliğin yüksek olduğu bölgede yeni istihdam ola-
nakları sağlanacaktır.

Proje ile oluşturulan net katma değer; işletmelerin enerji maliyetlerindeki düşüş nedeniyle sağladığı kar artışı, 
işçilere yapılan ödemeler, genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı 
değeri göstermektedir. Net katma değerin yüksek oluşu, yapılan yatırımın ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir 
ölçüsüdür Bu proje ile ülke ekonomisine 10 yılda 5.537.223,90 TL personel ödemesi, 850.973,00 TL amortisman ve 
79.331.961,38 TL net kar olmak üzere toplam 85,2 milyon TL katma değer sağlanacaktır. Yıllık bazda bakıldığında 
yaklaşık 8,5 milyon TL’lik bir katma değer yaratılması beklenmektedir. 

Doğalgaz bulunmaması nedeniyle alternatif yakıt ve enerji kaynaklarına başvurmak zorunda kalan mevcut işlet-
melerin maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle rekabetçilikleri ve pazar payları düşmektedir. Doğalgaz altya-
pısına kavuşan işletmelerin enerji girdi maliyetlerinde sağlanacak iyileşmelerle beraber işletmelerin rekabetçilikleri 
artacaktır.

Proje, ekonomik etkilerinin yanı sıra çevrenin korunması ve insan sağlığına sağlayacağı katkıları çok olacaktır. 
Alternatif enerji kaynakları arasında çevreye en duyarlı enerji kaynağı doğalgazdır. Dolayısıyla doğalgaz altyapısıyla 
beraber yakıt kaynaklı katı atık oluşturulmaması ve bölgede kullanılan kömüre göre daha az hava kirliliği yaratması 
bölgenin hava kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Iğdır’da üretim altyapısının yetersizliği nedeniyle istihdam olanaklarının sınırlı olması başta gençler ve kadın-
lar olmak üzere dezavantajlı grupları negatif etkilemektedir. Projenin hayata geçmesiyle beraber yatırım açısından 
cazibesinin artması beklenen Iğdır OSB’de üretim ve kapasite artışı nedeniyle istihdam olanakları artacaktır.  Iğdır 
Organize Sanayi Bölgesi’nde başta genç ve kadın istihdamının yoğun olduğu gıda, yapı ve tekstil sektörlerinde fa-
aliyete geçecek yatırımlarla beraber işsizliğin azalması, kadınların ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının artması 
sağlanacaktır.

Ayrıca proje sayesinde üretim süreçlerinde enerji kaynaklarına ulaşmanın zor olması, yüksek enerji maliyetleri 
nedeniyle rekabetçiliğin düşmesi gibi nedenlerle yatırımların gerçekleşmesi önündeki engeller kaldırılarak bölgenin 
girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artması bir diğer olumlu etkidir.

e. Projenin Etkileri
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PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI1.

1.1.  Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında zorunlu olan temel girdilerin başında, enerji kaynakları yer almaktadır. 
Sürdürülebilir enerji politikaları, arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra, 
kullanılmak istenen enerji türünün düşük maliyetli, talep edilen miktar ve kalitede topluma arz edilmesi üzerine 
kurulmaktadır.

TRA2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planının Bölge 3.2 Sanayi Sektörü başlığı altında bölgenin sanayi durumuyla 
ilgili yapılan değerlendirmelerde illerinin sanayi altyapısını oluşturan Organize Sanayi Bölgeleri ve KSS’lerin hep-
sinde büyük sorunlar bulunduğu belirtilmiştir. OSB ve KSS’lerde doğalgaz altyapısının bulunmaması bu başlıkta 
altında belirlenen 9 sorundan bir tanesidir. Ayrıca Proje TRA2 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planında rekabet edebi-
lirlik gelişme ekseni altında Tedbir 4.3.2: Organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin fiziksel altyapı-
ları iyileştirilecek ve etkin kullanımı sağlanacaktır denilmektedir. Bu tedbir altında bölgede yaşanan doğalgaz alt-
yapısındaki yetersizlikler dolayısıyla firmaların özellikle kış aylarında üretimde sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir.

Yine Bölge Planının 6.2.3 örnek projeler başlığı altında Ağrı, Ardahan ve Iğdır şehir merkezlerine doğalgaz hattı 
çekilmesi projesinin beklenen sonuçlar kısmında OSB’lere doğalgaz hattı çekilmesi ile yatırımlar daha cazip hale 
geldi denmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18.09.2019 tarihinde yayınlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 
Raporunda da bu projenin katkı sağlayacağı önemli stratejilere değinilmiştir. Özellikle Sanayinin İki Kaldıracı: 
Enerji ve Lojistik başlığı altında sanayinin gelişmesinin önündeki sorunlar dile getirilmiştir. Burada Sanayinin bü-
yümesi ve küresel rekabet ile birlikte enerji ve enerji verimliliği ihtiyacı artmaya devam edecektir. Enerji maliyetle-
rinin azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması Milli Teknoloji Hamlesi için kritik önem taşımaktadır denmektedir. 
Buna yönelik olarak Öncelikli sektörlerin yoğunlaştığı OSB’lere doğal gaz altyapısı ulaştırılacak, enerjinin güvenli 
tedariki için iletim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye erişim kolaylaştırılacaktır tedbiri 
belirlenmiştir.

Yeni onaylanan ve üst ölçekli temel araç olan 11. Kalkınma Planı’nın 2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyapısı 
başlığı altında; 342.Öncelikli sektörlerin yoğunlaştığı ve belirli kriterleri sağlayan OSB’lere doğalgaz altyapısı 
ulaştırılacak, enerjinin güvenli tedariki için iletim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye 
erişim kolaylaştırılacaktır. 342.1. Teknik ve ekonomik olarak mevzuat kriterlerini sağlayan OSB’lerin doğal gaza 
erişimi sağlanacaktır denmektedir. Dolayısıyla Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapısına kavuşmasını 
amaçlayan proje, yeni onaylanan 11. Kalkınma Planındaki önemli amaçların gerçekleştirilmesine doğrudan katkı 
sağlamaktadır.

Sonuç olarak hem üst ölçekli plan ve strateji raporlarında hem de TRA2 Bölgesi 2014 -2023 Bölge Planında 
OSB’lerin doğalgaz altyapısına kavuşturulmasına yönelik proje ve çalışmaların öncelikli olarak destekleneceği 
özellikle belirtilmektedir.  
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1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 

1.2.1. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgeleri, KSS gibi sanayi alanlarında yapılan yatırımlara ilişkin olarak KDV Kanununa 
21/03/2018 tarihinde eklenen 13/j bendine istinaden KDV muafiyeti getirilmiştir. 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı 
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitele-
rinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerinde-
ki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri 
ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulmuştur. 

Bölgesel teşvik sisteminde TRA2 bölgesi illeri arasında sadece Iğdır’ın içinde bulunduğu 6. Bölge illerine sunu-
lan destek çeşidi ve oranlarının diğer illere göre daha yüksek olduğu ve bunun da bu illere yatırım çekme konusun-
da önemli fırsatlar sağladığı söylenebilir.

Iğdır ilinde sanayileşmenin düzenli toplu ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla 1999 yılında %51 
katılım pay ile Iğdır İl Özel İdaresi, %35 katılım pay ile Iğdır Belediyesi, %14 katılım payı ile Iğdır Ticaret ve Sa-
nayi Odasının katılımı ile Müteşebbis Heyeti oluşturulmuştur. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi (IOSB) 1999 yılında 
müteşebbis heyetince (İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Iğdır Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı) 
alınan karar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescili ile özel hukuk tüzel kişiliği kazanmıştır. Bakanlık yatırım 
programına alınarak yer seçim ve imar plan çalışmaları neticesinde Iğdır İli merkez Çalpala Köyü Eşek Meydanı 
mevkiinde 485 nolu parselde bulunan 200 hektarlık arazi OSB alanı olarak belirlenmiştir. Toplamda 105 sanayi par-
seli bulunan OSB’de 21 aktif, 15 inşaat ve 4 atıl olmak üzere 40 adet parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırım-
cılara tahsis edilmesi beklenen 65 parsel bulunmaktadır. Bunun yanı sıra OSB içerisinde bir Tekstikent kurulumuna 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında OSB içerisinde 4 bloktan oluşacak toplam 6.000 
m2’lik kapalı alan ve 1.000 kişiye yakın istihdamın oluşturulması sağlanacak.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı çekmek ve buraya yatırım yapma noktasında doğrudan ve/veya dolay-
lı görev alacak kurumsal yapılar üzerinde kısaca durulmuştur.

Bölgesel Teşvik Sisteminde Sağlanan Destekler

Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 2019

DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı 

(%)
OSB Dışı 15 20 25 30 40 50

OSB İçi 20 25 30 40 50 55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Faiz Desteği
İç Kredi

YOK YOK
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
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Iğdır Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımı ve istihdam verileri aşağıdaki           
tabloda verilmiştir.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 1936 tarihinde kurularak faaliyetlerine başladı.  Iğdır TSO bünyesinde 
Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu, Genç Girişimci Kurulu, Kadın Girişimci Kurulu ve Disiplin Kurulu 
bulunmaktadır. 1530 aktif üye ve 10 Meslek Komitesi bulunan ITSO, Iğdır ilinde önemli projelerin hayata geçme-
sinde aktif rol oynamıştır.

ITSO 1999 yılında yatırım programına alınan Iğdır OSB’nin kurulmasında etkin rol oynamıştır. 2008 yılında 
faaliyetlerine başlayan Iğdır OSB’nin ilk olarak proje paydaşı ardından Yönetim Kurulu’nda yer alan Iğdır TSO 
katıldığı tüm platformlarda Iğdır OSB’nin önemine vurgu yapmakta ve yatırımcıları Iğdır OSB’ye çekmek için 
çaba sarf etmektedir.

Iğdır OSB Firmalarının Sektörel Dağılımı

Firmaların Sektörel Dağılımı ve İstihdam Payları

Firma Sektörü Firma Sayısı İstihdam Sayısı

İnşaat Malzemeleri 7 71

Gıda Ürünleri İmalatı 4 120

Ahşap İmalatı 1 73

Metal ve Plastik 5 67

Medikal 1 10

Kimyasal ve Yapı Kimyasal 3 17

Toplam 21 358

1.2.2. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası
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Iğdır OSB’nin doğalgaza kavuşturulması amacıyla BOTAŞ tarafından Iğdır’da yapılan çalışmalar neticesinde 
yüksek basınçlı gaz hattı OSB sınırına kadar çekilerek burada bırakılmıştır. Proje ise bu noktadan itibaren gazın 
OSB’deki tüm parsellere çekilmesine ilişkin fizibilite çalışmasını içermektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde proje 
daha önce BOTAŞ tarafından yapılan projenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır.

Bu projenin yürütüldüğü bölgede diğer kurum projeleriyle eş zamanlı götürülmesi gereken bir proje bulun-
mamaktadır. Ancak oluşturulacak doğalgaz altyapısı ile birlikte bölgede verilecek doğalgaz dağıtım hizmeti EP-
DK’nın yetkilendireceği lisanslı dağıtım şirketi tarafından verileceğinden dolayı ilgili firmayla yakın işbirliğinin 
sağlanması gerekmektedir.

“Iğdır Organize Sanayi Bölgesine RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulması” projesi Iğdır Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü tarafından kendi sorumluluk sahası içinde yürütülecek bir projedir. Buradaki her türlü yapı, 
izin, ruhsat işlemleri OSB yönetimi yetkisinde olup yönetimin izni ve bilgisi dışında başka projelerin burada yürü-
tülmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu proje OSB’nin önemli paydaşları olan Iğdır Valiliği, Iğdır Ticaret ve Sanayi 
Odası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde 
yürütülmektedir. Iğdır’ın küçük bir il olması, paydaş kurum yöneticilerinin haftalık toplantılarda bir araya gelmesi 
ve paydaşların sorumluluklarının netleştirilmiş olması herhangi bir fiziki çakışmaya imkân vermemektedir. Hem 
Iğdır Valiliği hem Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, hem de diğer karar alıcı konumunda olan paydaşlar OSB’nin 
müteşebbis heyetinde yer aldığından koordinasyon gerektiren işlerde daha rahat karar alınabilmekte ve uygulana-
bilmektedir. Bu nedenle diğer kurum projeleri ile çakışması söz konusu olmayacaktır.

2018 yılında Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından SERHATGAZ’a OSB’de doğalgaz altyapısı-
nın oluşturulmasına teknik çalışmaların yapılması talep edilmiştir.  Bu talep doğrultunda doğalgaz basınç düşürme 
ve ölçüm istasyonu ile saha içi dağıtım altyapısı kapsamında ise SERHATGAZ tarafından işletme bazında tüketim 
miktarları, RMS istasyonları ve yeri ile ihtiyaç duyulan çelik boru, polietilen boru, bağlantı elemanları basınç sınıfı, 
üretim standardı gibi teknik bilgileri içeren detaylı çalışma yapılmıştır. Ancak Serhatgaz’ın yaptığı teknik çalışma-
lar OSB’nin kaynak yetersizliğinden dolayı hayata geçirilememiştir.

Iğdır’da doğalgaz taahhüt hizmeti veren Aydın Mühendislik ile birlikte OSB’de faaliyet gösteren firmaların 
doğalgaz tüketim talebine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Aydın Mühendislik tarafından işletme bazında yapılan 
çalışmalar sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan tüketim değerleri belirlenmiştir.

Kaynak: (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 2019)

1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi

1.4. Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi 

1.4.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri 

1.4.2. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler 

1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar 
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Proje aşamasında olan 10 adet firmanın işletme döneminin 2. yılından itibaren faaliyete geçerek mevcut işletme-
lerin tüketimindeki talep artışına ilave olarak 910 m3/h artacağı öngörülmüştür.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Genel Doğalgaz Kapasite Tablosu (m3/h)

NO Katılımcı Firma Doğalgaz Tüketimi Tahmini Değeri
1 Avelice Asansör 182
2 Yeşilkaya Tekstil 91
3 Arat Ticaret 91
4 Has Mandıra 200
5 Fabrika Yeri Boş 110
6 Gökkuşağı 584
7 Meyve Suyu Fabrikası 50
8 Sosyal Donatı Alanı 110
9 Merfix 160

10 Movsan Metal 400
12 Sır Temizlik 130
13 Yancar 60
14 Toprak Kardeşler 60
15 Erdem İnşaat 200
16 Esen Yapı 40
17 Umut Çınar Plastik 60
18 Yem Fabrikası 60
19 Henkel 160
20 Mezzito 200
21 Mire Bims 220
22 Öz Iğdır Bims 91
23 Iğdır Bims 91
24 Özsan Ferforje 200
25 Medikal 60
26 Yılsan Kapı 200
27 Gaziler Plastik 200
28 BİM Şirketler Grubu 70

Toplam Tüketim 4.125

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 105 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Bu parsellerin 40 adedi yatırımcılara 
tahsis edilmiş durumdadır. Tahsis edilen parsellerin 21 adedi üretim, 15 adedi inşaat ve 4 adedi atıl olup 65 adet 
parsel ise henüz tahsis edilmemiştir. Burada bulunan işletmelerde istihdam edilen toplam çalışan sayısı ise 358 
kişidir (Iğdır OSB Müdürlüğü, 2019).

Iğdır OSB Parsel Durumu

1.6. Proje İhtiyacı/Talebi  

Iğdır OSB Parsel Durumu Tahsis Edilen Parsellerin Durumu

Toplam 
Alan

Toplam Sanayi 
Parseli

Tahsis Edilen 
Sanayi Parseli

Boş Parsel 
Sayısı

Faal Firma 
Sayısı

İnşaat 
Aşamasında

Atıl Firma 
Sayısı

200 ha 105 40 65 21 15 4
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Genel anlamda OSB’deki üretim düzeyi düşük olmakla birlikte bölgeye sağlanan teşvikler kapsamında yapılacak 
yeni yatırımlarla bölgenin cazibesinin artması beklenmektedir. OSB’de doğalgaz altyapısı mevcut olmadığından 
hem mevcut hem de yeni yatırımcılar açısından sorun yaratmaktadır. Iğdır OSB’ye daha nitelikli ve fazla yatı-
rım çekebilmek için öncelikli bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bölge için sağladığı 
istihdam ve yarattığı katma değer ile Iğdır sanayisinin kalbi niteliği taşıyan Iğdır OSB’nin doğalgaz altyapısının 
oluşturulmasına yönelik faaliyetlere hem OSB Müdürlüğü hem de Serhat Kalkınma Ajansı yıllık çalışma plan ve 
programlarında yer verilmiştir.

Üretim süreçlerinde işletmelerin duyduğu temel girdilerden biri olan enerjinin sürekli ve ucuz bir şekilde arzı 
önemlidir. Bunun için OSB’de faaliyet gösteren işletmelerden doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik sü-
rekli talepler gelmektedir. Bu proje işletmeler/yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu proje 
ile Iğdır OSB’nin teknik/fiziki altyapısını geliştirmek ve yatırımcılar için cazibesini artırmak amacıyla bölgenin 
doğalgaz altyapısına kavuşturulmasıyla çevreye pozitif katkı sağlamanın yanı sıra enerji girdi maliyetlerinin dü-
şürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ucuz ve temiz enerji arzının sağlanması ile burada bulunan firmaların 
rekabetçiliğinin artırılması ilin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Iğdır’da 2015 yılında doğalgaz dağıtım hizmeti verilmeye başlanmış ancak Iğdır OSB öz kaynaklarıyla doğalgaz 
dağıtım alt yapısı kuramadığından alternatif fonlardan kredi sağlaması için bu fizibilite raporunu hazırlatmıştır. 
OSB’nin doğalgaza kavuşmasıyla beraber burada faal olan 21 işletme ile inşaat aşmasındaki 15 firma ve idari bina 
ivedilikle doğalgaz kullanımına başlayacaktır. Bu firmaların büyük bir kısmı doğalgazı hem üretim sürecinde hem 
de ısınmada enerji kaynağı olarak kullanacaktır. Mevcutta atıl durumda olan 4 adet firma, tahsis edilmeyi bekle-
yen 65 parsel ile faaliyete geçecek yeni firmalarla birlikte doğalgaza olan talebin hızla artması bu projenin hayata 
geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Gelinen noktada bir tercihten ziyade zorunluluk haline gelen bu projenin hayata 
geçirilmesi gerek Iğdır OSB gerekse de Iğdır sanayisi ve ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır.

Yine Organize Sanayi bölgelerindeki doğalgaz altyapısı eksikliği hem üst ölçekli hem de bölge planında vur-
gulanmış ve bu eksikliğin giderilmesine ilişkin stratejiler ile hedefler belirlenmiştir. Yeni onaylanan 11. Kalkınma 
Planı ile 18.09.2019 tarihinde açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Raporunda OSB’lerde bu alanda yapı-
lacak yatırımların öncelikli olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Raporunda Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik başlığı altında sanayi-
nin gelişmesinin önündeki sorunlar dile getirilmiştir. Enerji maliyetlerinin azaltılması ve arz güvenliğinin sağlan-
ması Milli Teknoloji Hamlesi için kritik önem taşımaktadır denmektedir. Buna yönelik olarak Öncelikli sektörlerin 
yoğunlaştığı OSB’lere doğal gaz altyapısı ulaştırılacak, enerjinin güvenli tedariki için iletim yatırımları yapılacak, 
çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye erişim kolaylaştırılacaktır tedbiri belirlenmiştir.

Yine 11. Kalkınma Planı’nın 2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyapısı başlığı altında; 342.Öncelikli sektörlerin 
yoğunlaştığı ve belirli kriterleri sağlayan OSB’lere doğalgaz altyapısı ulaştırılacak, enerjinin güvenli tedariki için 
iletim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmaları ile enerjiye erişim kolaylaştırılacaktır. 342.1. Teknik ve 
ekonomik olarak mevzuat kriterlerini sağlayan OSB’lerin doğal gaza erişimi sağlanacaktır denmektedir. 

TRA2 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planında rekabet edebilirlik gelişme ekseni altında Tedbir 4.3.2: Organize 
sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin fiziksel altyapıları iyileştirilecek ve etkin kullanımı sağlanacaktır 
denilmektedir. Bu tedbir altında bölgede yaşanan doğalgaz altyapısındaki yetersizlikler dolayısıyla firmaların özel-
likle kış aylarında üretimde sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir. 

Gerek üst ölçekli ulusal planlarda gerekse TRA2 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planında belirtildiği üzere bu ihtiyaç 
başta Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler olmak ile burada yatırım yapacak potansiyel 
yatırımcılar tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de bu ihtiyacın gide-
rilmesine yönelik birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar kaynak yetersizliğinden dolayı sonuçlandırılamamıştır.
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Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler mevcut durumda üretim süreçlerinde LPG, Sanayi 
tipi tüp, CNG vb. ürünler ve ısınma için de elektrik enerjisi ile katı yakıt türlerini kullanmaktadır. Üretim süreçle-
rinde doğalgaz olmaması nedeniyle zorunlu olarak kullanılan bu yakıt türlerinin taşınması ve depolanması dahil 
fiyatı doğalgaza göre m3 başına firmaya 4,4 kat daha fazla maliyet oluşturmaktadır.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan işletmeler doğalgaz altyapısı bulunmaması nedeniyle ihtiyaç 
duydukları enerji kaynaklarını yaptıkları işin niteliğine göre kendi imkanlarıyla piyasadan tedarik etmektedir. Iğdır 
OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumu Projesi kapsamında bölgenin doğalgaz altyapısına kavuştu-
rulması komple yeni bir yatırım olacaktır. Mevcut durumda Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz altyapısı 
olmadığından sisteme yönelik bakım onarım veya tevsii yatırımı imkânı bulunmamaktadır.

Proje kapsamında bölgede doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik kullanılacak makine ve ekipmanların 
teknik özellikleri BOTAŞ tarafından belirlenen standartlara uygun olmak zorundadır. Doğalgaz altyapı sisteminde 
kullanılacak malzeme ve bağlantı elemanlarının teknik özellikleri, malzeme cinsi ve kalitesi belli olduğundan al-
ternatif bir sistem önerilmemiştir. Bunun nedeni de bu hatların tek alternatifinin polietilen (PE) borular ve BOTAŞ 
hattından ana bağlantı için çelik boruların kullanılmasıdır. Bunun alternatif bir teknolojisi bulunmamaktadır. Bu-
rada kurulacak doğalgaz altyapısının alternatif teknolojisinden ziyade doğalgaz dağıtım hizmetinin Iğdır Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü veya bölgede yetkili dağıtım firması tarafından verilmesi hususları alternatif olarak 
değerlendirilmiştir. Doğalgaz dağıtım hizmetinin nitelikli ve sektörde yetişmiş kalifiye işgücü gerektirmesi, teknik 
ve özel bir iş kolu olduğundan risklerin minimize edilmesi anlamında bu hizmetin bölgede yetkili dağıtım firması 
tarafından verilmesi en iyi alternatiftir. 

Yapılan değerlendirmelerde EPDK tarafından bölgede yetkilendirilen ve gaz dağıtım hizmeti veren ilgili firma 
tarafından verilmesi en iyi alternatif olarak belirlenmiştir.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesine sağlanacak doğalgaz BOTAŞ tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan ve 
OSB sınırında bırakılan yüksek basınç vanasından alınacak hat ile sağlanacaktır. İstasyon yerinin seçiminde, BO-
TAŞ Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği dikkate alınarak ulaşım kolaylığının sağlanabileceği, su ve enerji kay-
naklarına, Doğal Gaz İletim Hattı’na ve anayola mümkün olduğu kadar yakın bir yer seçilecektir. İstasyon ile 
anayol arasındaki bölüm kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.

Boru hattı ve istasyonun kurulması düşünülen yerin heyelan ve su baskını olabilecek bölgelerden uzak bir yerde 
olması gerekmektedir. Dolgu olan kısımlarda yapılan sıkıştırma, BOTAŞ standartlarına uygun olacaktır. Zemin 
suyu drenajı sağlanacak, istasyonun içi ve etrafında gerekli çevre düzenlemeleri yapılacaktır. RMS istasyonu çevre-
sinin olası yangın vb. güvenlik sorunları nedeniyle ot yetişmeye müsait olmaması gerekmektedir. Ayrıca, istasyona 
kullanma suyu, elektrik enerjisi hattının yanı sıra ilave su deposu tesis ettirilecektir. İstasyon tel çitinin altına tel çit 
betonun içerisinde kalacak şekilde zemin üzerinde tel çiti sabitleyen yer altında en az 30 cm, yer üstünde en az 30 
cm yüksekliğinde ve en az 20 cm genişliğinde beton atılacaktır. Tel fens ve dikenli tel, PVC izoleli olacak ve fensin 
üzerine dairesel dikenli tel döşenecektir. Kontrol binasının acil çıkış kapısının karşısındaki tel fense dışardan giriş 
yapılamayacak şekilde acil çıkış kapısı montajı yapılacaktır.

1.7. Proje Alternatifleri

1.7.1. Projesiz Durum 

1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı 

1.7.3. En İyi İkinci Alternatif 

1.7.4. En İyi Alternatif

1.8 Teknoloji ve Tasarım 
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Doğalgaz Hattının OSB İçerisinde Dağılımı

BOTAŞ tarafından Iğdır OSB sınırında bölge için yapılmış olan 4” take-off vanasına bağlantı yapılarak 35-75 
bar basıncında 4” 5,2 mm API5L GrB PSL2 PE kaplı çelik boru hattı yapılarak 19.000m3/h kapasiteli Pg:35-75 
bar ve Pç:12-19 bar olan A tipi Basınç düşürme ve ölçme istasyonuna bağlanacaktır. BOTAŞ’ın uygulaması gereği 
HDPE boru içine uygun özellikte fiber optik kablo montajının da yapılması gerekmektedir. İşler için gerekli olan 
tüm RMS-A RMS-B istasyonları (kokulandırma ve gaz kromotograf dahil), boru, vana vs tüm malzemelerin temini 
ve montajı yapılacak olup ilgili tüm kazı, dolgu, katodik koruma, topraklama, yer altı ve yer üstü inşaatlar, otomas-
yon, elektrik/aydınlatma/ paratoner, tel çit, otomasyon, kamera sistemi, shelter binası, kontrol binası vs. imalatları 
BOTAŞ’ın yürürlükteki en son standartlarında ve BOTAŞ kabulüne uygun olarak yapılmalıdır. 

RMS-A istasyonunda çıkılarak yer altından 6” Pe kaplı API 5L GrB 5,2mm PSL2 çelik boru ile RMS-A tel çit 
dışına çıkıldıktan sonra hat ikiye ayrılacak ve hattın bir koluna ileri kullanım için 1 adet 6” yer altı take-off vanası 
bırakılacaktır. Hattın diğer ayrımından sonra yaklaşık 450 metre boru hattı yapılarak park sahası içine montajı ya-
pılacak olan 5.000 m3/h kapasiteli Pg:12-19 bar Pç:4 bar özelliğine sahip BOTAŞ tipi RMS- B basınç düşürme is-
tasyonuna bağlanacaktır. RMS istasyonu çıkışından PE borularla devam edilerek aşağıdaki dağıtım projesinde gös-
terildiği gibi PE ana dağıtım hatları ile işletme sınırları içine bırakılacak olan servis hatları montajları yapılacaktır.
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OSB içi yollar kilit taşı olup kazı işlemi sırasında mevcut kilit taşları dikkatlice sökülerek kanal kapatma işlemi 
sonrası tekrar kullanmak üzere ayrı bir yerde toplanması gerekmektedir. Kazı işleri tamamlandıktan sonra sökülen 
yerler daha sonra kilitli parke taşıyla kapatılması gerekmektedir. Yukarıda sayılan tüm imalatlar BOTAŞ’ın ilgili 
Standart ve son yürürlükteki teknik şartnamelerine uygun olarak yapılacak olup BOTAŞ’ın kabul şartına uygun 
olması gerekmektedir.

Doğalgaz altyapısının oluşturulması sürecinde ve sonrasında koruma önlemi olarak BOTAŞ tarafından belir-
lenen standartlara uygun olarak tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır. Yer altına döşenen dağıtım sistemi OSB 
yerleşim planına işlenerek OSB içinde geçiş güzergahlarında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması sağ-
lanacaktır. Ayrıca OSB içinde doğalgaz hattının olduğu caddelerde yetkililerden izin alınarak ve ilgili personelin 
gözetiminde kazı çalışması yapılabilecektir. Böylece olası herhangi bir patlama veya doğalgaz alt yapısının zarar 
görmesi engellenmiş olacaktır. Koruma önlemleri yapım aşamasında BOTAŞ tarafından belirlenen güvenlik ve 
koruma standartlarına göre özellikle çelik boru hatlarının korozyona maruz kalmaması için sisteme katodik koru-
ma yapılması gerekmektedir. Bu koruma yöntemi sayesinde oluşturulan gaz dağıtım sistemi uzun vadede sorunsuz 
şekilde çalışabilecektir.

Projenin hayata geçirileceği Iğdır Organize Sanayi Bölgesi, Iğdır – Kars karayolunun 20. km’sinde yer almakta-
dır. Iğdır Merkez ve Tuzluca ilçesi arasında kalan bir mevkide kurulmuştur.

YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ 2.

Iğdır OSB Iğdır – Kars Karayolunun 20. km’sinde yer almaktadır. Iğdır Merkez ve Tuzluca ilçesi arasında kalan 
bir mevkide kurulmuştur. IOSB arazi yapısının ufak tefek yükseltiler dışında genel olarak düz olması projede ma-
liyet avantajı sağlamaktadır.

Proje kapsamında Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz altyapısı oluşturulacaktır. Bu fizibilite çalışması-
nın uygulanacağı Iğdır OSB yerleşim yeri aşağıda gösterilmiştir.

2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler  
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Iğdır’ın iklimi Doğu Anadolu tipi karasal iklimidir. Iğdır ilinin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin öteki 
kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı 
Dağı gibi yüksek alanlara göre alçakta olmasıdır. Iğdır’da karasal iklimin özelliğine bağlı olarak gece ile gündüz en 
sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki farkı fazla olmaktadır. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay ise Ocaktır. Kuzeyden 
sokulan nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Iğdır ve çevresi yazları sıcak, kışları 
soğuk geçmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Iğdır’ın en yüksek sıcaklık değeri 42Cº 
en düşük sıcaklık değeri -30,3 cº yıllık sıcaklık ortalaması da 12,2 ºc’dir. Yıllık yağış tutarı 257,2 mm. olup ortala-
ma yağışlı gün sayısı 85,5’tir. (www.mgm.gov.tr)

Bölgede genel olarak depresyon alanı çevresinde yarı kurak iklim şartları yüksek kesimlerde ise yarı nemli so-
ğuk iklim şartları hüküm sürer. Bu özelliklere bağlı olarak ağaç yetiştirme sınırının altın da bulunan ve yarı kurak 
iklim şartlarının görüldüğü depresyon alanına step vejetasyonu yüksek kesimlerde dağ stepi ve Alpin vejetasyonu 
mevcuttur. Bölge iktisadi anlamda orman zenginliğinden büyük ölçüde yoksundur.

Ovanın tuzlu alkali topraklarında genellikle tuzcul bitkiler görülür. Bu vejetasyon daha çok Doğu Iğdır ve Dil 
ovalarında yaygındır. Söz konusu bu yörelerdeki çorak arazilerde genellikle kazayağı familyasına ait bitki türlerine 
rastlanır. Özellikle taban suyunun yüksek olduğu alanlarda ve bataklıklarda sazlık ve kamışlıklara rastlanır. 

Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının kuzey ve kuzeydoğu eteklerinde Aralık ilçesi dolaylarında kumcul bitkiler 
yaygın olarak görülür. Büyük Ağrı Dağının kuzey kesimlerinde geniş yer kaplayan ve yer yer alüvyonlar üzerine 
kadar akmış bulunan genç bazalt örtüsü üzerinde çok fakir bir bitki örtüsü nün varlığı dikkati çeker.

Iğdır Ovası prehistorik (tarih öncesi) çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olduğundan kültürel faali-
yetler doğal vejetasyonu önemli ölçüde değiştirmiş ve ovanın geniş bir bölümü tarım alanı haline gelmiştir. Ovanın 
sulana bilen kısımlarında genellikle endüstri bitkileri ve meyvecilik faaliyetleri ön plandadır.

Aras Nehri; Bingöl Dağları’nın Er-
zurum il sınırları içinde kalan kuzey ya-
maçlarından doğar. Tekman Yaylası’nın 
bütün sularını toplayan ırmak, Sakaltutan 
Dağları’nın doğusundaki havza içerisinde 
kuzey yönünde akar. Sakal tutan Dağları 
ile Topçu Dağı arasında kalan, derin ve 
sarp Mescitli Boğazı’nı geçtikten sonra 
Pasinler Ovası’na iner. Burada Yukarı Pa-
sin Havzası’nın sularını toplayarak gelen 
Hasankale (Pasinler) Çayı’nı alır ve ku-
zeydoğu yönünde akarak il sınırları dışına 
çıkar. Erzurum-Kars platosunun güneyin-
deki çöküntü alanlarında akarak Ermenis-
tan sınırına ulaşır. 

2.1.1. İklim

2.1.2. Bitki Örtüsü

2.1.3. Su Kaynakları

Aras Nehri: 

Aras Nehrinden ve Vadisinden Bir Görünüm
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Iğdır Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı kö-
yünde başlayan ve Aralık ilçesinde Aras 
Nehrine dökülen Karasu, Ağrı Dağının bu-
zul sularından beslenmektedir. Aktığı yatak 
boyunca irili ufaklı duran su göleti oluştur-
duğundan bu yapısı birçok yaban hayvanına 
yaşama alanı oluşturmaktadır.

Iğdır/Tuzluca, Taşlıçay, Doğubeyazıt Ağrı il sınırlarının kesiştiği bir noktada bulunan göl, 2.241 m yüksekliğiyle 
Türkiye’nin en yüksek gölüdür Göl çevresi mesire alanı ve yayla turizmiyle unludur Gölde balıkçılık yapılmaktadır 
Gölde sazan ve alabalık bulunmaktadır alabalığıyla meşhurdur.

Ağrı dağının 3500 metre yükseklikte bu-
lunan bir krater gölüdür Ağrı dağının buzul 
sularının volkanik bir krater çukuruna birik-
mesi sonucu oluşmuştur.  

Karasu Çayı: 

Balıklı Göl:

Küp Göl:

Karasu Çayından Bir Görünüm

Balıklı Gölden Bir Görünüm

Küp Gölünden Bir Görünüm
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Kaynak: (Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019)

TRA2 Düzey 2 bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Türkiye’nin kuzey doğusunda yer almaktadır Bölge 30.193 
km²’lik alanı ile Türkiye yüzölçümünün yüzde 3,8’ni oluşturmaktadır (TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2009). Böl-
genin yüzey şekillerinde dağlar, platolar, yaylalar, ovalar ve nehirler geniş yer tutmaktadır. Bölge’nin rakımı 805 
m (Dilucu Ovası) ile 5.137 m (Ağrı Dağı) arasında değişmektedir. Ülkenin en yüksek volkanik kütleleri olan Ağrı, 
Süphan, Tendürek dağları ile Allahuekber ve Yalnızçam sıradağları TRA2 Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölge do-
ğusunda Ermenistan, güneydoğusunda İran ve Nahcivan, güneyinde Bitlis ve Van, güneybatısında Muş, batısında 
Erzurum, kuzeybatısında Artvin ve kuzeyinde Gürcistan ile çevrilidir. TRA2 Bölgesinin dört ülke (Gürcistan, Nah-
civan-Azerbaycan, İran ve Ermenistan) ile sınırı olup, Bölge önemli bir konumda bulunmaktadır. 

Toplam arazisi 366.400 ha olan Iğdır’da ekilebilir tarım arazisi 118.525 ha’dır (Iğdır Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü, 2019). Iğdır ilinde çayır ve mera alanlarının kapladığı toplam alan 146.571 hektardır. Yüzölçümünün %41’i 
mera, %0,6’si orman, , %32’si ekili-dikili alan ve %27’si diğer alanlardan oluşmaktadır. Iğdır ili orman alanının 
toplam alan içindeki oranının düşük olmasının nedeni, toprakların azonal (taşınmış) toprak grubuna girmesidir. 
Kireç oranı nispeten yüksek olan bu topraklarda alkalik oranı fazladır. Bu yüzden ovada genellikle tuzcul bitkiler 
görülür. 

Iğdır Ovası, tarih öncesi çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olduğundan, kültürel faaliyetler doğal 
vejetasyonu önemli ölçüde değiştirmiş ve ovanın geniş bir bölümü tarım alanı haline getirmiştir. Ovanın sulanabi-
len kısımlarında, genellikle endüstri bitkileri yetiştiriciliği ile meyvecilik faaliyetleri ön plandadır.

Iğdır ili, yer altı kaynakları bakımından zengin bir yapıya sahip değildir. Tuzluca ilçesinde zengin krom yatakları 
bulunmaktadır. Tuzluca ilçesinde bulunan kaya tuzu yanında Aralık ilçesi ve Suveren Köyü dolaylarında pomza 
madeni mevcuttur. Tuzluca ilçesinde bulunan tuz yataklarının rezervi yaklaşık 800 milyon ton civarında olup, % 
98 NaCl ihtiva etmektedir. İldeki Pomza rezervi 40 milyon tondur. Ayrıca il sınırları içerisinde 5177 Sayılı Maden 
Kanunu’na göre alınmış 15 adet arama ruhsatlı, 2 adet işletme ruhsatlı 2 adet de ön işletme ruhsatlı olmak üzere 
toplam 19 adet işletme bulunmaktadır.

2.1.4. Toprak ve Arazi Yapısı İle İlgili Bilgiler

2.1.5. Diğer Doğal Kaynaklar

Iğdır İli Arazi Dağılımı
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Iğdır ili, yer altı kaynakları bakımından zengin bir yapıya sahip değildir. Tuzluca ilçesinde zengin krom yatakları 
bulunmaktadır. Tuzluca ilçesinde bulunan kaya tuzu yanında Aralık ilçesi ve Suveren Köyü dolaylarında pomza 
madeni mevcuttur. Tuzluca ilçesinde bulunan tuz yataklarının rezervi yaklaşık 800 milyon ton civarında olup, % 
98 NaCl ihtiva etmektedir. İldeki Pomza rezervi 40 milyon tondur. Ayrıca il sınırları içerisinde 5177 Sayılı Maden 
Kanunu’na göre alınmış 15 adet arama ruhsatlı, 2 adet işletme ruhsatlı 2 adet de ön işletme ruhsatlı olmak üzere 
toplam 19 adet işletme bulunmaktadır.

Iğdır’ın ekonomik yapısı ile ilgili önceki bölümlerde detaylı bilgiler verilmiştir. Hammadde kaynaklarına erişi-
lebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve 
pazarlama olanakları vb. konularla ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Iğdır İlinde öncelikle bölgenin hammadde kaynaklarını rasyonel olarak değerlendirebilecek ihracata dönük çe-
şitli gıda ve sanayi ürünlerinin üretimini yapabilecek büyük çapta istihdam yaratabilecek sanayi tesisleri bulunma-
maktadır. Iğdır’da kü un,  süt ve süt ürünleri,   plastik imalatı, meyve püresi ve konsantresi, tekstil, soğuk lastik 
kaplama, briket ve tuğla imalatı yapan işletmeler kapasitelerinin altında üretim yapmaktadır. 

İlde yapılan kamu yatırımlarının yetersiz olması, kısıtlı sermaye, yerli müteşebbis gücünün yetersiz olması, 
uygulanan teşviklerden yeterince yararlanamaması, önemli hedef pazarlara uzak oluşu ve demiryolu ulaşımının 
bulunmaması gibi faktörler ilin sanayisinin gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir (Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü, 2018).

İlin sanayisinde lokomotif görevi Iğdır Organize Sanayi Bölgesi görmektedir. Iğdır OSB, Iğdır-Kars yolu üzerin-
de şehir merkezine 24 km ve Iğdır Havaalanı’na 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Kuruluş çalışmaları 1999 yılında 
başlayan OSB’nin 1. etap altyapısı 2011 yılında tamamlanmıştır (22 Parsel). OSB’nin 2. etabı 2013 yılında yatırım 
programına alınarak tamamlanmıştır (85 parsel). Burada bulunan işletmeler yem, taş/andezit kesme, plastik, BİMS, 
İnşaat, Mobilya, Gıda, Yapı Kimyasalları, temizlik, asansör, dış cephe mantolama, silaj paketleme, metal, tekstil ve 
medikal sektöründe faaliyet göstermektedir. Iğdır OSB’de 21 aktif, 15 inşaat aşamasında ve 4 tanesi atıl durumda 
olmak üzere 40 parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. Kalan 65 parsel ise yatırımcılara tahsis edilmeyi beklemekte-
dir.

İl merkezinde 1975 yılında kurulan Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde 317 adet işlik mevcuttur. Tüm işlikleri dolu 
olan küçük sanayi sitesinde oto tamir ve bakımı dışında mobilya, PVC, alüminyum doğrama, ısıcam atölyeleri, 
prefabrik konut imalatı, branda tamiri gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Burada yaklaşık 
550 kişi istihdam edilmektedir.

TRA2 Bölgesi coğrafi yapısı ve sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle hayvancılığa elverişli du-
rumdadır. İkliminin yem bitkisi üretimine uygun olması hayvancılığın bölgede gelişmesine katkıda bulunurken, 
ikliminin yumuşak olması hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığı konusunda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 
süt yönlü besicilikte de elverişli bir konumdadır.

Ancak TRA2 bölgesi illerinden olan Iğdır’ın yüzölçümünün %41’inin mera olmasına rağmen ilde mera hayvan-
cılığından ziyade çiftlik hayvancılığının yaygınlaştığı görülmektedir. Ovadaki ve ovaya yakın yerlerdeki meraların 
birçoğunun mera vasfını taşımadığı ve özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların yaz mevsiminde geniş ve 
verimli meraları bulunan TRA2 Bölgesinin diğer illeri Ardahan ve Kars’a göç etmektedir.

2.1.5. Diğer Doğal Kaynaklar

2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı  

2.2.1. Iğdır İli Sanayi Durumu

2.2.2. Tarım ve Hayvancılık
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Iğdır ilinde pomza, kaya tuzu, jips gibi madenler bulunmaktadır. Madenlerin çoğu Tuzluca ilçesinde yer almakta 
olup; Aras Vadisi’nde yer alan bölge maden kaynakları konusunda ilin en zengin bölgesidir. Ağrı Dağı eteklerinde 
ise pomza madenleri bulunmakta ve işletilmektedir. Hâlihazırdaki en büyük maden işletmesi ise Tuzluca ilçesin-
deki kaya tuzu yataklarıdır. Eski TEKEL işletmesine ait olan maden, bugün özel sektör tarafından işletilmektedir. 
İşletme 2003 yılında TEKEL’den 41 yıllığına kiralanmıştır. Çıkarılan kaya tuzunun, karayollarında buzlanma ile 
mücadele çalışmaları, sofra tuzu, yalama taşı, deri sanayi ve arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Günlük 400 ton 
tuz işleme kapasitesi olmasına rağmen talebe göre değişmekle birlikte günlük 20-25 ton kapasite ile çalışmaktadır. 
Tuzluca’da bulunan tuz rezervi Türkiye’nin 180 yıllık tuz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek düzeydedir. Mağara 
içerisinde sızıntılar şeklinde etraftan gelen sular havuzlar vasıtasıyla biriktirilmekte ve doymuş tuz oranı çok yük-
sek olan bu suyun dışarıya tahliye edilmesi sonrasında buharlaşmaya maruz bırakılmasıyla tuz elde edilmektedir. 
Elde edilen tuz tanecikleri arıtma tesisleri ve deri sanayisi için çok elverişlidir. Yıllık 23-24 bin ton üretim yapılan 
işletmede, üretilen tuzun yarısı Karayolları Bölge Müdürlüklerine, 2-3 bin tonu sanayiye, geri kalanı ise yalama taşı 
olarak çiftçilere veya değirmenlere satılmaktadır (SERKA, 2013).

2.2.3. Madencilik

TRA2 Bölgesi coğrafi yapısı ve sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle hayvancılığa elverişli du-
rumdadır. İkliminin yem bitkisi üretimine uygun olması hayvancılığın bölgede gelişmesine katkıda bulunurken, 
ikliminin yumuşak olması hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığı konusunda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 
süt yönlü besicilikte de elverişli bir konumdadır.

Ancak TRA2 bölgesi illerinden olan Iğdır’ın yüzölçümünün %41’inin mera olmasına rağmen ilde mera hayvan-
cılığından ziyade çiftlik hayvancılığının yaygınlaştığı görülmektedir. Ovadaki ve ovaya yakın yerlerdeki meraların 
birçoğunun mera vasfını taşımadığı ve özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların yaz mevsiminde geniş ve 
verimli meraları bulunan TRA2 Bölgesinin diğer illeri Ardahan ve Kars’a göç etmektedir.

İlde tarım arazilerinin alanı toplam yüzölçümün %33’ünü oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin 97.041 ha (%81’i) 
sulanabilir olmasına rağmen, hâlihazırda bu arazilerin 81.719 ha (%69’u) sulanmaktadır. TRA2 Bölgesi tarım ala-
nının % 15’ine denk düşen Iğdır ilinde tarım alanı 118.525 hektardır.

Iğdır’ın Yıllar İtibariyle Hayvan Varlığı

Iğdır İli Arazi Dağılımı

Kaynak: Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019

Kaynak: https://igdir.serka.gov.tr/sektorler/hayvancilik

Kullanım Şekli Alanı (ha) Payı (%)

Tarım Alanı 118.525 33%
Orman Alanı 2.233 1%
Çayır ve Mera 146.571 41%
Yerleşim Alanı ve Kullanılmayan Alan 91.471 25%
Toplam 358.800 100%
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Iğdır ve civarında (Sürmeli) yapılan arkeolojik çalışmalara göre Iğdır’ın tarihi Paleolitik Çağa (Eski Taş Devri) 
kadar uzanmaktadır. Milattan Önceki (MÖ) dönemde bölge Mezopotamya, Doğu Anadolu ve Kafkasya’da yerleşik 
halklar olan Hurrilerin, Sümerlerin, Urartuların, Asurluların, Kimmerlerin ve İskitlerin (Sakalar) akınlarına uğraya-
rak sık sık el değiştirmiştir. Bu akınların devamında bölgenin Pers, Büyük İskender(Makedon), Büyük İskender İm-
paratorluğu’nun dağılmasıyla Selevkos ve sonrasında Roma İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmıştır. Milattan Sonra 
(MS) 7. yüzyılda Arapların hâkimiyetine geçmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 1064 yılında Ani Kentini 
(Kars) fethetmesiyle birlikte bölge, Büyük Selçuklu Devleti egemenliğine girmiştir. 13. yüzyılda Anadolu’yu sar-
san Moğol istilasından Iğdır da etkilenmiştir. Moğolların Anadolu’daki hâkimiyetlerinin azaldığı dönemlerde bölge 
Karakoyunlu, ardından 1467’de Akkoyunlu Devleti’nin egemenliğine girmiştir. 1502’de İran’da Safevi Devleti’nin 
kurulmasıyla birlikte bu tarihten itibaren bölgede Safevi egemenliği görülmüştür. Bölgenin Osmanlı Devleti ege-
menliğine girmesi ise Safevi Devleti ile 1514 tarihinde yapılan Çaldıran Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Iğdır’ın 
ilk yerleşim yeri Ağrı Dağı eteklerindeki Sürmeli Kalesi’dir. Şehir özellikle19. yüzyılın başından itibaren ovaya 
yerleştiğinden; ovadaki en büyük yerleşim yeri ve ovanın merkezi Iğdır’a oldukça yakın olan ve Aras Nehri’nin 
karşı tarafında bulunan Revan (Erivan) olduğundan kentin gelişmesi sınırlı olmuş ve bu nedenle ildeki tarihi eserler 
ve turizm değerleri komşu illere göre oldukça sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte il, ülkemizin en yüksek dağı olan 
Ağrı Dağı’nın (5.137 m.) büyük bir kısmını ve zirvesini sınırları içinde barındırmaktadır. Ağrı Dağı’na Doğubaya-
zıt veya Iğdır sınırları içerisinden çıkılmaktadır. Özellikle Temmuz-Eylül arasında yerli ve yabancı turistler dağa 
tırmanışlar gerçekleştirmektedir.

İlde Karakoyunlu Devleti’nden kalan eserlere rastlanmaktadır. Bu eserlerin başında koçbaşlı mezar taşları ve Kul 
Yusuf Kümbeti gelmektedir. Koçbaşlı mezar taşları Karakoyunlu ilçesinde ve Yaycı Köyü mezarlığında görülebil-
mektedir.

İlde Selçuklu dönemine ait eserler de bulunmaktadır. Iğdır, bugünkü Doğubayazıt-Erzurum-Amasya-İstanbul-E-
dirne güzergâhını takip eden tarihi İpek Yolu’nu Gürcistan ve Karadeniz’e bağlayan tali yol üzerinde bulunduğun-
dan Selçuklu dönemine ait önemli bir Kervansaraya da ev sahipliği yapmaktadır. Ejder Kervansarayı Anadolu’daki 
avlusuz kervansaray mimarisi bakımından önemli bir örnek teşkil etmektedir. VakıfIar Genel Müdürlüğü tarafından 
2010 yılında restore edilen ve Iğdır’a yaklaşık 30 km. mesafede bulunmaktadır.

2.2.4. Turizm

Kul Yusuf Kümbeti (Arka Planda Ağrı Dağı) ve Koç Başlı Mezar Taşları
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Iğdır’da turizm açısından önemli bir eser de Ermeni mezalimiyle şehit edilenlerin anısına dikilen Soykırım Anı-
tıdır. Soykırım Anıtı ve Müzesi Iğdır şehir merkezinde yer almaktadır.

Iğdır’da turizm potansiyeli barındıran bir diğer unsur Tuzluca ilçesindeki kaya tuzu mağaralarıdır. TEKEL tara-
fından işletilen ancak daha sonra özelleştirilen mağaralar ilginç bir atmosfer sağlamakta ve insanların ilgisini çek-
mektedir. İçerisinin yıl boyu sıcaklığı değişmemekte (ortalama 15 °C) ve nem oranı oldukça yüksek bulunmaktadır. 
Bu nedenle astım ve bronşit hastaları tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Son yıllarda kaya tuzundan lamba yapıl-
ması da Iğdır’daki hediyelik eşya çeşidini artırmakta ve il ekonomisine önemli bir gelir potansiyeli oluşturmaktadır. 

Son olarak Iğdır, çevresine göre kendine özgü ılıman bir iklime sahip olması, ovasında Aras ve Karasu Nehir-
leri nedeniyle sulak alanların bulunması ve önemli bir göç rotası olan Kafkasya-İran-Anadolu üçgeni üzerinde yer 
alması nedeniyle çok sayıda yabani kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ilıman iklimi nedeniyle birçok kuş türü 
kışı burada geçirmektedir. Bu nedenle kuş gözlemi de ildeki önemli turizm faaliyetleri arasında yer almaktadır.
(SERKA, 2013)

Kuş Gözlemciliği

Ejder Kervansarayının İçinden Bir Görünüş
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan TRA2 Düzey II Bölgesi, jeostratejik bir konumda bulunmaktadır. 
Gürcistan, Azerbaycan (Nahcivan), İran ve Ermenistan olmak üzere dört ülke ile sınırı olan Bölge, bu niteliğiyle 
Kafkasya, Orta Asya ve İran aracılığıyla Ön Asya’ya açılan bir kapı görevi üstlenmektedir. Hazar Havzası enerji 
kaynaklarının batıya taşınmasını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Azerbaycan (Bakü Tiflis 
Erzurum) ve İran’dan tedarik edilen doğal gazları taşıyan Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı ve inşaatına 
başlanacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TRA2 Bölgesi’nden geçmektedir. Hazar petrollerini dünya 
pazarına ulaştıran bu hat, Serhat Bölgesinin lojistik anlamda taşıdığı jeostratejik önemi daha da arttırmaktadır. Söz 
konusu bu değer, Hazar doğalgaz rezervlerini Avrupa kıtasına ulaştıracak TAP ve TANAP gibi projelerle zenginleş-
meye devam etmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol ve Bakü Tiflis Erzurum Doğal Gaz boru hatlarıyla sağla-
nan güvenli enerji koridoru demiryolları ve karayolları ile desteklenmek durumundadır. Son yıllarda bölge, yapımı 
devam eden Kars uluslararası havaalanı terminal binası, Ankara-Kars hızlı tren ve Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 
hattı, çalışmaları süren Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu ve Kars Lojistik Merkezi gibi büyük kamu yatırımlarına ev 
sahipliği yapmaktadır. Bu projelerden Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı, Kars’ta kurulacak lojistik merkezi ve Kars 
havaalanı yenilenmesi projeleri bitmiş ve bunlar sayesinde Kars’ın ve TRA2 illerinin ticaret hacminin artması he-
deflenmiştir. TRA2 Bölgesi’nde inşaatı biten Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun ileri-geri bağlantıları düşünüldüğün-
de hattın Bakü’den sonra Hazar geçişi ile Türkmenistan’a (devamında Çin’e) ulaşmaktadır. Hat Kars’ın gerisinde 
Ankara, İstanbul (Marmaray), Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Fransa ve İngilte-
re’ye (Manş Tüneli vasıtasıyla) ulaşmaktadır. Bu sayede Londra-Pekin demir yolu bağlantısı sağlanmış olacaktır. 
Bakü–Tiflis–Kars demiryolu hattının tamamlanmasıyla, Londra’dan Çin’e uzanacak İpek Demiryolu ile Çin’deki 
üretimin, tüketim merkezi ola Avrupa’ya taşınması hedeflenmektedir. Son yıllarda dünya ticaretinin yeniden şekil-
lenmesiyle Bölge Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan ticaret ve lojistik köprüsü olacaktır.

TRA2 Bölgesi’nde toplam 1.465 Km devlet yolu, 417 Km il yolu ve 7.945 Km köy yolu bulunmaktadır. Bölge 
içinde karayollarının çeşitlerine bakıldığında en uzun devlet ve il yolu oranına sahip il Kars ilidir. Kars ilini sırası ile 
Ağrı, Ardahan ve Iğdır illeri izlemektedir. Devlet ve il yollarının satıh cinsleri incelendiğinde bitümlü sıcak karışım 
(BSK) yol ağı uzunluğu en fazla olan il Ağrı ilidir. Ardahan ilinde ise sadece 2 km BSK yol ağı bulunmaktadır. Köy 
yollarının ildeki devlet ve il yollarına oranı en yüksek Ağrı ilinde çıkmıştır. Ağrı ilinde köy yolu oranının yüksek 
çıkmasındaki başlıca etmen kırsal nüfusun bölge illerine oranla daha yüksek olmasıdır (KGM, 2015).

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Ulaştırma Bakanlığı 2019 yılı verilerine göre Iğdır’daki karayolu ağı 
satıh türlerine göre incelendiğinde ise 98 km sathı kaplama ve 112 km yol bitümlü sıcak karışım kaplama ve 12 km 
diğer yol olmak üzere toplam yol ağı 222 km’dir(Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2019).

Iğdır Karayolu Ağı

Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2019)

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

IĞDIR
ASFALT YOLLAR

ASFALT BETONU SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Devlet Yolu 112 98 210

İl Yolu 12 12

Toplam 124 98 222

2.2.5. Ulaşım

2.2.5.1. Karayolu Ulaşımı Durumu
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Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu projesi revizyonu ile yük ve yolcu amacıyla tasarlanan demiryolu hattının 
yapılmasıyla birlikte, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı ve inşası devam eden Kars Lojistik Merkezi ile birlikte 
Orta Koridoru tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin ana omurgası olan Doğu-Batı koridoru (Kapıkule-Edirne-İstan-
bul-Eskişehir-Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars) üzerine ayrıca; İran ve Nahcivan bağlantılarının ya-
pılması ülkemizin önemini artıracaktır. Söz konusu hattın etüt projesinin yapılmasına yönelik ihale süreci devam 
etmektedir.

Iğdır Havalimanı 2012 yılında hizmete girmiş olup şehir merkezine 16 km mesafededir. Havalimanında; 1 adet 
pist, 5 adet uçak park yeri olan apron, 1 adet taksirut ile 800.000 yolcu/yıl kapasiteli 3.460 m2 terminal binası ve 
85 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Engelli dostu, ”Yeşil Kuruluş” belgesine sahip olan Iğdır havalimanı tüm 
uçakların güvenli bir şekilde iniş kalkış yapmalarını sağlayacak son teknolojiye sahip hava seyrüsefer yardımcı 
cihazlarıyla donatılmıştır. Iğdır havalimanından 2018 yılında toplam 2.136 uçak seferi ile 289.126 kişi seyahat 
etmiştir.

Iğdır’da11 banka 15 şubesi ile faaliyet göstermektedir. Şube başına nüfus sayısı 13.164’dür.Türkiye Bankalar 
Birliği 2018 verilerine göre Iğdır’da hizmet veren ATM Sayısı, POS kullanım Sayısı ve bankalardaki istihdam bil-
gileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İstihdam edilenlerin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı çalışması TÜİK tarafından il bazında değil Düzey 2 
seviyesinde yapıldığından il bazında veri bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda istihdam edilenlerin tarım, sanayi ve 
hizmetler sektöründeki dağılımı verilmiştir. Tabloda TRA2 ve Türkiye Geneli karşılaştırması yer almaktadır. Ça-
lışanların iktisadi faaliyet koluna göre dağılımı bölgenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere TRA2 bölgesinde tarım sektöründe çalışanların oranı %53,5 iken Türkiye 
ortalaması %18,4’tür. Tarım sektöründe Türkiye’de en yüksek çalışma oranına sahip olan TRA2 bölgesi, İllerin 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Araştırmasına (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013) göre 26 düzey-2 bölgesi 
arasında 25. sırada yer almaktadır.  TRA2 bölgesinde sanayi sektöründe çalışanların oranı %13,8 olup Türkiye 
ortalaması %26,7’dir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %32,7 olup Türkiye genelinde bu oran %54,9’dir. 

Iğdır İlinde Bankacılık Sektörünün Gelişimi

Tablo 2 1:İstihdam Edilenlerin İktisadi Faaliyet Kolları (Düzey 2)

 Kaynak: TÜİK, 2018

Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, 2019)

2.2.5.2. Demiryolu Ulaşımı Durumu

2.2.5.3. Havayolu Ulaşımı Durumu

2.2.6. Sermaye Piyasası İşlemleri

2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler 

IĞDIR 2018
Banka Çalışan Sayısı 178
ATM Sayısı 50
POS Sayısı 3.014
Üye İşyeri Sayısı 3.155

Bölge
(Bin kişi) (%)

Toplam Tarım Sanayi Hizmet Tarım Sanayi Hizmet

TÜRKİYE TOPLAM 28.738 5.297 7.667 15.774 18,4 26,7 54,9

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 349 187 48 114 53,6 13,8 32,7
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Bu veriler bölgede sanayi ve hizmetler sektörünün gelişiminin yetersiz olduğunu göstermektedir. TÜİK tarafından 
il bazında temel işgücü göstergeleri çalışması en son 2013 yılında yapıldığı için son yıla ait güncel veriye ulaşı-
lamamıştır. Tabloda sunulan verilere göre işgücüne katılım oranı (%58,6), işsizlik oranı (%6,9) ve istihdam oranı 
(%54,5) bakımından Iğdır Türkiye ortalamasına göre pozitif göstergelere sahiptir.

Aşağıdaki tabloda iktisadi faaliyet kollarına göre Iğdır ve Türkiye kişi başı gelir durumu karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. Tabloya göre Türkiye genelinde sanayi ve hizmetler sektöründe kişi başı gelir miktarı Iğdır’a göre çok 
yüksektir. Tarım sektöründe ise Iğdır’da sağlanan kişi başı gelir Türkiye ortalamasının 3 katıdır. Bu açıdan incelen-
diğinde Iğdır’da tarım ve hayvancılığın geliştiği, ilde önemli geçim kaynağı olduğu söylenebilir.

TÜİK 2018 ADNKS’ye göre Iğdır ilinin toplam nüfusu 197.456’dır. Nüfusunun yaklaşık % 43’ü köylerde yaşa-
yan Iğdır’da kilometrekareye 55 kişi düşmektedir. Iğdır sahip olduğu 197.456 kişilik nüfus ile TRA2 bölgesi illeri 
arasında 3. ve Türkiye genelinde ise 75. sırada yer almaktadır. 

Iğdır’ın yıllara göre nüfusunun değişimi aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafiğe göre Iğdır’ın son 11 yılda 
nüfusunda önemli bir değişme yaşanmamıştır. 

Tarım Sanayi Hizmetler

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Iğdır 3.014 4.284 4.398 7.148 1.242 1.418 1.356 1.657 7.839 8.550 9.659 10.808

Türkiye 1.734 2.050 2.021 2.339 7.419 8.288 9.211 11.209 14.119 15.833 17.571 20.515

İktisadi Faaliyet Koluna Göre Kişi Başı Gelir

Iğdır İline Ait Nüfus Verileri

Iğdır İli Yıllara Göre Nüfus Değişimi

Kaynak: TÜİK, 2019

Kaynak: (TÜİK, 2018)

İl/Düzey Toplam 
Nüfus Köy Şehir Kırsal Nüfus 

Oranı %
Sıra

(TRA2)
Sıra
(TR)

Yüzölçümü
km2

Nüfus Yoğunluğu 
kişi/km2

Iğdır 197.456 86.273 111.183 43 3 75 3.664 55
Türkiye 82.003.882 6.337.385 75.666.497 - - - 783.562 105
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Doğalgaz Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS) Iğdır Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde oluş-
turulacaktır. Iğdır OSB’nin mevcut altyapısının güçlendirilmesine ilişkin olan bu tesislerin kurulumuyla bölgenin 
doğalgaza kavuşacaktır. Fosil yakıtlar yerine doğalgaz gibi çevre dostu bir enerji kaynağının kullanılmasıyla ma-
liyet açısından sağladığı avantajların yanı sıra çevreye de olumlu etkisi olacağı öngörülmektedir. Iğdır OSB’nin 
Doğalgaz Altyapısına kavuşması ile bölgede özellikle kış aylarında oluşan hava kirliliğinin önüne geçilmesi sağ-
lanacaktır. Hayata geçirilecek doğalgaz altyapısı ile birlikte Iğdır OSB ve çevresinde doğrudan hava ve çevre 
kirliliğin önüne geçilecektir. Yatırım açısından değerlendirildiğinde ise projede çevreye zarar verecek faaliyetler 
bulunmamaktadır. Projenin hayata geçmesi sürecinde ÇED raporuna gerek yoktur.

Proje Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde uygulanacağından projenin başka yerde uygulanması mümkün değildir. 
Seçilen yerin tapu kaydı OSB adına olduğundan proje kapsamında bir kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır. Ku-
rulacak doğalgaz dağıtım sistemi OSB içinde bulunan yol güzergahlarını takip ederek geçeceğinden sanayi parsel-
lerinden vazgeçilmesine gerek yoktur. 

Proje Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde uygulanacağından projenin başka yerde uygulanması mümkün değil-
dir. Seçilen yerin tapu kaydı OSB adına olduğundan proje kapsamında bir kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır. 
Kurulacak doğalgaz dağ Iğdır’da doğalgaz taahhüt hizmeti veren Aydın Mühendislik ile birlikte OSB’de faaliyet 
gösteren firmaların doğalgaz tüketim talebine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Aydın Mühendislik tarafından işletme 
bazında yapılan çalışmalar sonucunda talep tahminlerine ilişkin olarak aşağıdaki tabloda yer alan tüketim değerleri 
belirlenmiştir. ıtım sistemi OSB içinde bulunan yol güzergahlarını takip ederek geçeceğinden sanayi parsellerinden 
vazgeçilmesine gerek yoktur. 

•	 Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 2019 dönemi güncel 
faiz oranı olan % 14,00 kullanılmıştır.

•	 Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak alınmıştır. 

•	 Yıllık doğalgaz fiyat artış oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde saatlik doğalgaz tüketim talepleri belirlenirken mevcut durumda faal olan 
işletmelerin kurulu enerji sistemleri ile bölgeye doğalgaz çekilmesi durumunda enerji ihtiyacını doğalgazdan 
karşılayacağını belirten firmaların tüketim miktarları belirlenmiştir.

•	 TCMB Kasım 2019 Beklenti Anketine göre yılsonu Dolar kuru 5,91 TL ve Euro kuru 6,50 TL olarak alın-
mıştır.

•	 Bölgenin doğalgaza kavuşmasıyla beraber burada faaliyette olan veya geçecek firmaların üretim süreçlerin-
de enerji girdisi olarak doğalgaz kullanacağı varsayılmıştır

2.4. Çevresel Etkiler 

2.5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil)

3.1. Varsayımlar

3.2. Talep Tahmin Yöntemi 

TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ  3.
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Bu görüşmelerde işletme yetkililerine mevcut durumda ihtiyaç duyduğu enerjiyi hangi kaynaklardan sağladığı so-
rularak yıllık enerji maliyetleri ile ısıtma ve enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan kazanların ısı kapasiteleri 
alınarak muhtemel tüketim talepleri kabaca ortaya çıkarılmıştır. İşletme sahipleriyle yapılan derinlemesine mülakat-
larda bölgeye doğalgaz gelmesiyle üretimin nasıl etkileneceği ve yeni durumda enerji ihtiyacının ne kadar olacağı da 
sorularak gelecekte ihtiyaç duyacağı doğalgaz miktarı saatlik olarak belirlenmiştir. Proje aşamasında olan 10 adet fir-
manın işletme döneminin 2. yılından itibaren faaliyete geçerek mevcut işletmelerin tüketimindeki talep artışına ilave 
olarak 910 m3/h artacağı öngörülmüştür.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Genel Doğalgaz Kapasite Tablosu (m3/h)

NO Katılımcı Firma Doğalgaz Tüketimi 
Tahmini Değeri

1 Avelice Asansör 182
2 Yeşilkaya Tekstil 91
3 Arat Ticaret 91
4 Has Mandıra 200
5 Fabrika Yeri Boş 110
6 Gökkuşağı 584
7 Meyve Suyu Fabrikası 50
8 Sosyal Donatı Alanı 110
9 Merfix 160
10 Movsan Metal 400
12 Sır Temizlik 130
13 Yancar 60
14 Toprak Kardeşler 60
15 Erdem İnşaat 200
16 Esen Yapı 40
17 Umut Çınar Plastik 60
18 Yem Fabrikası 60
19 Henkel 160
20 Mezzito 200
21 Mire Bims 220
22 Öz Iğdır Bims 91
23 Iğdır Bims 91
24 Özsan Ferforje 200
25 Medikal 60
26 Yılsan Kapı 200
27 Gaziler Plastik 200
28 BİM Şirketler Grubu 70

Toplam Tüketim 4.125

Bölgenin doğalgaz altyapısına kavuşmasıyla beraber bölgede proje aşamasında olan yatırımların bir an önce 
tamamlanması ve bölgeye yeni ve nitelikli yatırımların gelmesi beklenmektedir. Yapılan talep tahminlerinde yeni 
yatırımlar, mevcut işletmelerin üretim ve kapasite artışına bağlı olarak işletme döneminin 2. yılından itibaren sa-
atlik tüketim talebi 5.200 olacağı ve 5.000 m3’ü geçeceği için 2. RMS-B istasyonuna ihtiyaç duyulacaktır. Uzun 
vadeli talep tahminlerinde 3. yılda 6.000 m3/h olan talep 5. yılda 9.200 m3/h, 6. yılda 10.100 m3/h, 7. yılda 11.000 
m3/h ve 10. yılda 13.000 m3/h olacağı öngörülmüştür. Yine 6. yılda tüketim talebi 10.000 m3/h geçtiği için ilave 
RMS-B yatırımına ihtiyaç duyulacaktır.

3.3. Talep Analizi 
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Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde 105 sanayi parselinden 40 adedi tahsis edilmiş kalan 65 adet sanayi parseli ise 
tahsis edilmeyi beklemektedir. Proje aşamasındaki yatırımların tamamlanması ve atıl olan işletmelerin faaliyete geç-
mesi ile beraber OSB’de tüketilecek doğalgaz miktarı her yıl artacaktır. İlk işletme yılında saatlik doğalgaz tüketim 
talebinin 4.125 m3/h olacağı belirlenerek ilk yıl için bir adet 5.000 m3/h kapasitesine sahip RMS-B istasyonu ve 2. yıl-
da saatlik tüketimin 5.000 m3/h geçmesi nedeniyle 2. RMS-B istasyonuna ihtiyaç duyulacak ve böylece 2. yılsonunda 
saatlik kapasite 10.000 m3/h olacaktır. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere her yıl artan doğalgaz tüketimiyle beraber 
10. yılsonunda Iğdır OSB’de ihtiyaç duyulan gaz miktarı 13.000 m3/h olacaktır. Bu kapasitenin üzerinde piyasada 
mevcut olan RMS-A istasyonu kapasitesi en düşük olarak 19.000 m3/h olduğundan kurulacak konteynır tipi RMS-A 
istasyonunun kapasitesinin de 19.000 m3/h olmasına karar verilmiştir.

RMS-A kapasitesinin düşük seçilmesi (10.000 m3/h gibi) ve yatırımın buna göre yapılması durumunda 6. yıldan 
itibaren kapasitenin yetersiz kalması ve mevcut RMS-A istasyonunun işlevsiz kalması komple yeni yatırımla daha 
yüksek kapasiteli bir RMS-A istasyonu yatırımını da zorunlu kılacaktır. Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde oluşturu-
lacak doğalgaz altyapısının uzun vadede yeni yatırıma ihtiyaç duymadan bölgenin ihtiyacını karşılayabilmesi için ilk 
aşamada kapasitesinin 19.000 m3/h olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

3.4. Talep Tahmin Sonuçları 

3.5. Kapasite Seçimi 

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl

RMS-A Kapasite(m3/h) 19.000
RMS-B Kapasite(m3/h) 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Talep (m3/h) 4.125 5.200 6.000 8.000 9.200 10.100 11.000 12.000 12.500 13.000
KKO 83% 52% 60% 80% 92% 67% 73% 80% 83% 87%
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YATIRIM TUTARI  4.

4.1. Sabit Sermaye Yatırım Tutarı

4.2. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli 

No SABİT YATIRIM TABLOSU TUTARI (TL)

1 Etüd Giderleri 0,00
2 Mühendislik ve Proje Giderleri 0,00
3 Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri 0,00
4 Arazi Bedeli 0,00
5 Arazi Düzenlemesi 0,00
6 Hazırlık Yapıları 0,00
7 İnşaat İşleri Giderleri 1.745.954,00
8 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar 0,00
9 Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri 2.978.405,51
10 Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri 130.000,00
11 Taşıma ve Sigorta Gideri 0,00
12 İthalat ve Gümrükleme Gideri 0,00
13 Montaj Giderleri 0,00
14 Taşıt Araçları, Genel Giderler 0,00
15 İşletmeye Alma Giderleri 0,00
16 Yatırım Dönemi Faizleri 0,00
17 Beklenmeyen Giderler (%5) 242.717,98

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI 5.097.077,49

Not: KDV Kanununa 21/03/2018 tarhinde eklenen 13/j bendine istinaden KDV muafiyeti getirilmiştir. 21/3/2018 
tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile 
küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük 
sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere ya-
pılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

Doğalgaz altyapısının oluşturulmasına yönelik projenin uygulanacağı alan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi sınır-
larında kaldığından kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır.
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PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ  5.

5.1. Finansman Öngörüsü   

5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları

Iğdır OSB Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje Serhat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında 
finanse edilmesi planlanmaktadır. Serhat Kalkınma Ajansı hibe desteğinin maksimum 3.000.000 TL olacağı öngö-
rülerek kalan tutarın proje sahibinin özkaynaklarıyla karşılanması öngörülmektedir. Başvuru sahibi kuruluş olan 
Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti (Iğdır TSO, İl Özel İdaresi, Iğdır Belediyesi) eş finansman olarak 
ihtiyaç duyulacak tutarı sağlayacaktır.  Doğalgazın faaliyete geçmesiyle beraber ihtiyaç duyulan İşletme Serma-
yesi Kısmı alanındaki giderler Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde gaz dağıtım hizmetini bölgede yetkilendirilmiş 
ve teknik bilgi ve altyapıya sahip olan yetkili dağıtım firması tarafından verilmek suretiyle, ilgili firma tarafından 
karşılanacaktır. Bunun dışında projenin fonlanması amacıyla banka kredisi vb. dış kaynak kullanımı olmayacaktır.

Finansman ihtiyacı ve kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosunda 
verilmiştir.



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama Projesi FİZİBİLİTE RAPORU

40

Y
ıll

ar
Ya

tır
ım

 D
ön

em
i

1.
Y

ıl
2.

Y
ıl

3.
Y

ıl
4.

Y
ıl

5.
Y

ıl

Fİ
N

A
N

SM
A

N
 İH

Tİ
YA

CI
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra

Sa
bi

t T
es

is 
Ya

tır
ım

ı
2.

09
7.

07
7,

49
3.

00
0.

00
0,

00
0,

00
0,

00
19

6.
62

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Fi
na

ns
m

an
 G

id
er

le
ri

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Sa
bi

t Y
at

ır
ım

 T
op

la
m

ı
2.

09
7.

07
7,

49
3.

00
0.

00
0,

00
0,

00
0,

00
19

6.
62

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

İş
le

tm
e S

er
m

ay
es

i Y
at

ır
ım

ı
0,

00
0,

00
1.

56
6.

47
8,

92
0,

00
61

5.
67

6,
81

0,
00

59
6.

51
4,

49
0,

00
1.

29
3.

72
5,

94
0,

00
1.

08
2.

45
9,

34
0,

00

TO
PL

A
M

 F
İN

A
N

SM
A

N
 İH

Tİ
YA

C
I

2.
09

7.
07

7,
49

3.
00

0.
00

0,
00

1.
56

6.
47

8,
92

0,
00

81
2.

30
1,

81
0,

00
59

6.
51

4,
49

0,
00

1.
29

3.
72

5,
94

0,
00

1.
08

2.
45

9,
34

0,
00

Fİ
N

A
N

SM
A

N
 K

AY
N

A
K

LA
R

I
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ö
z K

ay
na

kl
ar

2.
09

7.
07

7,
49

0,
00

1.
56

6.
47

8,
92

 
81

2.
30

1,
81

 
59

6.
51

4,
49

 
1.

29
3.

72
5,

94
 

1.
08

2.
45

9,
34

 

Ya
ba

nc
ı K

ay
na

kl
ar

0,
00

3.
00

0.
00

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00

TO
PL

A
M

 F
İN

A
N

SM
A

N
 K

AY
N

A
K

LA
R

I
2.

09
7.

07
7,

49
3.

00
0.

00
0,

00
1.

56
6.

47
8,

92
0,

00
81

2.
30

1,
81

0,
00

59
6.

51
4,

49
0,

00
1.

29
3.

72
5,

94
0,

00
1.

08
2.

45
9,

34
0,

00

Y
ıll

ar
Ya

tır
ım

 D
ön

em
i

1.
Y

ıl
2.

Y
ıl

3.
Y

ıl
4.

Y
ıl

5.
Y

ıl

Fİ
N

A
N

SM
A

N
 İH

Tİ
YA

CI
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra
İç

 P
ar

a
D

ış 
Pa

ra

Sa
bi

t T
es

is 
Ya

tır
ım

ı
27

1.
04

8,
83

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5.
56

4.
75

1,
32

0,
00

Fi
na

ns
m

an
 G

id
er

le
ri

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Sa
bi

t Y
at

ır
ım

 T
op

la
m

ı
27

1.
04

8,
83

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5.
56

4.
75

1,
32

0,
00

İş
le

tm
e S

er
m

ay
es

i Y
at

ır
ım

ı
1.

07
4.

98
8,

13
0,

00
1.

23
7.

03
9,

31
0,

00
1.

49
4.

09
3,

47
0,

00
1.

31
3.

46
1,

00
0,

00
1.

48
5.

14
5,

55
0,

00
11

.8
99

.3
72

,1
6

0,
00

TO
PL

A
M

 F
İN

A
N

SM
A

N
 İH

Tİ
YA

C
I

1.
34

6.
03

6,
96

0,
00

1.
23

7.
03

9,
31

0,
00

1.
49

4.
09

3,
47

0,
00

1.
31

3.
46

1,
00

0,
00

1.
48

5.
14

5,
55

0,
00

17
.4

64
.1

23
,4

8
0,

00

Fİ
N

A
N

SM
A

N
 K

AY
N

A
K

LA
R

I
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,

00
 

Ö
z K

ay
na

kl
ar

1.
34

6.
03

6,
96

 
1.

23
7.

03
9,

31
 

1.
49

4.
09

3,
47

 
1.

31
3.

46
1,

00
 

1.
48

5.
14

5,
55

 
14

.4
64

.1
23

,4
8

 

Ya
ba

nc
ı K

ay
na

kl
ar

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
3.

00
0.

00
0,

00
0,

00

TO
PL

A
M

 F
İN

A
N

SM
A

N
 K

AY
N

A
K

LA
R

I
1.

34
6.

03
6,

96
0,

00
1.

23
7.

03
9,

31
0,

00
1.

49
4.

09
3,

47
0,

00
1.

73
3.

17
5,

69
0,

00
1.

48
5.

14
5,

55
0,

00
17

.4
64

.1
23

,4
8

0,
00

Ta
bl

o 
2.

 F
in

an
sm

an
 İh

tiy
ac

ı v
e 

K
ay

na
kl

ar
ı T

ab
lo

su

Ta
bl

o 
2.

 F
in

an
sm

an
 İh

tiy
ac

ı v
e 

K
ay

na
kl

ar
ı T

ab
lo

su
 (D

ev
am

)



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama ProjesiFİZİBİLİTE RAPORU

41

5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti 

5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi

Projenin Serhat Kalkınma Ajansı GDP programı kapsamında desteklenmesi öngörülmektedir. Serhat Kalkınma 
Ajans tarafından sağlanacak azami destek tutarı 3.000.000 TL olduğundan kalan kısmın başvuru sahibi ve proje yü-
rütücüsü Iğdır Organize Sanayi Bölgesi tarafından eş finansman olarak sağlanması planlanmaktadır. Ajans tarafın-
dan GDP prgramı kapsamında projeye sağlanacak 3.000.000 TL hibe olup geri ödemesizdir. Ajans desteği dışında 
kalan tutar için ihtiyaç duyulan sermaye Iğdır OSB’nin öz kaynakları ile sağlanacaktır. Iğdır OSB’nin özsermaye-
sinin yetersiz kalması durumunda OSB’nin kurucuları olan İl Özel İdaresi, Iğdır Belediyesi ve Iğdır TSO gerekli 
finansal katkıyı sağlayacaktır. Dolayısıyla projenin finansmanı tamamen hibe ve özkaynak ile sağlanacağından 
paranın zaman değeri dışında sermaye maliyeti bulunmamaktadır.

Proje kapsamında doğalgaz altyapısının oluşturulmasıyla gaz dağıtım hizmeti verilmesi planlandığından işin 
genel uygulaması gaz stoku yapılmadan BOTAŞ ana hattından alınan gazın direkt son kullanıcıya ulaştırılması 
şeklinde olduğundan stok değeri “0”’dır. Bu yüzden likidite oranlarının ikisi de aynı çıkmıştır. Likidite oranlarında 
Cari Oran’ın 1,5 olması ideal olarak kabul edilmektedir.

Kaldıraç oranları normal projelere göre oldukça yüksek çıkmıştır. Bunun başlıca nedeni Serhat Kalkınma Ajansı 
tarafından sağlanması planlanan hibe desteğinin (3.000.000 TL) Bilançonun Pasif kısmında Öz Kaynaklar ana 
başlığında Kar Yedekleri altında “ Özel Fonlar” kısmında muhasebeleştirilmesidir. Bundan dolayı bilançoda öz 
kaynaklar yüksek çıkmaktadır. Serhat Kalkınma Ajansı’nın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 
destek oranı % 75’in altına düşmezken bu projede sabit yatırım tutarının yüksek olması ve Ajansın üst limit olarak 
3.000.000 TL’yi (% 61,80) belirlemesi sonucu özkaynak oranı normalde % 25’lerde olması gerekirken % 38,2 
olarak gerçekleşmiştir.

Yıllar Yatırım Dönemi

FİNANSMAN İHTİYACI İç Para Dış Para
Sabit Tesis Yatırımı 2.097.077,49 3.000.000,00
Finansman Giderleri 0,00 0,00
Sabit Yatırım Toplamı 2.097.077,49 3.000.000,00
TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 2.097.077,49 3.000.000,00
FİNANSMAN KAYNAKLARI   
Öz Kaynaklar 2.097.077,49 0,00
Yabancı Kaynaklar 0,00 3.000.000,00
TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 2.097.077,49 3.000.000,00
GENL TOPLAM 5.097.077,49

Likidite Oranları: 1. Yıl

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,27

Asit Test Oranı (Çabuk Oran) = ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar 1,27

Kaldıraç Oranları: 1. Yıl

Borç-Toplam Varlıklar Oranı = Toplam Borç / Toplam Varlıklar 0,70

Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar         0,39
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Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde işletmelere sağlanacak doğalgaz karşılığında gaz dağıtım hizmeti veren ilgili 
birimin ticari alacaklarının kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir. Genelde devir hızının yüksek olması ve 
1’den büyük olması iyi bir gösterge olarak yorumlanmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi gaz dağıtım hizmeti 
işinin niteliği gereği herhangi bir stok durumu söz konusu olmadığından stok devir hızı hesaplanamamıştır.

Doğalgaz dağıtım hizmeti veren yetkili dağıtım firmasının kar marjı EPDK tarafından belirlenmiş durumdadır. 
Bu kar marjı bölgeden bölgeye ve yapılan yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama % 15 
civarındadır. Net kar marjı oranına bakıldığında % 12 olduğu görülmektedir. Toplam kar marjı üzerinden sadece % 
3 oranında gider olması burada istihdam edilecek olan 6 personelin verimli kullanıldığı ve diğer işletme giderlerinin 
görece az olduğunu göstermektedir.

Yapılan yatırımla birlikte değerlendirildiğinde toplam varlıkların karlılığı % 6’dır.

Faaliyet Oranları: 1. Yıl

Alacakların Devir Hızı = Net Satışlar/Ortalama Ticari Alacaklar 1,17

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar Tanımsız

Karlılık Oranları: 1. Yıl

Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar 0,12

Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar 0,06

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak 0,15



Iğdır OSB’ye RMS-A Doğalgaz Basınç İstasyonu Kurulumuna Yönelik Fizibilite Hazırlama ProjesiFİZİBİLİTE RAPORU

43

Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 2019 dönemi güncel faiz 
oranı olan %14,00 kullanılmıştır.

Doğalgaz altyapısının oluşturulması projesinde ana maliyet kalemini oluşturan RMS-A istasyonu ve diğer altya-
pılar için ekonomik ömür 35 yıl olarak belirlenmiştir.

Ekonomik ömür sonunda altyapının komple değiştirilmesi gerekmektedir. Yeraltında bulunan PE ve çelik boru-
lar ile RMS-A ile RMS-B istasyonlarının hurda değeri “0” olarak belirlenmiştir. 

Tesis için yenileme yatırımlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde işletme 
döneminin 2. ve 6. yıllarında saatlik tüketimin 5.000 ve 10.000 m3’ü aşması nedeniyle ilave RMS-B yatırımına 
ihtiyaç duyulacaktır. Yapılacak ilave RMS-B’nin yatırım tutarı yatırımın yıllara dağılımı tablosundan da görüleceği 
üzere 2. yılda 196.625,00 TL ve 6. yılda ise 271.048,83 TL olacaktır.

Yıllık fiyat artışları, gider artışları ile işçilik ücretleri gibi tüm kalemlerde enflasyon oranı % 10 olarak belirlen-
miştir. 

TİCARİ ANALİZ 6.

6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda Değer, 
Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.) 

İskonto Oranı 

Ekonomik Ömür  

Hurda Değer 

Yenileme Yatırımları 

Enflasyon Oranı:
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•	 Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 2019 dönemi güncel faiz 
oranı olan % 14,00 kullanılmıştır.

•	 Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak alınmıştır.

•	 Yıllık enflasyonun %10 olacağı ve bundan dolayı doğalgaz fiyat artış oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

•	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde saatlik doğalgaz tüketim talepleri belirlenirken mevcut durumda faal olan işlet-
melerin kurulu enerji sistemleri ile bölgeye doğalgaz çekilmesi durumunda enerji ihtiyacını doğalgazdan karşılaya-
cağını belirten firmaların tüketim miktarları belirlenmiştir.

•	 TCMB Haziran 2019 Beklenti Anketine göre yılsonu Dolar kuru 5,91 TL ve Euro kuru 6,30 TL olarak alınmıştır.

•	 Bölgenin doğalgaza kavuşmasıyla beraber burada faaliyette olan veya geçecek firmaların doğalgaz kullanacağı 
varsayılmaktadır

EKONOMİK ANALİZ7.

7.1. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar 
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7.3. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO) 

7.4. Maliyet Etkinlik Analizi 

7.5. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri 

Projede mali analiz yöntemi kullanılmıştır.

Fayda Maliyet Analizi yöntemi kullanılmıştır.

Genel olarak yapılan yatırımın kısa sürede geri dönüş sağlaması beklenmektedir. Bu beklenti yapılan yatırımın türü 
ve amacına bağlı olarak değişebilmektedir. Proje kapsamında yapılacak olan yatırım ise kısa vade de önemli geri dönüş-
ler sağlayacaktır. Çünkü doğalgaz altyapısı eksikliği nedeniyle Iğdır OSB’ye yatırım yapmak isteyen ve yüksek enerji 
maliyetleri nedeniyle yatırımlarını erteleyen veya başka bölgelere kaydıran yatırımcılar bulunmaktadır. Doğalgaz altya-
pısının tamamlanmasına müteakip birçok firmanın yatırımını bölgede hayata geçirmesi beklenmektedir. Iğdır OSB’de 
yeni yatırımların hayata geçmesi ile birlikte bölgede hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir hareketlilik oluşturması 
beklenmektedir. Bunların başında özellikle sanayi açsısından nitelikli ara eleman yetiştirme noktasında son yıllarda 
OSB’lerde kurulmaya başlanan mesleki teknik lisenin de faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Sosyo-ekonomik gelişme göstergelerinden biri de kadınların ve gençlerin istihdama katılımlarıdır. Kadınların ve 
gençlerin istihdama katılması ile hem ekonomik gelişme artmakta hem de sosyolojik yapı içinde cinsiyet eşitliği daha da 
güçlenmektedir. Toplumun temel taşını oluşturan kadının iyi eğitim alması ve iş hayatına daha çok dahil olması toplu-
mun sosyal yapısını güçlendirmektedir. Bu nedenle kadının iş hayatına dahil olması sosyo-kültürel olarak büyük önem 
taşımaktadır. 

İyi eğitimli olmasına rağmen iş bulamayan ya da iyi eğitim alamadığı için veya üniversitelerden mezun olmuş iş 
imkanlarının kısıtlı olması medeniyle iş bulamayan gençler ülkenin sahip olduğu işgücü potansiyelinin istenen düzeyde 
değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Gençlerin iş hayatına dahil olması hem ekonomik dinamikleri arttırmakta 
hem de toplum yapısına enerji katmaktadır. Projenin hayata geçmesiyle beraber Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde ya-
pılacak tekstil, gıda ve inşaat sektörü ağırlıklı yeni yatırımlarla birlikte gençler ve kadınlara önemli istihdam olanakları 
yaratılması beklenmektedir. Bu dezavantajlı grupların ekonomiye katılmaları ile farklı fikirlerin ve iş alanlarının da 
artacağı açıktır. Kadın ve gençlerin ekonomik güçleri ve kapasiteleri arttıkça sosyo-kültürel faaliyetlere katılımları da o 
oranda artacaktır.

Proje ile Iğdır OSB’nin yatırımcılar açısından cazibesini artırılarak yeni yatırımların özendirilmesi/yapılmasıyla başta 
kadın ve gençler olmak üzere yeni istihdam olanakları yaratılması beklenmektedir.

Proje ile birlikte:

1.	 Iğdır’ın başta TRA2 illeri olmak üzere bölgedeki diğer iller arasında cazip bir yatırım merkezi olması,
2.	 Yeni istihdam olanaklarının oluşturulması 
3.	 Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin altyapısının gelişmesi ve cazip hale gelmesi,
4.	 Girdi maliyetlerinin azalması ile firmaların rekabet avantajı kazanmaları,
5.	 İlin ekonomik gelişmesine katkı sunması
6.	 Kadın ve gençlerin ekonomik hayata katılımlarını artıracak yeni yatırımların gerçekleşmesini sağlaması,
7.	 Özel politika gerektiren gruplara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması,
8.	 Gençlerin iş hayatına girmelerinin kolaylaşması,
9.	 İşletmelerin faaliyetlerini zenginleştirmeleri için Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaları.
10.	 Üniversitenin, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapması için daha geniş bir çalışma alanının 

oluşması.
11.	 Artan ekonomik faaliyetler sonucu kültürel alanlarda ortaya çıkacak faaliyetler de artış olması beklenmektedir.
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RİSK ANALİZİ8.

8.1. Duyarlılık Analizi 

8.2. Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler

Ekonomik ve finansal fayda maliyet göstergelerine etki edebilecek ve fizibilite raporuna temel oluşturan bazı 
temel parametrelerin farklı değerler alması halinde analizlerde ve göstergelerde ne tür değişiklikler oluşacağı araş-
tırılmıştır. Analiz sonuçlarının bu parametrelere olan duyarlılığı değerlendirilmiştir.

Projenin risk analizinde, işletme gelirleri, işletme giderleri olmak üzere iki kritik değişkenin belirleyici olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, 4 farklı senaryoda duyarlılık analizi yapılmıştır. 

1. Senaryo - İşletme Giderleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır.
2. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha yüksek olacaktır. 
3. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır. 
4. Senaryo - İşletme Giderleri projede öngörülenden % 10 daha yüksek olacaktır.

Senaryoların sonuçları proje değerleriyle kıyaslamalı olarak aşağıda tablo halinde özetlenmiştir. Hesaplamalarda 
iskonto oranı %14,00 alınmıştır.

Yukarıdaki iki senaryodan görüldüğü üzere; gelirdeki pozitif yönde bir gelişme, giderdeki aynı oranda pozitif 
yönde bir değişmeye (giderlerin azalması) nazaran projenin sonuçlarını daha büyük oranda etkilemektedir. Bu 
sebeple projenin sonuçlarının gelirlere giderlere nazaran çok daha duyarlıdır olduğu söylenebilir. Ancak gelir ve 
giderlerdeki tam tersi durumda yapılan analizlerde ise tablodaki tüm parametrelerde iki senaryo da yakın sonuçlar 
vermektedir. Bu senaryolarda hem gelir azalması hem gider artmasına çok yakın bir oranda duyarlı oldukları söy-
lenebilir.

Mevcut durumda, OSB’deki üretim düzeyi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle enerji kaynaklarının 
(imalat için LPG, Sanayi tipi tüp, CNG vb. ürünler, ısınma için de elektrik enerjisi ve katı yakıt) kullanımı yüksek 
düzeyde değildir. Bu durum yatırımın fizibilitesini olumsuz etkilemektedir. Ancak, mevcut sanayi parsellerinin 
yatırımcılara tahsis edilmesi, faaliyette olan işletmelerin üretim kapasitesi ve üretim artışı kaynaklı olarak doğalgaz 
tüketim miktarı artacağından, proje kısa zamanda daha fizıbıl bir hale gelecektir. 

Proje kapsamında ulusal pazarda üretimi yapılan makine-teçhizatın kullanılmasına önem verilmekle birlikte 
ithal edilen makine teçhizatın fiyatlarında döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar sebebiyle proje 
bütçesinin revize edilmesi gerekebilir.

Duyarlılık Analizi Sonuçları Karşılaştırma Tablosu

Analiz Unsurları Proje Gider (-%10) Gelir (+%10) Gelir ( -%10) Gider (+%10)

Net Bugünkü Değer 28.177.184,57 46.049.344,94 51.513.017,35 6.671.816,24 8.197.735,78
Fayda Maliyet Oranı 1,16 1,28 1,28 1,06 1,06
İç Karlılık Oranı (%) 47 68 74 15 18
Geri Ödeme Süresi (Yıl) 2,52 1,7 1,55 4,68 4,47
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8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri 

NO KATEGORİ TANIMLAMA RİSK FAKTÖRÜ RİSK DÜZEYİ MÜDAHALE PRATİĞİ ve 
YÖNETİMİ

1. Yönetim Riski

İşin kapsamı gereği, gelecekte 
ortaya çıkabilecek iç ve dış 
etkenlerin Yönetimin amaç 
ve hedeflerinin gerçekleşmesi 
üzerindeki olumlu ya da olumsuz 
etkileri, piyasadaki iş kurallarına 
göre kurum yöneticilerinin sahip 
olduğu karakteristikleri, Risk yö-
netimi ve rol dağılımı konusunda 
kurum yöneticilerinin kapasitesi 
olarak ifade edilmektedir.

OSB Müteşebbis 
Teşekkül Heyeti ile 
yönetim (müdür ve 
çalışanlar) arasında 
uyum problemi, 
Proje uygulamasında 
vizyon farklılıkları
İş yapış şekli ve kalite 
anlayışında 
uyumsuzluklar

Düşük Risk
Düzeyi

Kalite standartlarının 
geliştirilmesi
İş süreçleri ve iş akışlarında 
karşılaşılan sorunların 
çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla kurum yöneticilerine 
eğitimler organize etmek
İş yapış kalitesinin geliştirilmesi 
ve tüm işlemlerin yazılı 
hale getirilmesi
İş takip ve günlük kontrol 
kartlarının yeniden düzenlenmesi
Yöneticilere vizyon ve 
delegasyon eğitimleri verilmesi.

2. Piyasa Riski
Piyasadaki belirsizliklerin artması 
ile birlikte ortaya çıkan/çıkabile-
cek riskler

Risk faktörü tüm piyasa-
da belirgin olarak kendi-
ni hissettirecek beklentisi 
ile piyasanın daralma 
ihtimalidir. Finansal 
piyasalar ile reel piyasa-
larda yaşanacak daralma 
nedeniyle yatırımın 
ötelenme ihtimalidir.

Orta Risk Düzeyi

Kamu finansman olanakları 
çerçevesinde OSB altyapı yatırımı 
gerçekleştirilmesi için girişimler-
de bulunulması. 

3. Finansal Risk

Katkı paylarının ödenememesi
Ekonomik dar boğaz
İşletme Sermayesi Riski
Kısa vadeli alacakların tahsil      
edilememesinden ortaya çıkan 
nakit ve hazır değerler noksanlığı
Eş Finansman Maliyeti
Eş Finansman konusunda          
yürütücü kurumun paydaşlardan 
kaynaklı yükümlülüğünü yerine 
getiremeyecek düzeyde finansman 
darboğaz yaşaması

İşin çevrilmesinde ve 
yönetiminde dönen 
varlık zayıflığı nedeniyle 
istenilen sirkülasyonun 
olmaması ve bu durumun 
karlılığı düşürmesi
Alınamayan katkı 
payları nedeniyle nakit 
sıkışıklığı
Paydaş kurumların 
Yükümlülüklerini aksat-
masından kaynaklanan 
risk faktörleri

Düşük Risk 
Düzeyi

Kalkınma Ajansı ile 2019 yılı 
bütçesinden ayrılan tutarın aktarıl-
ması amacıyla GDP başvurusunun 
acilen yapılması

4. Döviz Kuru 
Riski

Temel girdi fiyatlarının döviz kuru 
değişikliğine duyarlılığı olarak 

tanımlanır.

Döviz kuru şoku girdi 
fiyatlarında oynaklığa 
sebebiyet verecektir.

Orta Risk Düzeyi

Döviz ile yapılacak olan işlerin 
TL üzerinden yapılması. Döviz 
kurunu sabitleyen antlaşmalar 
yapılması. Milli ekonomiyi 
destekleyecek planlamaların 
yapılması.

5. Enflasyon Riski
Enflasyon riski girdi fiyatlarını yu-
karı doğru çekmesinden kaynakla-

nabilecek risk faktörüdür.

Maliyet enflasyonun 
para ve finans otoritele-
rinin belirlediği sınırın 
üstünde olması risk fak-
törüdür. İstikrar bozucu 
unsurlar olan bürokrasi 
ile siyasi otorite arasın-
daki uyumsuzluk

Düşük Risk 
Düzeyi

Enflasyonun tek haneli rakamlara 
gelmesini sağlayacak düzeyde 
beklentiler vardır. Ayrıca finansal 
hesaplamalarında enflasyon farkı 
fiyatlara yansıtılmıştır.
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ÇEVRESEL ANALİZ  9.

9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi 

9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri 

Doğalgaz, sanayide gerek direkt olarak üretim süreçlerinde gerekse de ısı santrallerinde enerji üretiminde diğer 
tüm yakıtlara alternatif olarak kullanılmaktadır. Diğer alternatif enerji kaynaklarına göre doğalgazın düşük maliyet-
li olmasının yanı sıra yanma kolaylığı, atık gazların kompozisyonu ve çevre dostu olması nedeniyle sanayide temel 
enerji kaynağı/girdisi olarak kullanımı yatırımcıya önemli rekabet avantajları sağlamaktadır. 

Yapılacak projenin çevreye sağlayacağı pozitif katkı nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu 
Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir yazısı kolaylıkla alınabilmektedir.

Projenin çevreye negatif bir etkisi bulunmamaktadır. Tam tersine doğalgaz kullanımına geçmesi bölgede hava 
kalitesine sağlayacağı katkı ile çevrenin korunmasına pozitif katkı sağlamaktadır.
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SOSYAL ANALİZ 10.

10.1. Projenin Sosyal Etkileri  

10.2. Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi 

Kalkınma politikaları eskiden az ve orta gelişmişlik düzeyinde bulunan bölgelerde sadece devlet destekli iken 
son yıllarda bu sistemin önemli paydaşları olan üniversite, organize sanayi, KOBİ ve STK’lar da sisteme dahil edi-
lerek politikaların etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır. Kalkınma politikalarında artık sosyal içerme başlığı altında 
dezavantajlı gruplar ile özel sosyal politika gerektiren gruplara yönelik proje ve faaliyetler daha ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. 

Ekonomik ilişkiler ve üretim biçimleri bir toplumun yaşam biçiminde en güçlü değiştirici etkiye sahip temel 
göstergeler arasındadır. Bir toplumun sahip olduğu ekonomi ve ekonomik ilişkiler ağı, ekonominin ve üretimin 
dinamik olan kendi içyapısı gereği sürekli yenilenen, yıkılıp, yeniden kurulan bir sistemdir. Bu ekonomik sistem 
içerisinde en temel sektörlerden olan sanayi sektörünün gelişmesi ve dönüşmesi fiziki ve beşeri altyapısıyla birlikte 
dinamik bir yapıya kavuşabilir. 

Proje ekonomik etkilerinin yanı sıra çevrenin korunmasına ve insan sağlığına sağlayacağı katkıları da çok ola-
caktır. Alternatif enerji kaynakları arasında çevreye en duyarlı enerji kaynağı doğalgazdır. Dolayısıyla doğalgaz alt-
yapısıyla beraber yakıt kaynaklı katı atık oluşturulmaması ve bölgede kullanılan kömüre göre daha az hava kirliliği 
yaratması bölgenin hava kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Iğdır’da başta doğalgaz altyapısı eksikliği olmak üzere diğer sanayi altyapılarının istenen düzeyde olmaması 
nedeniyle istihdam olanaklarının sınırlı kalması başta gençler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupları nega-
tif etkilemektedir. Projenin hayata geçmesiyle beraber üretim ve kapasite artışı nedeniyle istihdam kapasitesinin 
artması öngörülmektedir.  Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nde başta genç ve kadın istihdamının yoğun olduğu gıda, 
tekstil ve yapı - inşaat sektörlerinde yapılacak yatırımlarla beraber işsizliğin azalması, kadınların ve gençlerin sos-
yal hayata katılımlarının artması sağlanacaktır.

Ayrıca proje sayesinde üretim süreçlerinde enerji kaynaklarına ulaşmanın zor olması, yüksek enerji maliyetleri 
nedeniyle rekabetçiliğin düşmesi gibi nedenlerle yatırımların gerçekleşmesi önündeki engeller kaldırılarak bölge-
nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artması önemli sosyal etkilerdir.

Bölgesel ekonomik gelişme göstergelerinden biri de kadınların ve gençlerin istihdama olan katılımlarıdır. Kadın-
ların ve gençlerin istihdama katılması ile hem ekonomik gelişme artmakta hem de sosyolojik yapı içinde cinsiyet 
eşitliği daha da güçlenmektedir. Toplumun temel taşını oluşturan kadının iyi eğitim alması ve iş hayatına daha çok 
dahil olması toplumun sosyal yapısını güçlendirmektedir. Bu nedenle kadının iş hayatına dahil olması sosyo-kültü-
rel olarak büyük önem taşımaktadır. 

İyi eğitimli olmasına rağmen iş bulamayan ya da iyi eğitim alamadığı için veya üniversitelerden mezun olmuş 
iş imkanlarının kısıtlı olması medeniyle iş bulamayan gençler ülkenin sahip olduğu işgücü potansiyelinin istenen 
düzeyde değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Gençlerin iş hayatına dahil edilmesi hem ekonomik dinamik-
leri arttırmakta hem de toplum yapısına sinerji ve enerji katmaktadır. Projenin hayata geçmesiyle beraber Iğdır 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak tekstil, gıda, inşaat-yapı sektörleri ağırlıklı yeni yatırımlar ve mevcut işlet-
melerde meydana gelecek kapasite artışına bağlı yeni istihdam olanakları ile birlikte gençler ve kadınlara önemli 
istihdam olanakları yaratılması beklenmektedir. Bu dezavantajlı grupların ekonomiye katılmaları ile farklı fikirle-
rin ve iş alanlarının da artacağı açıktır. Kadın ve gençlerin ekonomik güçleri ve kapasiteleri arttıkça sosyo-kültürel 
faaliyetlere katılımları da o oranda artacaktır. Yine son yıllarda sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların 
yetiştirilmesi amacıyla OSB’lerde teknik liselerin açılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte olup birçok OSB’de 
bu liseler faaliyet geçmiş durumdadır. Iğdır OSB’de doğalgaz altyapısının tamamlanmasıyla başlayacak olan eko-
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nomik hareketlilik sonrasında mesleki eğitim veren teknik lisenin açılması planlanmaktadır. Bu lisenin bir an önce 
açılması ve buraya öğrenci talebinin oluşabilmesi Iğdır OSB’nin gelişmesi, yatırımcı çekmesi ve iş imkanları sun-
ma potansiyeline bağlıdır. Bu yüzden altyapının tamamlanarak bölgenin cazibe merkezi olması buradaki sosyal 
ve ekonomik yapının da dönüşmesine zemin hazırlayacaktır. Burada açılacak teknik lisede okuyan öğrencilerin iş 
hayatının içinde olması ve staj olanakları ile niteliklerinin artırılması bölgemizde ihtiyaç duyulan ara eleman boş-
luğunu da dolduracaktır. Bu anlamda yaşanacak olumlu gelişmeler OSB içinde faaliyet gösteren firmaların üretim 
kapasitesi ve kalitesine de yansıyacaktır.

Burada ifade edildiği üzere yapılacak olan proje ekonomik, sosyal, kültürel, cinsiyet eşitsizliği ve gençlerin iş 
bulmaları noktasında önemli çarpan etkisi oluşturacaktır.

10.3. Bölgesel Düzeydeki Etkisi 

Hazırlanacak bu fizibilite raporu esas alınarak yapılacak doğalgaz alt yapısıyla birlikte Iğdır OSB’de faaliyet 
gösteren işletmeler doğalgaz kullanım olanağına kavuşacak ve üretim maliyetlerinde önemli düşüş sağlanacağın-
dan firmaların rekabet edebilirlikleri artacaktır. Proje, OSB’ye yeni yatırımcı çekmede olumlu etkiye sahip ola-
caktır. Rekabet ortamının çok güçlü olduğu günümüzde, işletme sahiplerinin bölgesini ve ilini yatırım için tercih 
etmeleri ancak alt yapısı tamamlanmış, ucuz ve temiz enerji kaynaklarına ulaşım imkanlarının sağlandığı yatırım 
ve yatırımcıların kümelendiği OSB türü yatırım bölgesi oluşturmakla sağlanabilir. 

Iğdır OSB’de öncelikli olarak süt ve süt ürünleri, meze-konserve-reçel, çikolata, metal ürünler, asansör, ahşap 
ürünler, yapı malzemeleri, kimya, doğal taş, Bims, plastik, tekstil ve hazır giyim alanlarında yatırımların yapılması 
beklenmektedir. Bu yatırımların çoğu üretim sürçlerinde yoğun olarak doğalgaz ihtiyacı olan sektörlerdir. Bu yeni 
yatırımlar nedeniyle yoğun enerji ihtiyacı duyacak firmalar da bu ihtiyacını alternatif kaynaklara göre daha ucuz 
olan doğalgazdan karşılama yoluna başvuracaklardır. Dolayısıyla Iğdır OSB’de doğalgaz altyapısının oluşturulma-
sına yönelik projenin diğer projelerle birlikte çarpan etkisi yaratarak bölgeye yatırım çekilmesi ve bölgenin cazibe 
merkezi olması noktasında önemli katkıları olacaktır. Bu çerçevede proje, bu imkanları sağlamak sureti ile ulusal 
ve yerel yatırımcılar için bölgeyi cazip hale getirecek ve yatırımcıları çekmek sureti ile yeni yatırım bölgelerinin 
açılmasını da sağlayacaktır.
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PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI  11.

11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi

11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Iğdır ilinde sanayileşmenin düzenli toplu ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla 1999 yılında %51 
katılım payı ile Iğdır İl Özel İdaresi, %35 katılım pay ile Iğdır Belediyesi, %14 katılım payı ile Iğdır Ticaret ve Sa-
nayi Odasının katılımı ile Müteşebbis Heyeti oluşturulmuştur. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi (IOSB) 1999 yılında 
müteşebbis heyetince (İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Iğdır Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı) 
alınan karar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescili ile özel hukuk tüzel kişiliği kazanmıştır. Bakanlık yatırım 
programına alınarak yer seçim ve imar plan çalışmaları neticesinde Iğdır İli merkez Çalpala Köyü mevkiinde 485 
nolu parselde bulunan 200 hektarlık arazi OSB alanı olarak belirlenmiştir. Toplamda 105 sanayi parseli bulunan 
OSB’de 21 aktif, 15 inşaat ve 4 atıl olmak üzere 40 adet parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcılara tahsis 
edilmesi beklenen 65 sanayi parseli bulunmaktadır.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi’dir. Mevcut durumda Iğdır Organize Sanayi 
Bölgesinde 1 Bölge Müdürü, 1 tekniker ve 1 muhasebe sorumlusu olmak üzere 3 kişi çalışmaktadır. Iğdır OSB’nin 
kurucuları arasında Iğdır İl Özel İdaresi, Iğdır Belediyesi ve Iğdır TSO bulunduğundan OSB’nin ihtiyaç duyduğu 
her türlü teknik ve idari personel için bu paydaş kurumlardan destek alınabilmektedir.

Yatırım nedeniyle istihdam edilmesi gereken 
personel Iğdır OSB’de gaz dağıtım hizmeti için 
EPDK tarafından yetkilendirilen dağıtım firma-
sı tarafından istihdam edilmesi gerekeceğinden 
IOSB açısından ilave personel maliyeti olma-
yacaktır.

MÜDÜR

TEKNİKER MUHASEBE

IĞDIR OSB MÜTEŞEBBİS 
HEYETİ

OSB İDARİ BİRİM
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11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar 

No Faaliyetler/Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Proje Ekibinin 
Oluşturulması

2
İhale Teknik 
Şartnamelerinin 
Oluşturulması

3 İhalenin Yapılması

4
Yüklenicilerle 
Sözleşme
 İmzalanması

5

Doğalgaz Altyapı 
Çalışmalarının 
Başlaması ve 
Tamamlanması

6

İşlerin Kontrol 
Edilmesi ve 
Eksikliklerin Belir-
lenerek Yüklenici-
ye Tamamlatılması

7

Hak Edişlerin 
Yapılarak 
Yüklenicilere 
Ödeme Yapılması

9
Sistemin Teslim 
Alınarak İşletmeye 
Alınması

10
Görünürlük Faali-
yetleri ve Yatırımcı 
Çekme Çalışmaları

Faaliyet planında ihalenin yapılması sürecinde isteklilerin ihaleye yeterince ilgi göstermemesi riski bulunmakta-
dır. Bunun için önceden potansiyel isteklilerin belirlenerek ihaleye davet edilmesi sağlanacaktır.
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SONUÇ12.

12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar

12.2. Projenin Sürdürülebilirliği 

12.3. Projeye İlişkin Temel Riskler 

Toplam sabit yatırım tutarı 5.097.077,49 TL olan projenin finansmanı Serhat Kalkınma Ajansı ve Iğdır Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tarafından sağlanacaktır.  Yatırım döneminde öngörülmeyen maliyetle birlikte proje 
yürütücüsü Iğdır OSB Müdürlüğü 2.097.077,49 TL özkaynak ile projeyi finanse edecektir. İşletme döneminde net nakit 
akımlarının 10 yıllık toplam net bugünkü değeri 28.177.184,57 TL’dir. Yapılan yatırımın geri dönüş süresi 2,52 yıl ve İç 
Karlılık Oranı ise % 47’dir. Projede indirgeme oranı olarak TCMB Kasım 2019 dönemine ait faiz oranı olan  % 14,00 
kullanılmış ve iç karlılık oranı ile karşılaştırıldığında karlı bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Projenin hesaplanan 10 yıllık fayda/masraf oranı 1,16 olup bu oran 1’den büyük olduğu için yapılabilir bir projedir.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz altyapısının kurulmasıyla beraber mevcut durumda faaliyet gösteren 
işletmelerin tümü gerek imalat süreçlerinde gerekse günlük rutin işlerde (ısınma, yemek pişirme vb.) doğalgaz kulla-
nımına başlayacaklardır. Mevcut firmalarla yapılan görüşmelerde ve halihazırda kullandıkları sistemin enerji değerleri 
baz alınarak belirlenen talep tahmininde doğalgaz tüketimi 4.125 m3/h olacaktır. Projenin hayata geçmesiyle beraber 
yetkili gaz dağıtım firması bölgede hizmetin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla 6 kişilik istihdam sağ-
layacaktır. 

Iğdır OSB gaz dağıtım hizmetleri karşılığında m3 başına % 15 kar elde ederek satış gelirleri elde etmektedir. Bu 
oran gaz dağıtım hizmeti vermekle yetkilendirilen firma için EPDK’nın belirlediği orandır. Dolayısıyla Iğdır Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin tüketeceği doğalgaz miktarı arttıkça gaz dağıtım hizmeti veren işlet-
menin gelirlerinde artış olacaktır. Bölgede uygulanan teşvik sistemi ve başta tekstil yatırımları olmak üzere diğer emek 
yoğun sektörlerin doğu illerine kayması gibi bölge açısından olumlu olarak değerlendirilecek gelişmeler yaşanmaktadır. 
Dolayısıyla ilerleyen yıllarda bölgeye yapılacak yeni yatırımlarla beraber doğalgaza olan talep artarak devam edecektir. 

Iğdır Organize Sanayi Bölgesindeki tüm sanayi parsellerinin yatırımcılara tahsisi ve doğalgaz tüketim talebinin art-
ması sonucu ilerleyen dönemlerde yatırımcılara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kendi bünyesinde kuracağı teknik 
personel kadrosuyla bölgede gaz dağıtım hizmetini vermek için yetki talebinde bulunabilecektir.

Projenin hayata geçebilmesi için en önemli öncelik gerekli finansmanın kaynağının sağlanmasıdır. Serhat Kalkınma 
Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında finanse edilmesi planlanan projeye Kalkınma Ajansı tarafından destek veril-
memesi durumunda projenin uygulamaya geçememe riski çok yüksektir.

Mevcut durumda, OSB’deki üretim düzeyi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle enerji kaynaklarının (imalat 
için LPG, Sanayi tipi tüp, CNG vb. ürünler, ısınma için de elektrik enerjisi ve katı yakıt) kullanımı yüksek düzeyde de-
ğildir. Bu durum yatırımın fizibilitesini olumsuz etkilemektedir. Ancak, mevcut parsellerin üretime başlaması ve geniş-
leme alanındaki yeni parsellerin yatırımcılara tahsisleri sonucunda, üretim ve doğalgaz tüketim kapasitesi artacağından 
proje kısa zamanda daha fizıbıl bir hale gelecektir.

Proje kapsamında kullanılacak çelik boru, pe ve diğer bağlantı elemanları fiyatları tamamen Euro ve dolara bazlıdır. 
Bu yüzden döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar sebebiyle proje bütçesi öngörülenin üzerine çıkabil-
mektedir. Bu duruma karşın fizibilite çalışmasında sabit yatırım tutarına % 5 oranında öngörülmeyen maliyet kalemi 
eklenmiştir. 

Yatırım döneminde proje faaliyet planında da belirtildiği üzere doğalgaz altyapısı işi ihalesine ekonomik durgunluk, 
döviz fiyatlarının stabil olmaması gibi nedenlerle isteklilerin yeterince ilgi göstermemesi riski bulunmaktadır. Bu du-
rumla karşılaşmamak için başta bölgede gaz dağıtım yetkisi verilen firma olmak üzere potansiyel tüm isteklilere ihaleye 
davet mektubu gönderilerek ihaleye katılımları teşvik edilecektir.
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EKLER 13.

Iğdır OSB Çelik Şebeke Tesisi Malzeme Maliyet Tablosu

IĞDIR ŞEHRİ (OSB) 2019 YILI ÇELİK ŞEBEKE TESİSİ MALZEME MALİYET TABLOSU 

NO MALZEME ADI TİPİ /
ÇAPI BİRİM

BİRİM FİYATI MALİYETİ

EURO USD TL MİKTARI TUTARI (TL)

1 KONTEYNER TİPİ RMS-A 19.000 m³/h Adet 350.000,00 1 2.275.000,00

2 BÖLGE REGÜLATÖRÜ_B 5.000 m³/h Adet 15.690,00 1 101.985,00

3 MÜŞTERİ İSTASYONU_C Adet 18.000,00 0

4 SCADA SİSTEMİ Set 4.200,00 2 54.600,00

5 ÇELİK BORU 6” m 27,57 765 124.648,11

6 ÇELİK BORU 4” m 20,2 100 11.938,20

7 ÇELİK BORU 2” m 13,32 0

8 ÇELİK BORU(YÜKSEK BASINÇ) 4” m 22,27 20 2.632,31

9 ÇELİK VANA 2” Adet 317 0

10 ÇELİK VANA 4” Adet 1.473,00 2 19.149,00

11 ÇELİK VANA 6” Adet 2.580,00 1 16.770,00

12 MENHOL KAPAK Adet 468 3 1.404,00

13 6” Çelik /125 mm PE Geçişi Adet 145,6 1 860,5

14 DİĞER ÇELİK FİTİNGSLER 3.000,00 1 3.000,00

15 BORİNG 1.000,00 0

16 İKAZ AĞI- (50 cm) 0,36 885 318,6

TOPLAM 2.612.305,72
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Iğdır OSB PE Şebeke Tesisi Malzeme Maliyet Tablosu

IĞDIR ŞEHRİ (OSB) 2019 YILI ÇELİK ŞEBEKE TESİSİ MALZEME MALİYET TABLOSU 

NO MALZEME ADI TİPİ /
ÇAPI BİRİM

BİRİM FİYATI MALİYETİ

EURO USD TL MİKTARI TUTARI (TL)

1 BORU Ø125 m 11,86   2.500 192.725,00

2 BORU Ø90 m 5,68   660 24.367,20

3 BORU Ø63 m 2,63   8.000 136.760,00

4 TEE Ø125 Adet 28,76   3 560,82

5 TEE Ø90 Adet 14,95   3 291,53

6 TEE Ø63 Adet 5,17   15 504,08

7 MANŞON Ø125 Adet 5,20   25 845,00

8 MANŞON Ø90 Adet 4,51   4 117,26

9 MANŞON Ø63 Adet 1,69   30 329,55

10 KEP Ø125 Adet 15,99   2 207,87

11 KEP Ø90 Adet 8,26   3 161,07

12 KEP Ø63 Adet 1,17   10 76,05

13 REDÜKSİYON EF Ø125/90 Adet 30,55   2 397,15

14 REDÜKSİYON EF Ø125/63 Adet 14,82    0,00

15 REDÜKSİYON EF Ø90/63 Adet 11,49   5 373,43

16 SEDIL 63-63 Adet 17,24   1 112,06

17 SEDIL 90-63 Adet 18,20   5 591,50

18 SEDIL 125-63 Adet 17,29    0,00

19 VANA Ø125 Adet 95,27   4 2.477,02

20 VANA Ø90 Adet 81,14   1 527,41

21 VANA Ø63 Adet 69,60    0,00

22 VANA AKS. AKIMI Ø125/90 Adet 8,40   5 273,00

23 SIGTHOLE COVER  Adet   144,00 5 720,00

24 İKAZ AĞI- (40 cm)  Adet   0,33 11.160 3.682,80

TOPLAM 366.099,79
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IĞDIR ŞEHRİ (OSB)  2019 YILI ASFALT, KİLİT TAŞI ve BETON 

KAPLAMA MALZEME ve İŞÇİLİKLERİ MALİYET TABLOSU

S. 
NO

POZ 
NO İŞİN CİNSİ BİRİM BR FİYAT

(TL)
MALİYETİ

MİKTARI TUTARI (TL)

1 PE 102 Q 63PE Boru Ferşi Metre 8.000
2 PE 103 Q 90PE Boru Ferşi Metre 660
3 PE 104 Q 125PE Boru Ferşi Metre 2.500

TOPLAM (PE) 11.160

1 PE 111 Muhtelif Servis Hattı Ferşi Metre

TOPLAM (SERVİS HATTI) 0

1 ST 101 4”Çelik Boru Ferşi Metre 100
2 ST 102 6”Çelik Boru Ferşi Metre 765

TOPLAM (ÇELİK) 865

1 AS 101 Asfalt Kaplama* m² 70 3.751 262.601
2 KD 106 Kilit Taşı Montajı ** m² 50 2.206 110.308
3 KD 105 Pe Hatlarda Beton Takviyesi m³ 168 61 10.312

GENEL TOPLAM 110.308,00

Iğdır OSB Asfalt, Kilit Taşı ve Beton Kaplama Malzeme ve İşçilikleri Maliyet Tablosu

Iğdır OSB Diğer Tesis Giderleri Tablosu

IĞDIR ŞEHRİ (OSB)  2019 YILI DİĞER TESİS GİDERLERİ TABLOSU 

S. NO GİDERLER BİRİM FİYAT (TL)
GENEL TOPLAM

MİKTARI TUTARI (TL)
1 KATODİK KORUMA 30.000 1 30.000
2 TOPRAKLAMA 20.000 2 40.000
3 SKADA 30.000 2 60.000

TOPLAM 130.000
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IĞDIR ŞEHRİ (OSB)  ŞEBEKE DÜZENLENMESİ 2019 YILI İŞÇİLİK MALİYET LİSTESİ

S. NO YAPILACAK İŞÇİLİĞİN CİNSİ- TANIMI BİRİMİ MİKTARI BR. FİYATI (TL) TUTARI (TL)

Çelik Ana Şebeke ve Dağıtım Hattı Yapımı

1 4" Çelik Boru Ferşi Metre 100 133,50 13.350,00
2 4" Çelik Boru Ferşi (YÜKSEK BASINÇ) Metre 20 200,00 4.000,00
3 6" Çelik Boru Ferşi Metre 765 187,00 143.055,00

Gömülü Çelik Vana ve Menhol Kapağı Montajı

4 4" vana ve Menhol Kapağı montajı Adet 3 3.250,00 9.750,00
5 6" vana ve Menhol Kapağı montajı Adet  4.850,00 0,00

Toplam Çelik İşçiliği 170.155,00

RMS-A ve RMS- B Montaj İŞÇİLİGİ

6 19.000 m³/h (35-75 BAR >12-19 BAR)İSTASYON İNŞAATI Adet 1 540.000,00 540.000,00
7 5.000 m³/h 19-6/4 bar Bölge Regülatörü Montajı (Kaide Dahil) Adet 1 19.201,00 19.201,00

PE Dağıtım Şebekesi Döşenmesi

8 63 mm PE Boru Ferşi Metre 8.000 80,00 640.000,00
9 90 mm PE Boru Ferşi Metre 660 82,00 54.120,00
10 125 mm PE Boru Ferşi Metre 2.500 84,00 210.000,00

PE Vana Montajı

11 63 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 0 425,00 0,00
12 90 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 1 430,00 430,00
13 125 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 4 435,00 1.740,00

Toplam PE ve BR işçiliği 1.465.491,00

Servis Kutusu Montajı

11 63 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 0 425,00 0,00
12 90 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 1 430,00 430,00
13 125 mm PE Vana ve Menhole Kapağının Montajı Adet 4 435,00 1.740,00

Toplam Servis Hatları İşçiliği 0,00
İŞÇİLİK GENEL TOPLAMI 1.635.646,00 

Iğdır OSB Şebeke Düzenlenmesi 2019 Yılı İşçilik Maliyet Listesi
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Firma Bazında Iğdır OSB Doğalgaz Tüketim Talebi Çalışması



Fizibilite

Raporu



IĞDIR OSB
IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


